INDERCAS INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION MECI - CALIDAD	CÓDIGO:	AGCC17
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA:	20/09/2012
	ACTA DE RECIBO FINAL DE CONSULTORIA	VERSIÓN:	1

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No. 0251 DEL 2024
	27	6	2025	

INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN EL DEPORTE LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARESTITUTO PARA LA RECREACION

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Gerente Instituto de Recreación y Deportes de Casanare INDERCAS)

ACTA No. 3 DE RECIBO DE CONSULTORIA

CONTRATO No.	. 0251 DE 11 DE OCTUBRE DE 2024
VIGENCIA	UN (1) MES
OBJETO DELCONTRATO	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO ARQUITECTÓNICO Y ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y PATOLOGÍA A LA ESTRUCTURA DE LAS EDIFICACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO PIER LORA MUÑOZ – MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
LOCALIZACION DEL PROYECTO	YOPAL CASANARE
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	UN (1) MES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	22 **DE** OCTUBRE **DE** 2024

PROROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS N.°	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A

FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO	21 **DE** NOVIEMBRE **DE** 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 36,310,678.00
	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE.
VALORES ADICIONALES	$ 0.00
VALOR ACTUAL	$ 36,310,678.00
CONTRATISTA	INGARQ TORRES Y VENEGAS EU
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	EDWIN HERNANDO RAMIREZ RODRIGUEZ - GERENTE INDERCAS

En Yopal, Casanare, a los **VEINTISIETE (27) días del mes de JUNIO de 2025**, se reunieron **DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA,** representante legal de **INGARQ TORRES Y VENEGAS EU**, contratista de consultoria, contrato N.° 251 del 2024, y el señor **EDWIN HERNANDO RAMIREZ RODRIGUEZ**, en calidad de supervisor del contrato y Gerente del **INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN EL DEPORTE LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE- INDERCAS**; con el fin de constatar y recibir las actividades y funciones realizadas, objeto del presente contrato. dichas labores fueron culminadas el día **21 DE NOVIEMBRE DE 2024**, según Acta de Terminación del contrato de consultoría No. 251 de 2024 suscrita por vencimiento del plazo de ejecución.

A. ACTAS DE PAGO PARCIAL Y DE AJUSTES

No se generaron ajustes por concepto de valor, durante la ejecución del contrato de consultoría.

ACTA No.	MES EJECUCION	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

B. POLIZAS DE CALIDAD DE SERVICIO

El contratista presentó el correspondiente certificado de modificación del amparo de calidad del servicio del contrato de interventoría, el cual anexa y forma parte integral de la presente acta, asi mismo, se relacionan las garantias constituidad en virtud del contrato, así:

PÓLIZAS SEGÚN CONTRATO

COMPAÑIA	RIESGO	POLIZA O CET MODIFICA	VIGENCIA		VR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	57-44-101005886	11-oct-24	11-mar-25	$ 3,631,067.80
SEGUROS DEL ESTADO S.A	PRESTACIONES SOCIALES	57-44-101005886	11-oct-24	11-nov-27	$ 1,815,533.90
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CALIDAD DEL SERVICIO	57-44-101005886	11-nov-24	11-nov-29	$ 3,631,067.80
SEGUROS DEL ESTADO S.A	RESPONSABILIDAD CIVIL	57-44-101002840	11-oct-24	11-nov-29	$ 260,000,000.00

PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO

COMPAÑIA	RIESGO	POLIZA O CET MODIFICA	VIGENCIA	VR ASEGURADO

INDERCAS INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION MECI - CALIDAD			CÓDIGO:	AGCC17
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN			FECHA:	20/09/2012
	ACTA DE RECIBO FINAL DE CONSULTORIA			VERSIÓN:	1

	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No. 0251 DEL 2024
		27	6	2025	

INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN EL DEPORTE LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARESTITUTO PARA LA RECREACION

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Gerente Instituto de Recreación y Deportes de Casanare INDERCAS)

ACTA No. 3 DE RECIBO DE CONSULTORIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	57-44-101005886	11-oct-24	11-mar-25	$ 3,631,067.80
SEGUROS DEL ESTADO S.A	PRESTACIONES SOCIALES	57-44-101005886	11-oct-24	11-nov-27	$ 1,815,533.90
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CALIDAD DEL SERVICIO	57-44-101005886	11-nov-24	11-nov-29	$ 3,631,067.80

C. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

Una vez realizada la revisión total de actividades descritas en el contrato, se constató que, a la fecha, el contratista ejecuto la totalidad del contrato de acuerdo con el presupuesto contractual por un valor deTREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 36.310.678,00)

ACTIVIDADES CONSULTORÍA	UND	CANT	VALOR POR ACTIVIDAD
1. COSTO DE PERSONAL			
Cat 2. Ingeniero Civil	mes	0.1	$ 2,422,080.00
Cat 4. Arquitecto y/o Ingeniero civil con especializacion en patologia de la construccion.	mes	0.1	$ 1,749,280.00
2. COSTOS DIRECTOS			
Para vehiculos tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible	mes	0.1	$ 800,000.00
EQUIPOS			
Comisión topográfica	día	15	$ 14,029,575.00
ENSAYOS DE LABORATORIOS DE CONCRETOS Y ACEROS DE ESTRUCTURAS EXISTENTES			
2 columnas, 2 Vigas Aéreas, 2 Vigas de Cimentación, 1 Zapata, (Ensayos de laboratorio para el diagnóstico deestructuras en concreto reforzado y detección depatologías. Elementos Estructurales)	UND	1	$ 5,029,667.00
2 apoyos, 2 Vigas Aéreas, 2 Puntos en Losa, 1 Zarpa, (Ensayos de laboratorio para el diagnóstico deestructuras en concreto reforzado y detección depatologías. 10 elementos NO Estructurales)	UND	1	$ 4,990,660.00
OTROS COSTOS			
Alquiler Plotter	mes	1	$ 891,913.00
Gastos de papeleria e insumos para presentación de dos informes mensuales y uno final, incluye planos record, diseños, estudios. En original y dos copias a color en fisisco y en medio magnetico.	mes	1	$ 600,000.00
		TOTAL DE COSTOS DIRECTOS	**$ 26,341,815.00**
		3. COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS	$ 30,513,175.00
		4. IVA (19.00%)	**$ 5,797,503.00**
		5. COSTO FINAL (Ajustado al peso)	**$ 36,310,678.00**

D. INFORMES DEL CONTRATO

Se deja constancia que el consultor realiza la entrega de los siguientes informes.

DOOCUMENTO	Rad. No.	Fecha radicado	Folios
INFORME FINAL DE CONSULTORIA	VPL-06-2025	11-jun-25	735

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintisiete (27) días del mes de junio de 2025.

Firma

R/L DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
INGARQ TORRES Y VENEGAS EU
Contratista

Firma

EDWIN HERNANDO RAMIREZ RODRIGUEZ
Gerente de INDERCAS
Supervisor Contrato de Consultoría

Reviso componente Jurídico : Luis Armando Tovar Parada

Reviso componente técnico : Ing. Jefferson Tellez

Original Oficina Jurídica:
1era copia :supervisor
2da copia contratista
3ra copia dependencia responsable del contrato