AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA TERMINACIÓN CONTRATO DE SERVICIOS

112-ECP-FR-239-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	346 -2025	PROYECTO N°	N/A

OBJETO CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NECESARIOS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL ASIGNADO O DE USO EN LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 40.000.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	N/A
OBJETO PROYECTO:	N/A
CONTRATISTA:	VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS - NIT 901144640-0
CORREO ELECTRONICO:	vehi_car@hotmail.com
SUPERVISOR:	WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE

VIGENCIA INICIAL					
TIEMPO DE EJECUCIÓN	5	Meses	.	Días	
FECHA DE INICIACIÓN:	24/06/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN	23/11/2025				

PRORROGAS CONTRATO	
FECHA ACTA PRORROGA N° 01	N/A
TIEMPO	N/A
FECHA ACTA PRORROGA N° 02	N/A
TIEMPO	N/A

SUSPENSIONES CONTRATO	
FECHA ACTA SUSPENSION N° 01	N/A
TIEMPO:	N/A
REINICIACION	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A
FECHA ACTA SUSPENSION N° 02	N/A
TIEMPO:	N/A
REINICIACION	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	N/A

VALOR DEL CONTRATO				
N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL	VALOR ($) ACTUAL
1	N/A	$40.000.000	0	$40.000.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO				$40.000.000

VIGENCIA ACTUAL					
TIEMPO DE EJECUCIÓN	2	Meses	11	Días	
FECHA DE TERMINACIÓN	21/08/2025				

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del contrato; dado que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el tiempo de ejecucion actual.
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,
el dia **jueves, 21 de agosto de 2025**

Firma
Nombre: **WILLIAM RUBIO ARANDIA**
REPRESENTANTE LEGAL VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS

Firma
Nombre: **WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE**
SUPERVISOR

Firma N/A
Nombre
APOYO A LA SUPERVISIÓN
N° Matricula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.
Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se indica que N/A el registro.
Nota: Suscrita la presente acta, la supervisión debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el articulo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

Scanned with CamScanner