Agencia de Renovación del Territorio

20253300037411

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado: 20253300037411
Fecha: 2025-04-25 08:50

Bogotá,

Señor(a)
YINA PAOLA MARIN HERAZO
Supervisora Convenio SG 0150 2024
Município Puerto Libertador
secretariadesalud@puertolibertador-cordoba.gov.co
Puerto Libertador – Córdoba

Asunto: Observaciones Informe Técnico y Financiero convenio SG 0150 2024, radicado 20252400035262

Cordial saludo,

Con relación al asunto de la referencia, y una vez revisados los informes técnico (parcial) y financiero, se evidenciaron las siguientes observaciones así:

INFORME TECNICO (PARCIAL)

E Tabla Ilustrativa Avance Actividades Desarrolladas (Pág. 20):

1. Ajustar Nota: con la fecha de la prórroga No. 2.

4	Firma prórroga No. 2 del convenio Nota: la prórroga se establece del xxxxxxxxde 2025 a solicitud del municipio INCLUIR LA FECHA DE LA PRORROGA 2 HASTA EL 8 DE MAYO 2025		100%

Agencia de Renovación del Territorio
Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín (Pisos del 36 al 40)
Conmutador: (+57) 601 4 22 10 80

2. Aclarar la realización de esta actividad, porque en el cronograma de reactivación de actividades enviado, indican que se realizara el 23 de abril 2025.

7	Crear un (1) jingle pedagógico memorable que represente la esencia del proyecto, utilizando música y letras que reflejen su mensaje y objetivos. FAVOR ACLARAR SI ESTA ACTIVIDAD YA SE REALIZO PORQUE EN EL CRONOGRAMA DE REACTIVACION DE ACTIVIDADES INDICAN QUE SE REALIZARA EL 23 DE ABRIL 2025	Diciembre 20 de 2024	100%

3. ¿Aclarar por qué? esta actividad, no se relaciona en el cronograma de reactivación de actividades enviado y según este informe está pendiente de realizarse.

8	Aplicar la prueba ASSIST a los 233 estudiantes de grado 11 de las siete (7) instituciones educativas a intervenir, para detectar el consumo de alcohol, tabaco y sustancias ilícitas. ESTA ACTIVIDAD NO SE ENCUENTRA EN EL CRONOGRAMA DE REACTIVACION DE ACTIVIDADES FAVOR ACLARAR	Esta actividad no se ha llevado a cabo debido a la falta de proyección del acta de reinicio del contrato.	0%

4. Aclarar si esta actividad ya se realizó en las Instituciones Educativas de Santa Teresita y Villa Nueva, porque en el cronograma de reactivación de actividades se indica la realización en estas dos instituciones.

11	Realizar un (1) taller denominado "expreso mis emociones", a los estudiantes de grado once de las site (7) instituciones educativas a intervenir, utilizando expresiones artísticas escogidas por los estudiantes, para fortalecer la resiliencia como mecanismo para afrontar las adversidades con inteligencia emocional.	Esta actividad no se ha llevado a cabo debido a la falta de proyección del acta de reinicio del contrato. EN EL NUEVRO CRONOGRAMA DE REACTIVACION DE ACTIVIDADES SE INDICA QUE YA SE HIZO ESTA ACTIVIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SANTA TERESITA Y VILLA NUEVA. FAVOR ACLARAR	0%

5. ¿Aclarar por qué? esta actividad, no se relaciona en el cronograma de reactivación de actividades enviado y según este informe está pendiente de realizarse.

12	Realizar un (1) taller denominado "compartiendo nuestra historia", a los estudiantes de grado once de las site (7) instituciones educativas a intervenir, a través de la identificación de estudiantes que hayan superado adicciones y cuenten sus experiencias con el propósito de inspirar a otros fomentando un ambiente de apoyo y comprensión.	Esta actividad no se ha llevado a cabo debido a la falta de proyección del acta de reinicio del contrato. ESTA ACTIVIDAD NO SE ENCUENTRA EN EL CRONOGRAMA DE REACTIVACION DE ACTIVIDADES FAVOR ACLARAR	0%

6. Aclarar si esta actividad ya se realizó en las Instituciones Educativas de Santa Teresita, Villa Nueva, Pablo VI, Simón Bolívar y Pica Pica Viejo, porque en el cronograma de reactivación de actividades se indica la realización en estas instituciones.

13	Realizar un (1) taller, a los estudiantes de grado once de las site (7) instituciones educativas a intervenir, para el fortalecimiento de capacidades y habilidades para la vida y construcción del proyecto de vida	Esta actividad no se ha llevado a cabo debido a la falta de proyección del acta de reinicio del contrato. EN EL NUEVRO CRONOGRAMA DE REACTIVACION DE ACTIVIDADES SE INDICA QUE YA SE HIZO ESTA ACTIVIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SANTA TERESITA, VILLA NUEVA, PABLO VI, SIMON BOLIVAR Y PICA PICA VIEJO, FAVOR ACLARAR	0%

7. Aclarar si esta actividad ya se realizó en las Instituciones Educativas de Santa Teresita, Villa Nueva, Pablo VI, Simón Bolívar y Pica Pica Viejo, porque en el cronograma de reactivación de actividades se indica la realización en estas instituciones

15	Realizar una (1) capacitación a los docentes y personal administrativo, de las site (7) instituciones educativas a intervenir, sobre ruta de atención para el consumo de sustancias sicoactivas y primeros auxilios psicológicos.	Esta actividad no se ha llevado a cabo debido a la falta de proyección del acta de reinicio del contrato. EN EL CRONOGRAMA DE REACTIVIACION DE ACTIVIDADES SE MENCIONA QUE ESTA ACTIVIDAD YA FUE REALIZADA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SANTA TERESITA, VILLA NUEVA, PABLO VI, SIMON BOLIVAR Y PICA PICA VIEJO, FAVOR ACLARAR	0%

8. ¿Aclarar por qué? esta actividad, no se relaciona en el cronograma de reactivación de actividades enviado y según este informe está pendiente de realizarse.

16	Realizar una (1) campaña de sensibilización a padres, madres o cuidadores de las siete (7) instituciones educativas a intervenir, sobre la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y primeros auxilios psicológicos.	Esta actividad no se ha llevado a cabo debido a la falta de proyección del acta de reinicio del contrato. ESTA ACTIVIDAD NO SE ENCUENTRA EN EL CRONOGRAMA DE REACTIVACION DE ACTIVIDADES FAVOR ACLARAR	0%

9. ¿Aclarar por qué?, si falta completar el 100% de esta actividad, la misma no aparece como pendiente, en el cronograma de reactivación de actividades enviado.

17	Fortalecimiento de los servicios amigables para los adolescentes y jóvenes en la ese hospital divino niño del municipio de puerto libertador, a través de ayudas didácticas.	Diciembre 16 de 2024 se encontró al consultorio de servicios amigables de la ESE Hospital Local de Puerto Libertador Divino Niño: 5.000 plegables,	90% FAVOR ACLARAR PORQUE SE LOGRO SOLO EL 90% DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD Y PORQUE NO SE RELACIONA ESTE PENDIENTE DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVACION DE ACTIVIDADES ENVIADO

10. ¿Aclarar por qué?, si falta completar el 100% de esta actividad, la misma no aparece como pendiente, en el cronograma de reactivación de actividades enviado.

18	Suministrar siete (7) pendones, uno (1) para cada institución educativa, que ilustre la ruta de atención para el consumo de sustancias psicoactivas-spa.	Se entregaron 6 pendones. Está pendiente por entregar a la IE Lucila Godoy	85,71% FAVOR ACLARAR PORQUE SE LOGRO SOLO EL 85.71% DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD Y PORQUE NO SE RELACIONA ESTE PENDIENTE DENTRO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVACION DE ACTIVIDADES ENVIADO

11. ¿Aclarar por qué?, esta actividad no está relacionada como pendiente en el nuevo cronograma, de reactivación de actividades enviado, y en este informe si la relacionan.

19	Realizar dos (2) video educativo para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas el cual será distribuido en USB en las site (7) instituciones educativas a intervenir.	Esta actividad no se ha llevado a cabo debido a la falta de proyección del acta de reinicio del contrato.	0% ESTA ACTIVIDAD NO ESTA RELACIONADA COMO PENDIENTE EN EL NUEVO CRONOGRAMA DE ACTIVACION DE ACTIVIDADES

12. ¿Aclarar por qué?, esta actividad no está relacionada como pendiente en el nuevo cronograma, de reactivación de actividades enviado, y en este informe si la relacionan.

21	Realizar una socialización de los resultados del proyecto	Sin avance ESTA ACTIVIDAD NO ESTA RELACIONADA EN EL NUEVO CRONOGRAMA DE REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES	0%

Por otra parte, dentro del informe, mencionan anexos, los cuales no vienen como soporte del mismo, se requiere el envío de éstos.

INFORME FINANCIERO

En la revisión de este informe se evidencia, que no anexan los soportes de cuentas de cobro y comprobantes de pago, los cuales son necesarios para la verificación de la información. Por otra parte, se requiere el envío de los extractos mensuales (del mes de

noviembre 2024 al mes de marzo 2025), de la cuenta bancaria que se apertura para el manejo de los recursos aportados por la ART.

Nombre Producto	Número Producto	Fecha de Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	966-000046-91	2024/11/21	ACTIVA

Dra. Yina, aprovecho la oportunidad, para recordarle y solicitarle de manera especial y urgente, la programación del comité de seguimiento, antes de la fecha de finalización del convenio, la cual como usted sabe es el próximo 8 de mayo de 2025, y según los informes aún están pendientes varias actividades que no se han realizado.

Quedamos atentos, a una pronta respuesta.

Agradecemos como siempre su amable colaboración,

Cordialmente.

FERNANDO AUGUSTO SARMIENTO SANTANDER

Digitally signed by FERNANDO AUGUSTO SARMIENTO SANTANDER
Date: 2025.04.25 08:52:57 -05'00'

FERNANDO AUGUSTO SARMIENTO SANTANDER
Subdirector de Financiamiento -DPGI
Supervisor Convenio SG 0150 2024

Elaboró: Luz Stella Martinez Daza
Revisó: Fernando Sarmiento
Aprobó: Fernando Sarmiento, Supervisor Contractual