ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. MC-061-2023

CONTRATO DE OBRA:	MC-061-2023
OBJETO	CONSTRUCCION DE UN BOX COULVERT EN EL CORREGIMIENTO BAJO GRANDE, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA	TASAL CONSTRUCTORES S.A.S
NIT	9013875666
REPRESENTANTE LEGAL	DAVID ELIAS GONZALES SERNA
CEDULA DE CIUDADANIA	1.005.551.797
VALOR DEL CONTRATO	$75.101.126,00
PLAZO DEL CONTRATO	UN (01) MES
ANTICIPO	NO APLICA
FECHA ACTA DE INICIO	01 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA FINAL	21 DE DICIEMBRE DEL 2023

En el municipio de Sincelejo, Departamento de Sucre, a los veintiún (21) días del mes de diciembre de 2023, se reunieron los señores **DAVID ELIAS GONZALEZ SERNA**, representante legal de **TASAL CONSTRUCTORES S.A.S**, en calidad de contratista de obra, **SAUL ALBERTO MARTINEZ PINEDA**, Secretario de infraestructura Departamental, **MARILYN NUÑEZ ENCISO y LUIS MIGUEL CONTRERAS BENITEZ**, como ingenieros de apoyo a la Supervisión, para hacer entrega final de las actividades concernientes al contrato de obra de la referencia.

El valor del **ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA** del Contrato **No. MC-061-2023**

Secretaría de Infraestructura

ACTA RECIBO FINAL DE OBRA		
CONCEPTO	**VALOR**	**Porcentaje**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$75.101.126,00	**100%**
Valor pagado por concepto de anticipo	$ 0	0%
Valor amortizar por concepto de anticipo	$ 0	0%
Valor Total del Acta recibo final de obra	$75.101.126,00	0%

VALOR NETO A PAGAR POR ACTA RECIBO FINAL DE OBRA	**$ 75.101.126,00**	**100%**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta, en el Municipio de Sincelejo – Sucre, en la oficina de la secretaria de Infraestructura a los veintiún (21) días del mes de diciembre de 2023, por los que intervienen en ella.

David Gonzalez

DAVID ELIAS GONZALEZ SERNA
Rep. Legal TASAL CONSTRUCTORES S.A.S
Contratista de obra

Marilyn Núñez E

MARILYN NUÑEZ ENCISO
Ing. de Apoyo a la Supervisión
Secretaría de Infraestructura

1102876961

LUIS MIGUEL CONTRERAS BENITEZ
Ing. de Apoyo a la Supervisión
Secretaría de Infraestructura

Vo. Bo. SAÚL MARTÍNEZ PINEDA
Secretario de Infraestructura
Departamento de Sucre.

Gobernación de Sucre | Sucre empezó a ser DIFERENTE | Secretaría de Infraestructura

ACTA FINAL DE OBRACONTRATO DE OBRA No. MC-061-2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE UN BOX COULVERT EN EL CORREGIMIENTO BAJO GRANDE, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE

ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE:	GOBERNACIÓN DE SUCRE	VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA:	$	75,101,126.00	FECHA ACTA MODIFICATORIA N°1	n/a
	NIT:	892280021-1	VALOR ADICIONAL:	$	-	PRORROGA:	n/a
	REP. LEGAL	HECTOR OLIMPO ESPINOSA OLIVER	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO DE OB	$	75,101,126.00	FECHA ULTIMA PRORROGA:	n/a
	SUPERVISO	SAUL ALBERTO MARTINEZ PINEDA	VALOR DEL ANTICIPO:	$	-	NUEVO PLAZO DE EJECUCION:	n/a
CONTRATISTA DE OBRA	NOMBRE:	TASAL CONSTRUCTORES S.A.S	VALOR PRESENTE ACTA:	$	75,101,126.00	FECHA PRESENTE ACTA:	21 DE DICIEMBRE DE 2023
	NIT:	901387566-6	VALOR A AMORTIZAR:	$	-	AVANCE DE OBRA:	100.00%
	REP. LEGAL	DAVID ELIAS GONZALES SERNA	VALOR A PAGAR:	$	75,101,126.00	TIEMPO TRANSCURRIDO EN %:	UN (01) MES

ITEMS	CONDICIONES ORIGINALES					ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		POR EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	ALOR TOTA	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
A	CONSTRUCCIÓN DE BOXCOULVERT												
I	BOX COULVERT												
1	OBRAS BOX COULVERT												
1.01	Excavacion en material comun canales y prestamos (incluye Cargue)	M3	31.50	$ 44,203.14	$ 1,392,398.91			31.50	$ 1,392,398.91	31.50	$ 1,392,399.00	-	$ -
1.02	Relleno material seleccionado	M3	3.64	$ 90,287.44	$ 328,646.28			3.64	$ 328,646.28	3.64	$ 328,646.00	-	$ -
1.03	Solado en concreto	M3	1.82	$ 922,152.50	$ 1,678,317.55			1.82	$ 1,678,317.55	1.82	$ 1,678,318.00	-	$ -
1.04	Concreto clase D para placa fondo de box	M3	5.46	$ 1,123,437.78	$ 6,133,970.28			5.46	$ 6,133,970.28	5.46	$ 6,133,970.00	-	$ -
1.05	Concreto clase D para muros de box coulvert	M3	8.40	$ 1,371,452.14	$ 11,520,197.98			8.40	$ 11,520,197.98	8.40	$ 11,520,198.00	-	$ -
1.06	Concreto clase D para placa superior de box	M3	5.46	$ 1,371,992.14	$ 7,491,077.10			5.46	$ 7,491,077.10	5.46	$ 7,491,077.10	-	$ -
1.07	Concreto clase D para aletas de box coulvert	M3	5.54	$ 1,371,733.72	$ 7,599,404.83			5.54	$ 7,599,404.83	5.54	$ 7,599,404.83	-	$ -
1.08	Concreto clase D para guardallantas o bordillos	ML	4.00	$ 92,421.69	$ 369,686.76			4.00	$ 369,686.76	4.00	$ 369,686.76	-	$ -
1.09	Relleno para estructuras	M3	16.80	$ 79,935.29	$ 1,342,912.87			16.80	$ 1,342,912.87	16.80	$ 1,342,912.87	-	$ -
1.10	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 60000psi	KG	1768.08	$ 8,313.69	$ 14,699,272.16			1768.08	$ 14,699,272.16	1,768.08	$ 14,699,272.16	-	$ -
1.11	Retiro de sobrantes	M3	4.08	$ 35,988.85	$ 146,834.51			4.08	$ 146,834.51	4.08	$ 146,834.51	-	$ -
	SUBTOTAL OBRAS BOX COULVERT				$ 52,702,719.23				$ 52,702,719.23		$ 52,702,719.23		
	COSTO DIRECTO				$ 52,702,719.23			AVANCE EN ACTA FINAL	$ 52,702,719.23	AVANCE ACUMULADO	$ 52,702,719.23	POR EJECUTAR	$ -
	ADMINISTRACION		26%		$ 13,702,707.00				$ 13,702,707.00		$ 13,702,707.00		$ -
	UTILIDAD		3%		$ 1,581,081.58				$ 1,581,081.58		$ 1,581,081.58		$ -
	IMPREVISTO		1%		$ 527,027.19				$ 527,027.19		$ 527,027.19		$ -
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS		30%		$ 15,810,815.77			100.00%	$ 15,810,815.77	100.00%	$ 15,810,815.77	0.00%	$ -
	"P.G.I.O." Y "P.M.T."		12.50%		$ 6,587,591.00				$ 6,587,591.00		$ 6,587,591.00		$ -
	VALOR TOTAL DE LA OBRA				$ 75,101,126.00				$ 75,101,126.00		$ 75,101,126.00		$ -

DAVID ELIAS GONZALES SERNA
Representante legal de TASAL CONSTRUCTORES S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

MARILYN NUÑE ENCISO
INGENIERO CIVIL
SUPERVISOR DEL CONTRATO

LUIS MIGUEL CONTRERA BENITEZ
INGENIERO CIVIL ESP. VIAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO