Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	***PROCESO CONTRATACION***	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025**			
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE			**FECHA INICIACIÓN:**	25/04/2025
	CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.			**PLAZO INICIAL:**	7 MESES Y 5 DÍAS
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ			**PLAZO ADICIONAL:**	
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	**VALOR INICIAL:**	**$ 462,896,150.00**		**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD / MM /AA
	ADICIONAL:	**$ 0.00**		**FECHA REINICIACIÓN :**	DD / MM /AA
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	**VALOR TOTAL:**	**$ 462,896,150.00**		**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150				**FECHA REINICIACIÓN :**	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A04-04-01	***ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL / Y FINAL No.***		***01***		
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025				**FECHA DE TERMINACIÓN:**	30/11/2025

CONDICIONES GENERALES						**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
						(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**	**CANT.**	**V. TOTAL**	**CANT.**	**V. TOTAL**	**CANT.**	**V. TOTAL**
01	**BOCATOMA**										
1.01	Localización y replanteo obras	m2	23.68	$ 3,904.00	$ 92,447.00	-23.68	-$ 92,447.00	0.00	$ -	0.00	$ -
1.02	Limpieza y nivelación del espacio de trabajo e=0.30m.	m2	25.68	$ 8,257.00	$ 212,040.00	-25.68	-$ 212,040.00	0.00	$ -	0.00	$ -
1.03	Manejo de quebrada que incluye desvio y encauce para trabajos en area libre	Un	1.00	$ 1,953,399.00	$ 1,953,399.00	-1.00	-$ 1,953,399.00	0.00	$ -	0.00	$ -
1.04	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	8.30	$ 29,736.00	$ 246,809.00	-8.30	-$ 246,809.00	0.00	$ -	0.00	$ -
1.05	Excavaciones en conglomerado bajo agua	m3	8.30	$ 56,497.00	$ 468,925.00	-8.30	-$ 468,925.00	0.00	$ -	0.00	$ -
1.06	Excavaciones en roca bajo agua	m3	3.85	$ 201,777.00	$ 776,841.00	-3.85	-$ 776,841.00	0.00	$ -	0.00	$ -
1.07	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	10.78	$ 18,227.00	$ 196,487.00	-10.78	-$ 196,487.00	0.00	$ -	0.00	$ -
1.08	Suministro y colocación de concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	19.26	$ 42,423.00	$ 817,067.00	-19.26	-$ 817,067.00	0.00	$ -	0.00	$ -
1.09	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para zapatas de muros de contención y losas de pisos.	m3	5.69	$ 958,110.00	$ 5,451,646.00	-5.69	-$ 5,451,646.00	0.00	$ -	0.00	$ -
1.10	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	6.28	$ 996,736.00	$ 6,259,502.00	-6.28	-$ 6,259,502.00	0.00	$ -	0.00	$ -
1.11	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	800.60	$ 7,555.00	$ 6,048,533.00	-800.60	-$ 6,048,533.00	0.00	$ -	0.00	$ -
1.12	Tapa en madera plástica de varetas de 80x40x5mm	m2	1.68	$ 330,845.00	$ 555,820.00	-1.68	-$ 555,820.00	0.00	$ -	0.00	$ -
1.13	Sum. e inst. de rejilla de captación an angulo metalico 1 1/2"X1 1/2"X3/16" y varilla 1/2" según plano	Un	1.00	$ 218,275.00	$ 218,275.00	-1.00	-$ 218,275.00	0.00	$ -	0.00	$ -
1.14	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 3" tipo pesada	ml	6.50	$ 33,724.00	$ 219,206.00	-6.50	-$ 219,206.00	0.00	$ -	0.00	$ -
1.15	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" tipo pesada	ml	4.50	$ 46,889.00	$ 211,001.00	-4.50	-$ 211,001.00	0.00	$ -	0.00	$ -
1.16	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 6" Tipo pesada	ml	3.60	$ 94,384.00	$ 339,782.00	-3.60	-$ 339,782.00	0.00	$ -	0.00	$ -
1.17	Sum. e inst. de adaptador de limpieza PVC D = 4"	Un	2.00	$ 40,497.00	$ 80,994.00	-2.00	-$ 80,994.00	0.00	$ -	0.00	$ -
1.18	Sum. e inst. de adaptador de limpieza PVC D = 6"	Un	3.00	$ 90,716.00	$ 272,148.00	-3.00	-$ 272,148.00	0.00	$ -	0.00	$ -
1.19	Sum. e inst. de codo sanitaria PVC CxC D = 4"x90°	Un	2.00	$ 27,042.00	$ 54,084.00	-2.00	-$ 54,084.00	0.00	$ -	0.00	$ -
1.20	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la bocatoma.	kg	36411.70	$ 100.00	$ 3,641,170.00	-36411.70	-$ 3,641,170.00	0.00	$ -	0.00	$ -
	SUBTOTAL				**$ 28,116,176.00**		**-$ 28,116,176.00**		**$ -**		**$ -**
02	**ADUCCION Y VIADUCTOS**										
2.01	Localización y replanteo tuberías	ml	35.00	$ 2,134.00	$ 74,690.00	-35.00	-$ 74,690.00	0.00	$ -	0.00	$ -
2.02	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	20.70	$ 29,736.00	$ 615,535.00	-20.70	-$ 615,535.00	0.00	$ -	0.00	$ -
2.03	Excavación en roca en seco	m3	4.60	$ 176,555.00	$ 812,153.00	-4.60	-$ 812,153.00	0.00	$ -	0.00	$ -
2.04	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	14.00	$ 18,227.00	$ 255,178.00	-14.00	-$ 255,178.00	0.00	$ -	0.00	$ -
2.05	Suministro y colocación de concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	4.00	$ 42,423.00	$ 169,692.00	-4.00	-$ 169,692.00	0.00	$ -	0.00	$ -
2.06	Concreto ciclópeo 60% piedra y 40% concreto de 21 Mpa	m3	6.00	$ 690,272.00	$ 4,141,632.00	-6.00	-$ 4,141,632.00	0.00	$ -	0.00	$ -

CORPORACION NASA KIWE

OBJETO: **CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025**

CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE		**FECHA INICIACIÓN:**	25/04/2025
CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.		**PLAZO INICIAL:**	7 MESES Y 5 DÍAS
SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ		**PLAZO ADICIONAL:**	
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	**VALOR INICIAL:** $ 462,896,150.00	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD / MM /AA
	ADICIONAL: $ 0.00	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD / MM /AA
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	**VALOR TOTAL:** $ 462,896,150.00	**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150	***ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL / Y FINAL No.*** **01**	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A04-04-01			
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	30/11/2025

CONDICIONES GENERALES							MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
							(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
2.07	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	36.14	$ 7,555.00	$ 273,038.00		-36.14	-$ 273,038.00	0.00	$ -	0.00	$ -
2.08	Suministro e Instalación Cable flexible alma de acero de d=1/2" 6x7, incluye empalmes , accesorios de fijación y tensado.	Ml	49.00	$ 26,575.00	$ 1,302,175.00		-49.00	-$ 1,302,175.00	0.00	$ -	0.00	$ -
2.09	Suministro e instalación abrazaderas en platina de 1 1/2 x 1/8", tornillos de 2 x 3/8", terminadas con anticorrosivo.	Un	33.00	$ 20,330.00	$ 670,890.00		-33.00	-$ 670,890.00	0.00	$ -	0.00	$ -
2.10	Sum. e inst. Tubería HD PE 10 D = 63 mm	Ml	35.00	$ 23,538.00	$ 823,830.00		-35.00	-$ 823,830.00	0.00	$ -	0.00	$ -
2.11	Punto de union entre tuberia PE 63mm y tuberia PVC Presion de 2 1/2" mediante acople o union universal con adaptadores macho PE y adapatador hembra PVC	Un	1.00	$ 245,575.00	$ 245,575.00		-1.00	-$ 245,575.00	0.00	$ -	0.00	$ -
2.12	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la aducción.	kg	17063.14	$ 100.00	$ 1,706,314.00		-17063.14	-$ 1,706,314.00	0.00	$ -	0.00	$ -
	SUBTOTAL				**$ 11,090,702.00**			**-$ 11,090,702.00**		**$ -**		**$ -**
03	**DESARENADOR**											
3.01	Localización y replanteo obras	m2	29.70	$ 3,904.00	$ 115,949.00		1.03	$ 4,021.00	30.73	$ 119,970.00	30.73	$ 119,970.00
3.02	Descapote, limpieza y nivelación e=0.20m.	m2	28.88	$ 8,257.00	$ 238,462.00		1.85	$ 15,275.00	30.73	$ 253,738.00	30.73	$ 253,738.00
3.03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	33.00	$ 29,736.00	$ 981,288.00		-33.00	-$ 981,288.00	0.00	$ -	0.00	$ -
3.04	Excavación en roca en seco	m3	2.00	$ 176,555.00	$ 353,110.00		10.70	$ 1,889,139.00	12.70	$ 2,242,249.00	12.70	$ 2,242,249.00
3.05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	18.63	$ 18,227.00	$ 339,569.00		-18.63	-$ 339,569.00	0.00	$ -	0.00	$ -
3.06	Suministro y colocación de concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	10.79	$ 42,423.00	$ 457,744.00		-10.79	-$ 457,744.00	0.00	$ -	0.00	$ -
3.07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de pisos.	m3	2.05	$ 958,110.00	$ 1,964,126.00		-2.05	-$ 1,964,126.00	0.00	$ -	0.00	$ -
3.08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	6.59	$ 996,736.00	$ 6,568,490.00		-6.59	-$ 6,568,490.00	0.00	$ -	0.00	$ -
3.09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	1250.50	$ 7,555.00	$ 9,447,528.00		-1250.50	-$ 9,447,528.00	0.00	$ -	0.00	$ -
3.10	Sum. e inst. junta hidráulica PVC de 15 cm.	ml	12.50	$ 70,173.00	$ 877,163.00		-12.50	-$ 877,163.00	0.00	$ -	0.00	$ -
3.11	Sum. e inst. Tapa en madera plástica de varetas de 80x40x5mm	m2	1.87	$ 330,845.00	$ 618,680.00		-1.87	-$ 618,680.00	0.00	$ -	0.00	$ -
3.12	Sum. e inst. Escaleras uña de gato en hierro 5/8"	Un	12.00	$ 37,061.00	$ 444,732.00		-12.00	-$ 444,732.00	0.00	$ -	0.00	$ -
3.13	Sum. e inst. Tubería PVC D = 2 1/2" RDE 21	ml	66.00	$ 47,510.00	$ 3,135,660.00		-66.00	-$ 3,135,660.00	0.00	$ -	0.00	$ -
3.14	Sum. e inst. Codo presión PVC 90º x 2 1/2"	Un	3.00	$ 66,358.00	$ 199,074.00		-3.00	-$ 199,074.00	0.00	$ -	0.00	$ -
3.15	Sum. e inst. Tee presión PVC 2 1/2"	Un	3.00	$ 69,633.00	$ 208,899.00		-3.00	-$ 208,899.00	0.00	$ -	0.00	$ -
3.16	Sum. e inst. Chimenea PVC 2 1/2 x 3/4"	Un	1.00	$ 38,836.00	$ 38,836.00		-1.00	-$ 38,836.00	0.00	$ -	0.00	$ -
3.17	Sum. e inst. Válvula compuerta elástica HD 3" incluye accesorios de empalme	Un	3.00	$ 860,433.00	$ 2,581,299.00		-3.00	-$ 2,581,299.00	0.00	$ -	0.00	$ -
3.18	Sum. e inst. Válvula tipo wafer PVC 4"	Un	1.00	$ 685,637.00	$ 685,637.00		-1.00	-$ 685,637.00	0.00	$ -	0.00	$ -
3.19	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la aducción.	kg	25450.50	$ 100.00	$ 2,545,050.00		-25450.50	-$ 2,545,050.00	0.00	$ -	0.00	$ -
	SUBTOTAL				**$ 31,801,296.00**			**-$ 29,185,339.00**		**$ 2,615,957.00**		**$ 2,615,957.00**

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	***PROCESO CONTRATACION***	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025**			
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE			**FECHA INICIACIÓN:**	25/04/2025
	CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.			**PLAZO INICIAL:**	7 MESES Y 5 DÍAS
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ			**PLAZO ADICIONAL:**	
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	**VALOR INICIAL:**	**$ 462,896,150.00**		**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD / MM /AA
	ADICIONAL:	**$ 0.00**		**FECHA REINICIACIÓN :**	DD / MM /AA
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	**VALOR TOTAL:**	**$ 462,896,150.00**		**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150			***01***	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A04-04-01	***ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL / Y FINAL No.***				
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025				**FECHA DE TERMINACIÓN:**	30/11/2025

CONDICIONES GENERALES							MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
							(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
04	**REDES DE DISTRIBUCION**											
4.01	Localización y replanteo tuberías	ml	1195.00	$	2,134.00	$ 2,550,130.00	-1195.00	-$ 2,550,130.00	0.00	$ -	0.00	$ -
4.02	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	408.69	$	29,736.00	$ 12,152,806.00	-408.69	-$ 12,152,806.00	0.00	$ -	0.00	$ -
4.03	Excavación en roca en seco	m3	21.51	$	176,555.00	$ 3,797,698.00	-21.51	-$ 3,797,698.00	0.00	$ -	0.00	$ -
4.04	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	430.20	$	18,227.00	$ 7,841,255.00	-430.20	-$ 7,841,255.00	0.00	$ -	0.00	$ -
4.05	Retiro de tubería PVC existente	ml	1195.00	$	2,568.00	$ 3,068,760.00	-1195.00	-$ 3,068,760.00	0.00	$ -	0.00	$ -
4.06	Sum. e inst. Tubería PVC D = 1 1/2"" RDE 21	ml	410.00	$	20,152.00	$ 8,262,320.00	-410.00	-$ 8,262,320.00	0.00	$ -	0.00	$ -
4.07	Sum. e inst. Tubería PVC D = 1" RDE 21	ml	785.00	$	9,264.00	$ 7,272,240.00	-785.00	-$ 7,272,240.00	0.00	$ -	0.00	$ -
4.08	Conexión de acometidas existentes a nueva tuberia con Sum. e inst. de collarin de derivacion de 1"X1/2" y accesorios	Un	15.00	$	31,277.00	$ 469,155.00	-15.00	-$ 469,155.00	0.00	$ -	0.00	$ -
4.09	Sum. e inst. Válvula PVC de Bola 1"	Un	1.00	$	48,177.00	$ 48,177.00	-1.00	-$ 48,177.00	0.00	$ -	0.00	$ -
4.10	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la aducción.	kg	680.55	$	100.00	$ 68,055.00	-680.55	-$ 68,055.00	0.00	$ -	0.00	$ -
	SUBTOTAL					**$ 45,530,596.00**		**-$ 45,530,596.00**		**$ -**		**$ -**
05	**ESTRUCTURAS DE LLEGADA A PTAP**											
5.01	Localización y replanteo obras	m2	44.52	$	3,904.00	$ 173,806.00	-37.16	-$ 145,073.00	7.36	$ 28,733.00	7.36	$ 28,733.00
5.02	Limpieza y descapote	m2	50.50	$	8,257.00	$ 416,979.00	-37.01	-$ 305,592.00	13.49	$ 111,387.00	13.49	$ 111,387.00
5.03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	4.23	$	29,736.00	$ 125,783.00	13.07	$ 388,650.00	17.30	$ 514,433.00	17.30	$ 514,433.00
5.04	Excavación en roca en seco	m3	1.00	$	176,555.00	$ 176,555.00	-1.00	-$ 176,555.00	0.00	$ -	0.00	$ -
5.05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	3.15	$	18,227.00	$ 57,415.00	-3.15	-$ 57,415.00	0.00	$ -	0.00	$ -
5.06	Suministro y colocación de concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	4.83	$	42,423.00	$ 204,903.00	-0.06	-$ 2,545.00	4.77	$ 202,358.00	4.77	$ 202,358.00
5.07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de pisos.	m3	0.50	$	958,110.00	$ 479,055.00	-0.42	-$ 402,406.00	0.08	$ 76,649.00	0.08	$ 76,649.00
5.08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	1.06	$	996,736.00	$ 1,056,540.00	-1.06	-$ 1,056,540.00	0.00	$ -	0.00	$ -
5.09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	217.85	$	7,555.00	$ 1,645,857.00	2.51	$ 18,963.00	220.36	$ 1,664,820.00	220.36	$ 1,664,820.00
5.10	Sum. e inst. Tubo 160mm (6") alcantarillado PVC estructural	ml	15.00	$	65,369.00	$ 980,535.00	-15.00	-$ 980,535.00	0.00	$ -	0.00	$ -
5.11	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 6"	Un	3.00	$	90,716.00	$ 272,148.00	-3.00	-$ 272,148.00	0.00	$ -	0.00	$ -
5.12	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	4897.50	$	100.00	$ 489,750.00	-4005.20	-$ 400,520.00	892.30	$ 89,230.00	892.30	$ 89,230.00
	SUBTOTAL					**$ 6,079,326.00**		**-$ 3,391,716.00**		**$ 2,687,610.00**		**$ 2,687,610.00**
06	**FILTRO GRUESO DINAMICO FGDi**											
6.01	Localización y replanteo obras	m2	31.03	$	3,904.00	$ 121,141.00	-19.76	-$ 77,143.00	11.27	$ 43,998.00	11.27	$ 43,998.00
6.02	Limpieza y descapote	m2	33.00	$	8,257.00	$ 272,481.00	-1.97	-$ 16,266.00	31.03	$ 256,215.00	31.03	$ 256,215.00
6.03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	13.08	$	29,736.00	$ 388,947.00	3.65	$ 108,536.00	16.73	$ 497,483.00	16.73	$ 497,483.00
6.04	Excavación en roca en seco	m3	1.00	$	176,555.00	$ 176,555.00	-1.00	-$ 176,555.00	0.00	$ -	0.00	$ -

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	***PROCESO CONTRATACION***	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE

OBJETO: **CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025**

CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE		**FECHA INICIACIÓN:**	25/04/2025
CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.		**PLAZO INICIAL:**	7 MESES Y 5 DÍAS
SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ		**PLAZO ADICIONAL:**	
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	**VALOR INICIAL:** $ 462,896,150.00	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD / MM /AA
	ADICIONAL: $ 0.00	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD / MM /AA
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	**VALOR TOTAL:** $ 462,896,150.00	**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150	***ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL / Y FINAL No.*** **01**	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A04-04-01			
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	30/11/2025

	CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
							(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
6.05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	6.72	$ 18,227.00	$ 122,485.00		-6.72	-$ 122,485.00	0.00	$ -	0.00	$ -
6.06	Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	7.92	$ 42,423.00	$ 335,990.00		0.00	$ -	7.92	$ 335,990.00	7.92	$ 335,990.00
6.07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de piso.	m3	1.59	$ 958,110.00	$ 1,523,395.00		-1.18	-$ 1,130,570.00	0.41	$ 392,825.00	0.41	$ 392,825.00
6.08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	2.84	$ 996,736.00	$ 2,830,730.00		-2.84	-$ 2,830,730.00	0.00	$ -	0.00	$ -
6.09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	507.90	$ 7,555.00	$ 3,837,185.00		25.62	$ 193,559.00	533.52	$ 4,030,744.00	533.52	$ 4,030,744.00
6.10	Sum. e inst. junta hidráulica PVC de tipo bulbo de 15 cm.	ml	8.60	$ 70,173.00	$ 603,488.00		-8.60	-$ 603,488.00	0.00	$ -	0.00	$ -
6.11	Sum. e inst. Tubo PVC Presión RDE 21 D=2"	ml	30.00	$ 30,155.00	$ 904,650.00		-30.00	-$ 904,650.00	0.00	$ -	0.00	$ -
6.12	Sum. e inst. Codo presión PVC 90º x 2"	Un	4.00	$ 21,664.00	$ 86,656.00		-4.00	-$ 86,656.00	0.00	$ -	0.00	$ -
6.13	Sum. e inst. Buje presión PVC 3x2"	Un	4.00	$ 36,457.00	$ 145,828.00		-4.00	-$ 145,828.00	0.00	$ -	0.00	$ -
6.14	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 3"	ml	13.40	$ 33,724.00	$ 451,902.00		-13.40	-$ 451,902.00	0.00	$ -	0.00	$ -
6.15	Sum. e inst. Tubería perforada sanitaria PVC D = 3"	ml	1.80	$ 31,741.00	$ 57,134.00		-1.80	-$ 57,134.00	0.00	$ -	0.00	$ -
6.16	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" Tipo pesada	ml	4.00	$ 46,889.00	$ 187,556.00		-4.00	-$ 187,556.00	0.00	$ -	0.00	$ -
6.17	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 3"	Un	6.00	$ 28,129.00	$ 168,774.00		-6.00	-$ 168,774.00	0.00	$ -	0.00	$ -
6.18	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 4"	Un	2.00	$ 40,497.00	$ 80,994.00		-2.00	-$ 80,994.00	0.00	$ -	0.00	$ -
6.19	Sum. e inst. Tee sanitaria PVC 3"	Un	6.00	$ 18,150.00	$ 108,900.00		-6.00	-$ 108,900.00	0.00	$ -	0.00	$ -
6.20	Sum. e inst. Codo sanitaria PVC D = 3"x90°	Un	6.00	$ 16,937.00	$ 101,622.00		-6.00	-$ 101,622.00	0.00	$ -	0.00	$ -
6.21	Sum. e inst. Válvula compuerta elástica no ascendente HD 3"	Un	2.00	$ 860,433.00	$ 1,720,866.00		-2.00	-$ 1,720,866.00	0.00	$ -	0.00	$ -
6.22	Sum. e inst. Válvula tipo wafer PVC 3"	Un	2.00	$ 614,366.00	$ 1,228,732.00		-2.00	-$ 1,228,732.00	0.00	$ -	0.00	$ -
6.23	Sum. e inst. Grava para filtro 1" a 3/4"	m3	0.39	$ 212,406.00	$ 82,838.00		-0.39	-$ 82,838.00	0.00	$ -	0.00	$ -
6.24	Sum. e inst. Grava para filtro 3/4" a 1/2"	m3	0.39	$ 212,406.00	$ 82,838.00		-0.39	-$ 82,838.00	0.00	$ -	0.00	$ -
6.25	Sum. e inst. Grava para filtro 1/2" a 1/4"	m3	0.39	$ 212,406.00	$ 82,838.00		-0.39	-$ 82,838.00	0.00	$ -	0.00	$ -
6.26	Sum. e inst. Tubo 160mm (6") alcantarillado PVC estructural	ml	24.00	$ 65,369.00	$ 1,568,856.00		-24.00	-$ 1,568,856.00	0.00	$ -	0.00	$ -
6.27	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	13132.90	$ 100.00	$ 1,313,290.00		-10883.12	-$ 1,088,312.00	2249.78	$ 224,978.00	2249.78	$ 224,978.00
	SUBTOTAL				**$ 18,586,671.00**			**-$ 12,804,438.00**		**$ 5,782,233.00**		**$ 5,782,233.00**
07	**FILTRO GRUESO ASCENDENTE**											
7.01	Localización y replanteo obras	m2	36.14	$ 3,904.00	$ 141,091.00		-21.34	-$ 83,311.00	14.80	$ 57,779.00	14.80	$ 57,779.00
7.02	Limpieza y descapote	m2	43.80	$ 8,257.00	$ 361,657.00		-6.31	-$ 52,102.00	37.49	$ 309,555.00	37.49	$ 309,555.00
7.03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	16.63	$ 29,736.00	$ 494,510.00		7.29	$ 216,775.00	23.92	$ 711,285.00	23.92	$ 711,285.00
7.04	Excavación en roca en seco	m3	1.75	$ 176,555.00	$ 308,971.00		-1.75	-$ 308,971.00	0.00	$ -	0.00	$ -
7.05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	8.30	$ 18,227.00	$ 151,284.00		-8.30	-$ 151,284.00	0.00	$ -	0.00	$ -
7.06	Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	12.24	$ 42,423.00	$ 519,258.00		0.86	$ 36,484.00	13.10	$ 555,741.00	13.10	$ 555,741.00
7.07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de piso.	m3	2.51	$ 958,110.00	$ 2,404,856.00		0.14	$ 134,135.00	2.65	$ 2,538,992.00	2.65	$ 2,538,992.00
7.08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	7.97	$ 996,736.00	$ 7,943,986.00		-1.17	-$ 1,166,181.00	6.80	$ 6,777,805.00	6.80	$ 6,777,805.00

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	***PROCESO CONTRATACION***	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025**			
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE			**FECHA INICIACIÓN:**	25/04/2025
	CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.			**PLAZO INICIAL:**	7 MESES Y 5 DÍAS
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ			**PLAZO ADICIONAL:**	
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	**VALOR INICIAL:**	**$ 462,896,150.00**		**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD / MM /AA
	ADICIONAL:	**$ 0.00**		**FECHA REINICIACIÓN :**	DD / MM /AA
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	**VALOR TOTAL:**	**$ 462,896,150.00**		**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150			***01***	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A04-04-01	***ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL / Y FINAL No.***				
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025				**FECHA DE TERMINACIÓN:**	30/11/2025

CONDICIONES GENERALES							**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
							(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
7.09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	1792.88	$ 7,555.00	$ 13,545,208.00		-446.68	-$ 3,374,667.00	1346.20	$ 10,170,541.00	1346.20	$ 10,170,541.00
7.10	Sum. e inst. junta hidráulica PVC de tipo bulbo de 15 cm.	ml	12.60	$ 70,173.00	$ 884,180.00		-5.34	-$ 374,724.00	7.26	$ 509,456.00	7.26	$ 509,456.00
7.11	Sum. e inst. Tapa en madera plástica de varetas de 80x40x5mm	m2	4.45	$ 330,845.00	$ 1,472,260.00		-4.45	-$ 1,472,260.00	0.00	$ -	0.00	$ -
7.12	Sum. e inst. Escaleras uña de gato en hierro 5/8"	Un	7.00	$ 37,061.00	$ 259,427.00		-7.00	-$ 259,427.00	0.00	$ -	0.00	$ -
7.13	Sum. e inst. Tubo PVC Presión RDE 21 D=2"	ml	18.00	$ 30,155.00	$ 542,790.00		-18.00	-$ 542,790.00	0.00	$ -	0.00	$ -
7.14	Sum. e inst. Codo presión PVC 90º x 2"	Un	6.00	$ 21,664.00	$ 129,984.00		-6.00	-$ 129,984.00	0.00	$ -	0.00	$ -
7.15	Sum. e inst. Adaptador de limpieza PVC 2"	Un	2.00	$ 13,092.00	$ 26,184.00		-2.00	-$ 26,184.00	0.00	$ -	0.00	$ -
7.16	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 3" Tipo pesada	ml	2.00	$ 33,724.00	$ 67,448.00		-2.00	-$ 67,448.00	0.00	$ -	0.00	$ -
7.17	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" Tipo pesada	ml	12.00	$ 46,889.00	$ 562,668.00		-12.00	-$ 562,668.00	0.00	$ -	0.00	$ -
7.18	Sum. e inst. Tubería perforada sanitaria PVC D = 4"	ml	6.00	$ 37,184.00	$ 223,104.00		-6.00	-$ 223,104.00	0.00	$ -	0.00	$ -
7.19	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 6" Tipo pesada	ml	12.00	$ 94,384.00	$ 1,132,608.00		-12.00	-$ 1,132,608.00	0.00	$ -	0.00	$ -
7.20	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 3"	Un	6.00	$ 28,129.00	$ 168,774.00		-6.00	-$ 168,774.00	0.00	$ -	0.00	$ -
7.21	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 4"	Un	6.00	$ 40,497.00	$ 242,982.00		-6.00	-$ 242,982.00	0.00	$ -	0.00	$ -
7.22	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 6"	Un	2.00	$ 90,716.00	$ 181,432.00		-2.00	-$ 181,432.00	0.00	$ -	0.00	$ -
7.23	Sum. e inst. Tee sanitaria PVC 4"	Un	6.00	$ 33,799.00	$ 202,794.00		-4.00	-$ 135,196.00	2.00	$ 67,598.00	2.00	$ 67,598.00
7.24	Sum. e inst. Codo sanitaria PVC D = 4"x90°	Un	8.00	$ 27,042.00	$ 216,336.00		-8.00	-$ 216,336.00	0.00	$ -	0.00	$ -
7.25	Sum. e inst. Válvula tipo wafer PVC 4"	Un	2.00	$ 685,637.00	$ 1,371,274.00		-2.00	-$ 1,371,274.00	0.00	$ -	0.00	$ -
7.26	Sum. e inst. Grava para filtro 1" a 3/4"	m3	1.60	$ 212,406.00	$ 339,850.00		-1.60	-$ 339,850.00	0.00	$ -	0.00	$ -
7.27	Sum. e inst. Grava para filtro 3/4" a 1/2"	m3	1.33	$ 212,406.00	$ 282,500.00		-1.33	-$ 282,500.00	0.00	$ -	0.00	$ -
7.28	Sum. e inst. Grava para filtro 1/2" a 1/4"	m3	1.06	$ 212,406.00	$ 225,150.00		-1.06	-$ 225,150.00	0.00	$ -	0.00	$ -
7.29	Sum. e inst. Grava para filtro 1/4" a 1/8"	m3	1.06	$ 212,406.00	$ 225,150.00		-1.06	-$ 225,150.00	0.00	$ -	0.00	$ -
7.30	Sum. e inst. Grava para filtro 1/8" a 1/16"	m3	1.06	$ 212,406.00	$ 225,150.00		-1.06	-$ 225,150.00	0.00	$ -	0.00	$ -
7.31	Sum. e inst. Tubo 160mm (6") alcantarillado PVC estructural	ml	9.00	$ 65,369.00	$ 588,321.00		-9.00	-$ 588,321.00	0.00	$ -	0.00	$ -
7.32	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	31230.88	$ 100.00	$ 3,123,088.00		-8038.64	-$ 803,864.00	23192.24	$ 2,319,224.00	23192.24	$ 2,319,224.00
	SUBTOTAL				**$ 38,564,275.00**			**-$ 14,546,299.00**		**$ 24,017,976.00**		**$ 24,017,976.00**
08	**FILTRO LENTO EN ARENA**											
8.01	Localización y replanteo obras	m2	59.08	$ 3,904.00	$ 230,648.00		-30.18	-$ 117,823.00	28.90	$ 112,826.00	28.90	$ 112,826.00
8.02	Limpieza y descapote	m2	74.89	$ 8,257.00	$ 618,367.00		-20.02	-$ 165,305.00	54.87	$ 453,062.00	54.87	$ 453,062.00
8.03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	59.35	$ 29,736.00	$ 1,764,832.00		-0.50	-$ 14,868.00	58.85	$ 1,749,964.00	58.85	$ 1,749,964.00
8.04	Excavación en roca en seco	m3	3.12	$ 176,555.00	$ 550,852.00		-3.12	-$ 550,852.00	0.00	$ -	0.00	$ -
8.05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	10.30	$ 18,227.00	$ 187,738.00		-10.30	-$ 187,738.00	0.00	$ -	0.00	$ -
8.06	Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	28.90	$ 42,423.00	$ 1,226,025.00		-0.96	-$ 40,726.00	27.94	$ 1,185,299.00	27.94	$ 1,185,299.00
8.07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de piso.	m3	6.99	$ 958,110.00	$ 6,697,189.00		-6.99	-$ 6,697,189.00	0.00	$ -	0.00	$ -

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	***PROCESO CONTRATACION***	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE

OBJETO: **CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025**

CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE		**FECHA INICIACIÓN:**	25/04/2025
CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.		**PLAZO INICIAL:**	7 MESES Y 5 DÍAS
SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ		**PLAZO ADICIONAL:**	
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	**VALOR INICIAL:** $ 462,896,150.00	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD / MM /AA
	ADICIONAL: $ 0.00	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD / MM /AA
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	**VALOR TOTAL:** $ 462,896,150.00	**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150	***ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL / Y FINAL No.*** ***01***	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A04-04-01			
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	30/11/2025

	CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA					
							(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA			ACUMULADA		
8.08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	10.09	$	996,736.00	$ 10,057,066.00	-10.09	-$ 10,057,066.00	0.00	$	-	0.00	$	-
8.09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	2907.85	$	7,555.00	$ 21,968,807.00	-2907.85	-$ 21,968,807.00	0.00	$	-	0.00	$	-
8.10	Sum. e inst. junta hidráulica PVC de tipo bulbo de 15 cm.	ml	23.90	$	70,173.00	$ 1,677,135.00	-23.90	-$ 1,677,135.00	0.00	$	-	0.00	$	-
8.11	Sum. e inst. Tapa en madera plástica de varetas de 80x40x5mm	m2	1.19	$	330,845.00	$ 393,706.00	-1.19	-$ 393,706.00	0.00	$	-	0.00	$	-
8.12	Sum. e inst. Tubo PVC Presión RDE 21 D=2"	ml	12.00	$	30,155.00	$ 361,860.00	-12.00	-$ 361,860.00	0.00	$	-	0.00	$	-
8.13	Sum. e inst. Codo presión PVC 90º x 2"	Un	2.00	$	21,664.00	$ 43,328.00	-2.00	-$ 43,328.00	0.00	$	-	0.00	$	-
8.14	Sum. e inst. Adaptador de limpieza PVC 2"	Un	1.00	$	13,092.00	$ 13,092.00	-1.00	-$ 13,092.00	0.00	$	-	0.00	$	-
8.15	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" tipo pesada	ml	12.00	$	46,889.00	$ 562,668.00	-12.00	-$ 562,668.00	0.00	$	-	0.00	$	-
8.16	Sum. e inst. Tubería perforada tipo filtro PVC D = 4"	ml	56.00	$	37,184.00	$ 2,082,304.00	-56.00	-$ 2,082,304.00	0.00	$	-	0.00	$	-
8.17	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 6"	ml	20.00	$	94,384.00	$ 1,887,680.00	-20.00	-$ 1,887,680.00	0.00	$	-	0.00	$	-
8.18	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 6"	Un	2.00	$	90,716.00	$ 181,432.00	-2.00	-$ 181,432.00	0.00	$	-	0.00	$	-
8.19	Sum. e inst. Tee sanitaria PVC 4"	Un	2.00	$	33,799.00	$ 67,598.00	-2.00	-$ 67,598.00	0.00	$	-	0.00	$	-
8.20	Sum. e inst. Tee sanitaria PVC 6x4"	Un	20.00	$	235,246.00	$ 4,704,920.00	-20.00	-$ 4,704,920.00	0.00	$	-	0.00	$	-
8.21	Sum. e inst. Codo sanitaria PVC D = 4"x90°	Un	8.00	$	27,042.00	$ 216,336.00	-8.00	-$ 216,336.00	0.00	$	-	0.00	$	-
8.22	Sum. e inst. Codo sanitaria PVC D = 6"x90°	Un	2.00	$	184,096.00	$ 368,192.00	-2.00	-$ 368,192.00	0.00	$	-	0.00	$	-
8.23	Sum. e inst. Tapón filtro PVC D = 4"	Un	20.00	$	11,242.00	$ 224,840.00	-20.00	-$ 224,840.00	0.00	$	-	0.00	$	-
8.24	Sum. e inst. Válvula tipo wafer PVC 6"	Un	2.00	$	989,693.00	$ 1,979,386.00	-2.00	-$ 1,979,386.00	0.00	$	-	0.00	$	-
8.25	Sum. e inst. Grava para filtro 1/4" a 1/8"	m3	3.11	$	212,406.00	$ 660,583.00	-3.11	-$ 660,583.00	0.00	$	-	0.00	$	-
8.26	Sum. e inst. Grava para filtro 1/8" a 1/16"	m3	2.07	$	212,406.00	$ 439,680.00	-2.07	-$ 439,680.00	0.00	$	-	0.00	$	-
8.27	Sum. e inst. Arena gruesa de 20mm	m3	16.58	$	181,767.00	$ 3,013,697.00	-16.58	-$ 3,013,697.00	0.00	$	-	0.00	$	-
8.28	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	52557.85	$	100.00	$ 5,255,785.00	-49637.38	-$ 4,963,738.00	2920.47	$	292,047.00	2920.47	$	292,047.00
	SUBTOTAL					**$ 67,435,746.00**		**-$ 63,642,548.00**		**$**	**3,793,198.00**		**$**	**3,793,198.00**
09	**CAMARA DE LAVADO DE GRAVAS**													
9.01	Localización y replanteo obras	m2	8.05	$	3,904.00	$ 31,427.00	-6.29	-$ 24,556.00	1.76	$	6,871.00	1.76	$	6,871.00
9.02	Limpieza y descapote	m2	12.00	$	8,257.00	$ 99,084.00	-1.73	-$ 14,285.00	10.27	$	84,799.00	10.27	$	84,799.00
9.03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	0.98	$	29,736.00	$ 29,141.00	0.05	$ 1,487.00	1.03	$	30,628.00	1.03	$	30,628.00
9.04	Excavación en roca en seco	m3	0.05	$	176,555.00	$ 8,828.00	-0.05	-$ 8,828.00	0.00	$	-	0.00	$	-
9.05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	2.50	$	18,227.00	$ 45,568.00	-2.50	-$ 45,568.00	0.00	$	-	0.00	$	-
9.06	Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	1.71	$	42,423.00	$ 72,543.00	-0.01	-$ 424.00	1.70	$	72,119.00	1.70	$	72,119.00
9.07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de piso.	m3	0.18	$	958,110.00	$ 172,460.00	-0.01	-$ 9,581.00	0.17	$	162,879.00	0.17	$	162,879.00
9.08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	0.24	$	996,736.00	$ 239,217.00	-0.01	-$ 9,967.00	0.23	$	229,249.00	0.23	$	229,249.00
9.09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	122.64	$	7,555.00	$ 926,545.00	-63.13	-$ 476,947.00	59.51	$	449,598.00	59.51	$	449,598.00
9.10	Sum. e inst. Tubo PVC Presión RDE 21 D=2"	ml	27.60	$	30,155.00	$ 832,278.00	-27.60	-$ 832,278.00	0.00	$	-	0.00	$	-

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	***PROCESO CONTRATACION***	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025**		
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE		**FECHA INICIACIÓN:**	25/04/2025
	CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.		**PLAZO INICIAL:**	7 MESES Y 5 DÍAS
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ		**PLAZO ADICIONAL:**	
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	**VALOR INICIAL:**	**$ 462,896,150.00**	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD / MM /AA
	ADICIONAL:	**$ 0.00**	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD / MM /AA
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	**VALOR TOTAL:**	**$ 462,896,150.00**	**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150	***ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL / Y FINAL No.***	***01***	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A04-04-01				
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025			**FECHA DE TERMINACIÓN:**	30/11/2025

CONDICIONES GENERALES							**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
							(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
9.11	Sum. e inst. Codo presión PVC 90º x 2"	Un	6.00	$ 21,664.00	$ 129,984.00		-6.00	-$ 129,984.00	0.00	$ -	0.00	$ -
9.12	Sum. e inst. Tee PVC Presión 2"	Un	2.00	$ 26,792.00	$ 53,584.00		-2.00	-$ 53,584.00	0.00	$ -	0.00	$ -
9.13	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" Tipo pesada	ml	6.00	$ 46,889.00	$ 281,334.00		-6.00	-$ 281,334.00	0.00	$ -	0.00	$ -
9.14	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 4"	Un	2.00	$ 40,497.00	$ 80,994.00		-2.00	-$ 80,994.00	0.00	$ -	0.00	$ -
9.15	Sum. e inst. Válvula PVC de Bola 2"	Un	1.00	$ 120,782.00	$ 120,782.00		-1.00	-$ 120,782.00	0.00	$ -	0.00	$ -
9.16	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	1803.64	$ 100.00	$ 180,364.00		-1198.07	-$ 119,807.00	605.57	$ 60,557.00	605.57	$ 60,557.00
	SUBTOTAL				**$ 3,304,133.00**			**-$ 2,207,433.00**		**$ 1,096,700.00**		**$ 1,096,700.00**
10	**CAMARA DE LAVADO DE ARENAS**											
10.01	Localización y replanteo obras	m2	18.95	$ 3,904.00	$ 73,981.00		-14.40	-$ 56,218.00	4.55	$ 17,763.00	4.55	$ 17,763.00
10.02	Limpieza y descapote	m2	25.30	$ 8,257.00	$ 208,902.00		-0.50	-$ 4,129.00	24.80	$ 204,774.00	24.80	$ 204,774.00
10.03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	3.38	$ 29,736.00	$ 100,508.00		-1.33	-$ 39,549.00	2.05	$ 60,959.00	2.05	$ 60,959.00
10.04	Excavación en roca en seco	m3	0.18	$ 176,555.00	$ 31,780.00		-0.18	-$ 31,780.00	0.00	$ -	0.00	$ -
10.05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	4.10	$ 18,227.00	$ 74,731.00		-4.10	-$ 74,731.00	0.00	$ -	0.00	$ -
10.06	Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	4.55	$ 42,423.00	$ 193,025.00		0.91	$ 38,605.00	5.46	$ 231,630.00	5.46	$ 231,630.00
10.07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de piso.	m3	0.46	$ 958,110.00	$ 440,731.00		-0.01	-$ 9,581.00	0.45	$ 431,150.00	0.45	$ 431,150.00
10.08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	0.73	$ 996,736.00	$ 727,617.00		-0.73	-$ 727,617.00	0.00	$ -	0.00	$ -
10.09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	87.44	$ 7,555.00	$ 660,609.00		25.66	$ 193,861.00	113.10	$ 854,471.00	113.10	$ 854,471.00
10.10	Sum. e inst. Tubo PVC Presión RDE 21 D=2"	ml	20.15	$ 30,155.00	$ 607,623.00		-20.15	-$ 607,623.00	0.00	$ -	0.00	$ -
10.11	Sum. e inst. Codo presión PVC 90º x 2"	Un	4.00	$ 21,664.00	$ 86,656.00		-4.00	-$ 86,656.00	0.00	$ -	0.00	$ -
10.12	Sum. e inst. Tee PVC Presión 2"	Un	1.00	$ 26,792.00	$ 26,792.00		-1.00	-$ 26,792.00	0.00	$ -	0.00	$ -
10.13	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" tipo pesada	ml	6.00	$ 46,889.00	$ 281,334.00		-6.00	-$ 281,334.00	0.00	$ -	0.00	$ -
10.14	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 4"	Un	2.00	$ 40,497.00	$ 80,994.00		-2.00	-$ 80,994.00	0.00	$ -	0.00	$ -
10.15	Sum. e inst. Válvula PVC de Bola 2"	Un	1.00	$ 120,782.00	$ 120,782.00		-1.00	-$ 120,782.00	0.00	$ -	0.00	$ -
10.16	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	4024.44	$ 100.00	$ 402,444.00		-2365.54	-$ 236,554.00	1658.90	$ 165,890.00	1658.90	$ 165,890.00
	SUBTOTAL				**$ 4,118,509.00**			**-$ 2,151,872.00**		**$ 1,966,637.00**		**$ 1,966,637.00**
11	**CASETA DE ALMACENAMIENTO DE ARENA**											
11.01	Localización y replanteo obras	m2	19.32	$ 3,904.00	$ 75,425.00		4.65	$ 18,154.00	23.97	$ 93,579.00	23.97	$ 93,579.00
11.02	Limpieza y descapote	m2	25.00	$ 8,257.00	$ 206,425.00		-1.03	-$ 8,505.00	23.97	$ 197,920.00	23.97	$ 197,920.00
11.03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	22.70	$ 29,736.00	$ 675,007.00		-22.70	-$ 675,007.00	0.00	$ -	0.00	$ -
11.04	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	2.90	$ 18,227.00	$ 52,858.00		-2.90	-$ 52,858.00	0.00	$ -	0.00	$ -
11.05	Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	5.38	$ 42,423.00	$ 228,236.00		-5.38	-$ 228,236.00	0.00	$ -	0.00	$ -
11.06	Concreto ciclopeo 21 MPa 40% en piedra para cimientos	m3	1.46	$ 690,272.00	$ 1,007,797.00		-1.46	-$ 1,007,797.00	0.00	$ -	0.00	$ -

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	***PROCESO CONTRATACION***	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025**			
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE			**FECHA INICIACIÓN:**	25/04/2025
	CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.			**PLAZO INICIAL:**	7 MESES Y 5 DÍAS
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ			**PLAZO ADICIONAL:**	
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	**VALOR INICIAL:**	**$ 462,896,150.00**		**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD / MM /AA
	ADICIONAL:	**$ 0.00**		**FECHA REINICIACIÓN :**	DD / MM /AA
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	**VALOR TOTAL:**	**$ 462,896,150.00**		**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150			***01***	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A04-04-01	***ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL / Y FINAL No.***				
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025				**FECHA DE TERMINACIÓN:**	30/11/2025

	CONDICIONES GENERALES						**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
							(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
11.07	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para vigas de cimentación de 0.20X0.20	ml	16.30	$ 58,798.00	$ 958,407.00		-16.30	-$ 958,407.00	0.00	$ -	0.00	$ -
11.08	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para placa de piso e=0.07m	m2	14.52	$ 63,682.00	$ 924,663.00		-14.52	-$ 924,663.00	0.00	$ -	0.00	$ -
11.09	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para columnetas de 0.15X0.15	ml	20.70	$ 51,694.00	$ 1,070,066.00		-20.70	-$ 1,070,066.00	0.00	$ -	0.00	$ -
11.10	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para vigas de amarre de 0.15X0.20	ml	16.30	$ 69,026.00	$ 1,125,124.00		-16.30	-$ 1,125,124.00	0.00	$ -	0.00	$ -
11.11	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para cintas de coronamiento de 0.15X0.10	ml	9.20	$ 57,902.00	$ 532,698.00		-9.20	-$ 532,698.00	0.00	$ -	0.00	$ -
11.12	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	429.90	$ 7,555.00	$ 3,247,895.00		-429.90	-$ 3,247,895.00	0.00	$ -	0.00	$ -
11.13	Sum. y Constr. de muro en ladrillo tolete común, revitado y a la vista.	m2	34.55	$ 97,766.00	$ 3,377,815.00		-34.55	-$ 3,377,815.00	0.00	$ -	0.00	$ -
11.14	Sum. e inst. Correas metálicas en perlines 100x50x1.2 mm	ml	16.00	$ 36,301.00	$ 580,816.00		-16.00	-$ 580,816.00	0.00	$ -	0.00	$ -
11.15	Sum. y Constr. de cubierta en teja de fibrocemento.	m2	18.40	$ 50,493.00	$ 929,071.00		-18.40	-$ 929,071.00	0.00	$ -	0.00	$ -
11.16	Sum. e inst. Sum. e inst. Piso en cerámica	m2	1.26	$ 68,775.00	$ 86,657.00		-1.26	-$ 86,657.00	0.00	$ -	0.00	$ -
11.17	Sum. e inst. Enchape pared en porcelana	m2	7.62	$ 93,975.00	$ 716,090.00		-7.62	-$ 716,090.00	0.00	$ -	0.00	$ -
11.18	Sum. y Constr. de Cuneta en concreto simple de 21 MPa con grava y e=.07m h=.25m	ml	144.40	$ 53,976.00	$ 7,794,134.00		-144.40	-$ 7,794,134.00	0.00	$ -	0.00	$ -
11.19	Sum. y Constr. de Andenes en concreto simple de 21 Mpa de e=0.07, b=1.0m	ml	144.40	$ 81,139.00	$ 11,716,472.00		-144.40	-$ 11,716,472.00	0.00	$ -	0.00	$ -
11.20	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" tipo pesada	ml	24.50	$ 46,889.00	$ 1,148,781.00		-24.50	-$ 1,148,781.00	0.00	$ -	0.00	$ -
11.21	Sum. y Constr. de Cajas de inspección en concreto 50x50	Un	1.00	$ 314,589.00	$ 314,589.00		-1.00	-$ 314,589.00	0.00	$ -	0.00	$ -
11.22	Sum. y Constr. de Punto sanitario PVC 2"	Un	1.00	$ 40,811.00	$ 40,811.00		-1.00	-$ 40,811.00	0.00	$ -	0.00	$ -
11.23	Sum. y Constr. de Punto sanitario PVC 3"	Un	2.00	$ 50,939.00	$ 101,878.00		-2.00	-$ 101,878.00	0.00	$ -	0.00	$ -
11.24	Sum. y Constr. de Punto sanitario PVC 4"	Un	1.00	$ 63,528.00	$ 63,528.00		-1.00	-$ 63,528.00	0.00	$ -	0.00	$ -
11.25	Sum. y Constr. de Red hidráulica PVC 1/2" RDE 13.5	ml	18.00	$ 5,305.00	$ 95,490.00		-18.00	-$ 95,490.00	0.00	$ -	0.00	$ -
11.26	Sum. y Constr. de Punto hidráulico PVC 1/2"	Un	4.00	$ 34,933.00	$ 139,732.00		-4.00	-$ 139,732.00	0.00	$ -	0.00	$ -
11.27	Sum. e inst. de Sanitario blanco S/M.	Un	1.00	$ 360,594.00	$ 360,594.00		-1.00	-$ 360,594.00	0.00	$ -	0.00	$ -
11.28	Sum. e inst. de Lavamanos blanco	Un	1.00	$ 173,314.00	$ 173,314.00		-1.00	-$ 173,314.00	0.00	$ -	0.00	$ -
11.29	Sum. e inst. de Grifos de 1/2"	Un	2.00	$ 27,111.00	$ 54,222.00		-2.00	-$ 54,222.00	0.00	$ -	0.00	$ -
11.30	Sum. e inst. de Juego de incrustaciones	Un	1.00	$ 64,596.00	$ 64,596.00		-1.00	-$ 64,596.00	0.00	$ -	0.00	$ -
11.31	Sum. e inst. de puerta y marco en lamina galvanizada C20, incluye chapa, pinta, terminada completamente.	m2	2.87	$ 353,989.00	$ 1,015,948.00		-2.87	-$ 1,015,948.00	0.00	$ -	0.00	$ -
11.32	Sum. e inst. de ventana en lamina galvanizada C20, pinta, incluye vidrio 4 mm, terminada completamente.	m2	3.18	$ 302,288.00	$ 961,276.00		-3.18	-$ 961,276.00	0.00	$ -	0.00	$ -

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	***PROCESO CONTRATACION***	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025**			
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE			**FECHA INICIACIÓN:**	25/04/2025
	CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.			**PLAZO INICIAL:**	7 MESES Y 5 DÍAS
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ			**PLAZO ADICIONAL:**	
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	**VALOR INICIAL:**	**$ 462,896,150.00**		**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD / MM /AA
	ADICIONAL:	**$ 0.00**		**FECHA REINICIACIÓN :**	DD / MM /AA
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	**VALOR TOTAL:**	**$ 462,896,150.00**		**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150			***01***	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A04-04-01	***ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL / Y FINAL No.***				
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025				**FECHA DE TERMINACIÓN:**	30/11/2025

	CONDICIONES GENERALES						**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
							(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
11.33	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	19219.74	$ 100.00	$ 1,921,974.00		-19219.74	-$ 1,921,974.00	0.00	$ -	0.00	$ -
	SUBTOTAL				**$ 41,762,389.00**			**-$ 41,470,890.00**		**$ 291,499.00**		**$ 291,499.00**
12	**CONEXIONES HIDRÁULICAS**											
12.01	Localización y replanteo tuberías	ml	161.96	$ 2,134.00	$ 345,623.00		-161.96	-$ 345,623.00	0.00	$ -	0.00	$ -
12.02	Excavación en conglomerado	m3	264.57	$ 29,736.00	$ 7,867,254.00		-264.57	-$ 7,867,254.00	0.00	$ -	0.00	$ -
12.03	Sum. y Constr. de Entibados de madera para protección de excavaciones.	m2	75.00	$ 42,910.00	$ 3,218,250.00		-75.00	-$ 3,218,250.00	0.00	$ -	0.00	$ -
12.04	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	220.24	$ 18,227.00	$ 4,014,314.00		-220.24	-$ 4,014,314.00	0.00	$ -	0.00	$ -
12.05	Sum. e inst. de Material granular seleccionado para encamado de tuberias	m3	13.00	$ 133,966.00	$ 1,741,558.00		-13.00	-$ 1,741,558.00	0.00	$ -	0.00	$ -
12.06	Sum. e inst. de Tubería PVC 8" estructural para alcantarillado	ml	118.00	$ 91,901.00	$ 10,844,318.00		-118.00	-$ 10,844,318.00	0.00	$ -	0.00	$ -
12.07	Sum. y Constr. de Cajas de inspección en concreto simple 60X60	Un	3.00	$ 370,765.00	$ 1,112,295.00		-3.00	-$ 1,112,295.00	0.00	$ -	0.00	$ -
12.08	Sum. y Constr. de Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	10.62	$ 42,423.00	$ 450,532.00		-10.62	-$ 450,532.00	0.00	$ -	0.00	$ -
12.09	Sum. y Constr. de Placa base de pozo de inspección Di=1.60m concreto f'c = 21MPa elab. en obra. e=0.20m mas cañuela esmaltada en ccto	Un	6.00	$ 532,400.00	$ 3,194,400.00		-6.00	-$ 3,194,400.00	0.00	$ -	0.00	$ -
12.10	Sum. y Constr. de Cilindro Pozo Inspección D=1.20m (concreto simple f'c 21MPa elab. en obra. e=0.20m.)	ml	12.00	$ 685,953.00	$ 8,231,436.00		-12.00	-$ 8,231,436.00	0.00	$ -	0.00	$ -
12.11	Sum. y Constr. de Brocal con tapa de pozo de inspección Di=1.60m concreto f'c 21MPa elab. en obra. e=0.20m, incluye acero de refuerzo y aros metálicos según detalle	Un	6.00	$ 723,688.00	$ 4,342,128.00		-6.00	-$ 4,342,128.00	0.00	$ -	0.00	$ -
12.12	Escaleras uña de gato en hierro 5/8" @ 40cm	Un	30.00	$ 37,061.00	$ 1,111,830.00		-30.00	-$ 1,111,830.00	0.00	$ -	0.00	$ -
12.13	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	27830.74	$ 100.00	$ 2,783,074.00		-27830.74	-$ 2,783,074.00	0.00	$ -	0.00	$ -
	SUBTOTAL				**$ 49,257,012.00**			**-$ 49,257,012.00**		**$ -**		**$ -**
13	**OTROS**											
13.01	Señalización de obra según Norma y medidas de seguridad industrial. Incluye cinta de seguridad, casco, botas, guantes y cerramiento del area de trabajo en tela verde para cerramiento y bastidores, donde se requiera.	Un	1.00	$ 2,029,412.00	$ 2,029,412.00		0.00	$ -	1.00	$ 2,029,412.00	1.00	$ 2,029,412.00
	SUBTOTAL				**$ 2,029,412.00**			**$ -**		**$ 2,029,412.00**		**$ 2,029,412.00**

	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 347,676,243.00**			**-$ 303,395,021.00**		**$ 44,281,222.00**		**$ 44,281,222.00**
	TOTAL COSTO INDIRECTO				**$ 111,256,398.00**			**-$ 97,086,408.00**		**$ 14,169,990.00**		**$ 14,169,990.00**
	ADMINISTRACION	%	**24%**	$ 83,442,298.00		-$ 72,814,805.00		$ 10,627,493.00		$ 10,627,493.00		
	IMPREVISTOS	%	**2%**	$ 6,953,525.00		-$ 6,067,901.00		$ 885,624.00		$ 885,624.00		

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	***PROCESO CONTRATACION***	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025**			
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE			**FECHA INICIACIÓN:**	25/04/2025
	CONTRATISTA: ARAMCO INGENIEROS S.A.S.			**PLAZO INICIAL:**	7 MESES Y 5 DÍAS
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ			**PLAZO ADICIONAL:**	
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	**VALOR INICIAL:**	**$ 462,896,150.00**		**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD / MM /AA
	ADICIONAL:	**$ 0.00**		**FECHA REINICIACIÓN :**	DD / MM /AA
CONTRATO No. 052 DE 2025 DEL 22/04/2025	**VALOR TOTAL:**	**$ 462,896,150.00**		**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD / MM /AA
Compromiso SIIF No. 14825 DEL 22/04/2025 Valor: $ 462.896.150	***ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL / Y FINAL No.***		***01***	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD / MM /AA
Uso presupuestal No. A04-04-01					
Fecha perfeccionamiento: 22/04/2025				**FECHA DE TERMINACIÓN:**	30/11/2025

CONDICIONES GENERALES					**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
					(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
UTILIDAD	%	**6%**	$ 20,860,575.00		-$ 18,203,702.00		$ 2,656,873.00		$ 2,656,873.00	
VALOR PARCIAL (DIRECTO+INDIRECTO)				**$ 458,932,641.00**		**-$ 400,481,429.00**		**$ 58,451,212.00**		**$ 58,451,212.00**
IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD	%	**19%**	$ 3,963,509.00		-$ 3,458,703.00		$ 504,806.00		$ 504,806.00	
VALOR EJECUTADO				**$ 462,896,150.00**		**-$ 403,940,132.00**		**$ 58,956,018.00**		**$ 58,956,018.00**
AMORTIZACION ANTICIPO								-	***Avance a la fecha:***	***12.74%***
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA								**$ 58,956,018.00**		

SON: **CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE**

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO	$	462,896,150.00		
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01			$	58,956,018.00
SALDO POR EJECUTAR			$	403,940,132.00
SUMAS IGUALES	**$**	**462,896,150.00**	**$**	**462,896,150.00**

BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO

ANTICIPO ENTREGADO	$	-		
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 01			$	-
SALDO POR AMORTIZAR			$	-
SUMAS IGUALES	**$**	**-**	**$**	**-**

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los 25 días del mes de agosto de 2025.

Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ
Supervisor Contrato - Asesor área de Salud y Saneamiento

Ing. ANDRES MAURICIO RAMIREZ CUENCA
Rep. Legal ARAMCO INGENIEROS SAS - Contratista

Ing. DIEGO ERNESTO BRAVO LASSO
Ingeniero apoyo a la Supervisión