	CONTRATO DE OBRA N°:	LP–SIM–036–2024	FECHA DE INICIACIÓN:	10 DE MARZO DE 2025	**ACTA PARCIAL DE OBRA N°3**
			PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES	
	OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE ENERO DE 2026	**$ 1,055,218,585.00**
			VALOR CONTRACTUAL:	**$ 15,164,261,190.00**	**PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA N°3**
			ACTA PARCIAL DE OBRA N°3:	**$ 1,055,218,585.00**	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA MONTERIA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	**$ 3,308,468,735.00**	**DEL** 19/06/2025 **HASTA** 18/07/2025
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Representante:	DINA ISABEL DUMAR SEVILLA	% AVANCE FISICO PRESENTE ACTA:	**6.96%**	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA**
VERSIÓN: 02 **CÓDIGO: SI-SUP-004**	**INTERVENTOR:**	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	% AVANCE ACUMULADO DE OBRA:	**21.82%**	**08/08/2025**
ACTA PARCIAL DE OBRA N°3	Representante:	VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA			

						CONDICIONES ORIGINALES						**CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE x**		**ACTA PARCIAL No 1 22/05/2025**		**ACTA PARCIAL No 2 08/07/2025**		**OBRA EJECUTADA**			
																		ACTA PARCIAL DE OBRA N°3		**ACUMULADO**	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**VALOR**							**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
1.00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**																				
1.01	REMOCION MECANICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO	M2	5,141.82	$33,413.00	$	171,803,632.00						-	$ -	1,312.20	$ 43,844,539.00	660.00	$ 22,052,580.00	0.00	$ -	1972.20	$ 65,897,119.00
1.02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	257.00	$13,656.00	$	3,509,592.00						-	$ -	43.22	$ 590,212.00	-	$ -	0.00	$ -	43.22	$ 590,212.00
1.03	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA	M	257.00	$35,389.00	$	9,094,973.00						-	$ -	146.01	$ 5,167,148.00	-	$ -	0.00	$ -	146.01	$ 5,167,148.00
1.04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	308.40	$30,785.00	$	9,494,094.00						-	$ -	277.70	$ 8,548,995.00	29.12	$ 896,459.00	0.00	$ -	306.82	$ 9,445,454.00
1.05	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	631.35	$192,848.00	$	121,754,585.00						-	$ -	71.58	$ 13,804,060.00	6.08	$ 1,172,516.00	10.20	$ 1,967,050.00	87.86	$ 16,943,626.00
1.06	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	1,913.91	$25,283.00	$	48,389,387.00						-	$ -	134.12	$ 3,390,956.00	30.00	$ 758,490.00	119.28	$ 3,015,756.00	283.40	$ 7,165,202.00
1.07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	15,896.00	$12,642.00	$	200,957,232.00						-	$ -	2,968.00	$ 37,521,456.00	554.16	$ 7,005,691.00	1947.24	$ 24,617,008.00	5469.40	$ 69,144,155.00
1.08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	23,152.88	$29,318.00	$	678,796,136.00						-	$ -	4,032.76	$ 118,232,458.00	759.41	$ 22,264,382.00	2686.47	$ 78,761,927.00	7478.64	$ 219,258,767.00
1.09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND	30.00	$413,255.00	$	12,397,650.00						-	$ -	12.00	$ 4,959,060.00	-	$ -	10.00	$ 4,132,550.00	22.00	$ 9,091,610.00
1.10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND	76.00	$615,909.00	$	46,809,084.00						-	$ -	2.00	$ 1,231,818.00	-	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 1,231,818.00
1.11	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND	6.00	$929,633.00	$	5,577,798.00						-	$ -	-	$ -	-	$ -	6.00	$ 5,577,798.00	6.00	$ 5,577,798.00
1.12	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND	1,120.00	$122,044.00	$	136,689,280.00						-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
					$	**1,445,273,443.00**							**$ -**		**$ 237,290,702.00**		**$ 54,150,118.00**		**$ 118,072,089.00**		**$ 409,512,909.00**
2.00	**SUBRASANTE Y SUBBASE**																	0.00			
2.01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	7,691.20	$107,174.00	$	824,296,669.00						-	$ -	1,405.63	$ 150,646,990.00	240.00	$ 25,721,760.00	870.74	$ 93,320,689.00	2516.37	$ 269,689,439.00
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	M3	1,913.91	$220,755.00	$	422,505,202.00						-	$ -	134.12	$ 29,607,661.00	30.00	$ 6,622,650.00	119.28	$ 26,331,656.00	283.40	$ 62,561,967.00
2.03	SUBBASE GRANULAR CLASE A	M3	3,973.00	$310,881.00	$	1,235,130,213.00						-	$ -	697.82	$ 216,938,979.00	111.60	$ 34,694,320.00	435.37	$ 135,348,261.00	1244.79	$ 386,981,560.00
2.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	21,024.58	$14,151.00	$	297,518,832.00						-	$ -	4,139.04	$ 58,571,555.00	547.40	$ 7,746,257.00	2419.64	$ 34,240,326.00	7106.08	$ 100,558,138.00
					$	**2,779,450,916.00**							**$ -**		**$ 455,765,185.00**		**$ 74,784,987.00**		**$ 289,240,932.00**		**$ 819,791,104.00**
3.00	**PAVIMENTO Y BORDILLOS**																	0.00			
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	M3	3,735.73	$1,452,886.00	$	5,427,589,817.00						-	$ -	446.60	$ 648,858,888.00	261.52	$ 379,958,747.00	393.40	$ 571,565,352.00	1101.52	$ 1,600,382,987.00
3.02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	36.00	$464,118.00	$	16,708,248.00						-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	1,414.62	$126,092.00	$	178,372,265.00						-	$ -	288.00	$ 36,314,496.00	100.00	$ 12,609,200.00	8.50	$ 1,071,782.00	396.50	$ 49,995,478.00
3.04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	35,164.32	$12,203.00	$	429,110,197.00						-	$ -	2,061.60	$ 25,157,705.00	470.36	$ 5,739,803.00	1128.26	$ 13,768,157.00	3660.22	$ 44,665,665.00
					$	**6,051,780,527.00**							**$ -**		**$ 710,331,089.00**		**$ 398,307,750.00**		**$ 586,405,291.00**		**$ 1,695,044,130.00**
4.00	**SEÑALIZACION**																				
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	52.00	$576,349.00	$	29,970,148.00						-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 1,152,698.00	2.00	$ 1,152,698.00
4.02	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	457.40	$93,133.00	$	42,599,034.00						-	$ -	-	$ -	-	$ -	32.51	$ 3,027,754.00	32.51	$ 3,027,754.00
4.03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M	10,635.24	$8,532.00	$	90,739,868.00						-	$ -	-	$ -	-	$ -	212.55	$ 1,813,477.00	212.55	$ 1,813,477.00
4.04	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	M	26.30	$433,778.00	$	11,408,361.00						-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -
					$	**174,717,411.00**							**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 5,993,929.00**		**$ 5,993,929.00**
5.00	**CUNETAS-CANAL**																				
5.01	EXCAVACION MANUAL	M3	2,626.63	$43,626.00	$	114,589,360.00						-	$ -	-	$ -	63.01	$ 2,748,874.00	138.20	$ 6,029,113.00	201.21	$ 8,777,987.00
5.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	3,413.84	$29,318.00	$	100,086,961.00						-	$ -	-	$ -	81.85	$ 2,399,678.00	179.66	$ 5,267,272.00	261.51	$ 7,666,950.00
5.03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	5,045.90	$14,151.00	$	71,404,531.00						-	$ -	-	$ -	114.95	$ 1,626,657.00	90.53	$ 1,281,090.00	205.48	$ 2,907,747.00
5.04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	423.27	$107,174.00	$	45,363,539.00						-	$ -	-	$ -	9.41	$ 1,008,507.00	7.41	$ 794,159.00	16.82	$ 1,802,666.00
5.05	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	47,559.80	$12,203.00	$	580,372,239.00						-	$ -	-	$ -	1,335.50	$ 16,297,107.00	1052.05	$ 12,838,166.00	2387.55	$ 29,135,273.00
5.06	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	1,247.10	$1,014,616.00	$	1,265,327,614.00						-	$ -	-	$ -	23.61	$ 23,955,084.00	18.59	$ 18,861,711.00	42.20	$ 42,816,795.00
5.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS METALICAS TIPO PANEL PARA SIMUDEROS, EN PLATINA 3" X 1/4" Y MARCO EN PLATINA DE 3" 3/8"	M	59.20	$1,167,772.00	$	69,132,102.00						-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5.08	SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	UND	28.00	$259,147.00	$	7,256,116.00						-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
					$	**2,253,532,462.00**							**$ -**		**$ -**		**$ 48,035,907.00**		**$ 45,071,511.00**		**$ 93,107,418.00**
6.00	**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**																				
6.01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M	5,471.74	$56,126.00	$	307,106,879.00						-	$ -	74.00	$ 4,153,324.00	139.40	$ 7,823,964.00	33.00	$ 1,852,158.00	246.40	$ 13,829,446.00
6.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	5,471.74	$49,731.00	$	272,115,102.00						-	$ -	74.00	$ 3,680,094.00	139.40	$ 6,932,501.00	33.00	$ 1,641,123.00	246.40	$ 12,253,718.00

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE x		ACTA PARCIAL No 1 22/05/2025		ACTA PARCIAL No 2 08/07/2025		OBRA EJECUTADA			
												ACTA PARCIAL DE OBRA N°3		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
6.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	2,207.37	$139,727.00	$ 308,429,188.00	-	$ -	51.80	$ 7,237,859.00	216.67	$ 30,274,649.00		$ -	268.47	$ 37,512,508.00
6.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND	32.00	$1,130,305.00	$ 36,169,760.00	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 3,390,915.00		$ -	3.00	$ 3,390,915.00
6.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	69.00	$1,563,543.00	$ 107,884,467.00	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 1,563,543.00		$ -	1.00	$ 1,563,543.00
6.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	202.00	$267,844.00	$ 54,104,488.00	-	$ -	-	$ -	10.00	$ 2,678,440.00		$ -	10.00	$ 2,678,440.00
					$ 1,085,809,884.00		**$ -**		**$ 15,071,277.00**		**$ 52,664,012.00**		**$ 3,493,281.00**		**$ 71,228,570.00**
7.00	**OTRAS ACTIVIDADES**														
7.01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	M	876.00	$79,722.00	$ 69,836,472.00	-	$ -	31.90	$ 2,543,132.00	14.00	$ 1,116,108.00	37.80	$ 3,013,492.00	83.70	$ 6,672,732.00
7.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	243.00	$103,370.00	$ 25,118,910.00	-	$ -	45.00	$ 4,651,650.00	44.00	$ 4,548,280.00	38.00	$ 3,928,060.00	127.00	$ 13,127,990.00
7.03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND	180.00	$376,926.00	$ 67,846,680.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -
					$ 162,802,062.00		**$ -**		**$ 7,194,782.00**		**$ 5,664,388.00**		**$ 6,941,552.00**		**$ 19,800,722.00**
8.00	**BOX CULVERT**														
8.01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	M3	475.32	$26,536.00	$ 12,613,092.00	-	$ -	276.00	$ 7,323,936.00		$ -		$ -	276.00	$ 7,323,936.00
8.02	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	97.60	$14,151.00	$ 1,381,138.00	-	$ -	-	$ -	62.40	$ 883,022.00		$ -	62.40	$ 883,022.00
8.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	617.92	$29,318.00	$ 18,116,179.00	-	$ -	358.80	$ 10,519,298.00		$ -		$ -	358.80	$ 10,519,298.00
8.04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	101.20	$107,174.00	$ 10,846,009.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -
8.05	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	52.64	$220,755.00	$ 11,620,543.00	-	$ -	-	$ -	43.47	$ 9,596,220.00		$ -	43.47	$ 9,596,220.00
8.06	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURA)	M3	115.86	$1,916,088.00	$ 221,997,956.00	-	$ -	-	$ -	45.96	$ 88,063,404.00		$ -	45.96	$ 88,063,404.00
8.07	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	11,224.16	$12,203.00	$ 136,968,424.00	-	$ -	4,182.20	$ 51,035,387.00		$ -		$ -	4182.20	$ 51,035,387.00
8.08	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	M	32.00	$1,640,847.00	$ 52,507,104.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -
8.09	MANEJO DE CAUCE DE AGUA	UND	2.00	$11,231,113.00	$ 22,462,226.00	-	$ -	2.00	$ 22,462,226.00		$ -		$ -	2.00	$ 22,462,226.00
8.10	JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	M	32.00	$70,895.00	$ 2,268,640.00	-	$ -	-	$ -	20.80	$ 1,474,616.00		$ -	20.80	$ 1,474,616.00
8.11	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	M3	3.76	$846,252.00	$ 3,181,908.00	-	$ -	-	$ -	3.11	$ 2,631,844.00		$ -	3.11	$ 2,631,844.00
					$ 493,963,219.00		**$ -**		**$ 91,340,847.00**		**$ 102,649,106.00**		**$ -**		**$ 193,989,953.00**
9.00	**RED DE MEDIA TENSION (13.200) VOL.**														
9.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION.	M	2,900.00	$5,534.00	$ 16,048,600.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -
9.02	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND	1.00	$4,028,866.00	$ 4,028,866.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -
9.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND	1.00	$748,081.00	$ 748,081.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -
9.04	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	7.00	$4,777,871.00	$ 33,445,097.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -
9.05	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF).	UND	6.00	$942,722.00	$ 5,656,332.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -
9.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN DERIVACION COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	2.00	$5,301,873.00	$ 10,603,746.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -
9.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	1.00	$3,013,345.00	$ 3,013,345.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -
9.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	7.00	$3,293,174.00	$ 23,052,218.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -
9.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	1.00	$4,936,893.00	$ 4,936,893.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -
9.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	2.00	$3,957,061.00	$ 7,914,122.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -			0.00	$ -
9.11	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M	460.00	$89,183.00	$ 41,024,180.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -
9.12	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO - No. 1/0 AWG.	M	110.00	$182,772.00	$ 20,104,920.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -
9.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	UND	3.00	$4,406,806.00	$ 13,220,418.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -
9.14	INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	UND	8.00	$4,644,606.00	$ 37,156,848.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -
9.15	INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	UND	8.00	$8,231,448.00	$ 65,851,584.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -
					$ 286,805,250.00		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
	RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.														
9.16	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION.	M	2,900.00	$2,942.00	$ 8,531,800.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -
9.17	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	13.00	$1,005,739.00	$ 13,074,607.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -
9.18	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	13.00	$541,225.00	$ 7,035,925.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -
9.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND	15.00	$753,513.00	$ 11,302,695.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -
9.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL.	UND	2.00	$912,902.00	$ 1,825,804.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -
9.21	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M	110.00	$80,561.00	$ 8,861,710.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -
9.22	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	M	550.00	$86,760.00	$ 47,718,000.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -
9.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND	2.00	$1,614,201.00	$ 3,228,402.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE x		ACTA PARCIAL No 1 22/05/2025		ACTA PARCIAL No 2 08/07/2025		OBRA EJECUTADA			
												ACTA PARCIAL DE OBRA N°3		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
9.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	2.00	$1,048,168.00	$ 2,096,336.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -
9.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND	7.00	$2,218,247.00	$ 15,527,729.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -
9.26	DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF).	UND	23.00	$1,071,403.00	$ 24,642,269.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	0.00	
9.27	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES	M	1,600.00	$20,323.00	$ 32,516,800.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -
					$ 176,362,077.00		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
	SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.														
9.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL..INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND	2.00	$9,014,404.00	$ 18,028,808.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -
					$ 18,028,808.00		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
	ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.														
9.29	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M	625.00	$62,936.00	$ 39,335,000.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -
9.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND	4.00	$975,400.00	$ 3,901,600.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -
9.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND	18.00	$768,485.00	$ 13,832,730.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	0.00	$ -
					$ 57,069,330.00		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 14,985,595,389.00**		**$ -**		**$ 1,516,993,882.00**		**$ 736,256,268.00**		**$ 1,055,218,585.00**		**$ 3,308,468,735.00**
	PGIO				$ 131,501,650.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
	PAPSO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
	TRAMITES AUTORIDAD AMBIENTAL				$ 28,900,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
	TRAMITES y LEGALIZACIONES (AFINIA)				$ 18,264,151.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
	VALOR TOTAL OBRA				**$ 15,164,261,190.00**		**$ -**		**$ 1,516,993,882.00**		**$ 736,256,268.00**		**$ 1,055,218,585.00**		**$ 3,308,468,735.00**
	ANTICIPO				**0%**								**$ -**		
												VALOR TOTAL	**$ 1,055,218,585.00**		

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO: **$ 15,164,261,190.00**

V/R ADICIONES: **$ 0.00**

V/R ACTUAL CONTRATO: **$ 15,164,261,190.00**

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO CON RESPECTO VALOR CONTRACTUAL INICIAL	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	COSTO TOTAL IMPREVISTO	% IMPREVISTO	COSTO IMPREVISTO POR ACTA	DESCUENTO IMPREVISTO	PAGO DE IMPREVISTO JUSTIFICADO	VALOR FACTURADO ACUMULADO	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL DE OBRA N°1	**OP25002955**	$1,516,993,882.00	10.00%	$0.00	$ 0.00	$112,673,650.00	1%	$11,405,969.00	$11,405,969.00	$ -	$1,505,587,913.00		$1,505,587,913.00
2	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2	**OP25001008**	$736,256,268.00	4.86%	$0.00	$ 0.00		1%	$5,535,761.00	$5,535,761.00	$ -	$730,720,507.00		$2,236,308,420.00
3	ACTA PARCIAL DE OBRA N°3	**EN TRAMITE**	$1,055,218,585.00	6.96%	$0.00	$ 0.00		1%	$7,933,974.00	$7,933,974.00	$ -	$ -	$1,047,284,611.00	$3,283,593,031.00
TOTAL			**$3,308,468,735.00**	**21.82%**	**$0.00**	**$0.00**			**$24,875,704.00**	**$24,875,704.00**	**$0.00**	**$2,236,308,420.00**	**1,047,284,611.00**	**3,283,593,031.00**

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo, los que en ella intervinieron, el dia

TOTAL NETO A PAGAR: **$ 1,047,284,611.00**

SON: **MIL CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M/CTE**

CONSORCIO NUEVA MONTERIA
DINA ISABEL DUMAR SEVILLA
CONTRATISTA

PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.
VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA
INTERVENTOR