Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTION AMBIENTAL
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA PARCIAL	VERSION: 4	

CONTRATO N° 785 DE 2025

PRESTACION DE SERVICIOS : ☑ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☐ APOYO A LA GESTION: ☐

ACTA PARCIAL No: 4

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**	
CONTRATISTA	ATESA DE OCCIDENTE SAS ESP	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	MARYURI MARTINEZ BEDOYA	
OBJETO	CONTRATAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA GESTION INTEGRAL (RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ESPECIALES Y DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION NO APROVECHABLES, DISPUESTOS INADECUADAMENTE EN VIAS Y AREAS PUBLICAS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS CON ENFASIS EN LA RECUPERACION DE PUNTOS CRITICOS	
DURACION	DIEZ (10) MESES, SIN EXCEDER L 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
FECHA DE INICIO	5 DE MARZO DE 2025	
FECHA FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025	
VALOR DEL CONTRATO	MIL TRESCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE	$ 1.303.486.668
FORMA DE PAGO	Mediante pagos parciales de conformidad a las toneladas recolectadas y llevadas a disposición final, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, una vez presentados y aprobados los informes periódicos en los términos previstos portes relativos y la acreditación de que el contratista se encuentre al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social	
ANTICIPO %	0%	$ -
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ2025657	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.009.M.212.T.10.2C	

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 1.303.486.668
1a ADICION		$
2a ADICION		
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 725.303.760	
VALOR ACTA PARCIAL	$ 170.573.202	
SALDO POR PAGAR	$ 407.609.706	
SUMAS IGUALES	$ 1.303.486.668	$ 1.303.486.668

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA		
SALDO POR AMORTIZAR		
SUMAS IGUALES		

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA **$ 170.573.202**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 1 al 30 de JUNIO de 2025.

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 23 días del mes de JULIO de 2025.

MARYURI MARTINEZ BEDOYA
Interventor /supervisor

ATESA DE OCCIDENTE SAS ESP
Contratista