Alcaldía de
MALAMBO

INFORME DE SUPERVISIÓN

I. Datos generales del contrato

1. Denominación del contrato	**Informe No.:**	02				
Contrato No.:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN No.MM-CA-2025-006					
Nombre del supervisor:	GEYNER DE LA HOZ PASTOR					
2. De la etapa contractual						
Tipo de contrato:	Prestación de servicios X	Profesional	Técnico	Conserje	Servicios generales	
Nombre del contratista:	**FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL sigla FUNDEBIS.**					
No. de identificación del contratista:	NIT: **900.020.330-6**					
Objeto del contrato:	ANUAR ESFUERZOS Y RECURSOS EN LOS PROCESOS DE EDUCACION INCLUSIVA PERTINENTE Y DE CALIDAD A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, EN CONDICION DE ENFERMEDAD Y CON TALENTOS EXCEPCIONALES QUE REQUIEREN DE APOYO ACADEMICO ESPECIAL Y SE ENCUENTRAN MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MALAMBO					
Plazo:	Hasta el 30 de noviembre del 2025					
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):	21030001					
Número de Registro Presupuestal (R.P.):	25040003					
Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)	28 de abril 2025	**Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)**	**Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)**			
Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)	30 de Noviembre 2025					
Prorroga No. 1						
3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)						
Amparos	**Aseguradora**	**No. de póliza**	**Vigencia**			
			Desde	**Hasta**		

Scanned with CamScanner

			(dd-mm-yyyy)	(dd-mm-yyyy)
Calidad del servicio:	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Cumplimiento:	**SEGUROS DEL ESTADO**	**8544101137840**	**25/04/2025**	**31/03/2026**
Anticipo:	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Pago anticipado:	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Salarios y prestaciones:	**SEGUROS DEL ESTADO**	**8544101137840**	**25/04/2025**	**30/11/2028**
Responsabilidad civil extracontractual:	**SEGUROS DEL ESTADO**	**8540101063405**	**25/04/2025**	**30/11/2025**
Otros:	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.

4. Ejecución del contrato

Descripción		Valor
Valor del convenio inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		$ 779.832.872,00
Aporte del Municipio		$ 545.883.011,00
APORTE de la ESAL		$ 233.949.861,00
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor total del convenvio:		$ 779.832.872,00
Porcentaje del anticipo:	%	$ N/A
Porcentaje del pago anticipado:	%	$ N/A
Valor ejecutado del convenio (incluye el presente cobro):		$ 300.235.655,75
Valor por ejecutar (valor total del convenio – valor ejecutado del convenio):		$ 245.647.355,25

Scanned with CamScanner

Valor a pagar en el presente informe:	$ 136.470.752,75	
Nota crédito (-):	$	
No. factura o cuenta de cobro:	FU 41	

II. **Ejecución contractual:** el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso, se pueden verificar en la plataforma SECOP II, convenio de asociación 007 de 2025 así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

III. **Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mi mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

GEYNER DE LA HOZ PASTOR quien actúa en nombre y representación del **AL MUNICIPIO DE MALAMBO** en calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó con el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período correspondiente.

La fundación con el animo de fortalecer el proceso y anuar esfuerzos hizo un aporte en cada una de las actividades realizadas de la siguiente manera:

Contratación de un Coaching Pedagógico (asesor Pedagógico)	$ 9.400.000,00
Acompañamiento integral (4 comité de Inclusión)	$ 9.380.386,80
Entrega de matera de consumo (cartuchera, folder, fotocopias de formatos , marcadores y otros)	$ 3.000.000,00
Implementación Plan de formación pedagógica In Situó (14 Jornadas)	$ 23.800.000,00
ornadas de movilidad de la educación inclusiva (1 en las 13 IED)	$ 2.000.128,00
TOTAL	$ 47.580.514,80

Se firma en Malambo a los11 días del mes de agosto del 2025.

GEYNER DE LA HOZ PASTOR
Supervisor
Secretario de Educación Municipal

Proyectado y elaborado por: María Arias

Scanned with CamScanner