ACTA DE INICIO

(25 de agosto de 2025)

CONTRATO:	CONTRATO DE TRANSPORTE No. CS – 004-SPIF-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA-ANTIOQUIA 890.983.814-5
REPRESENTANTE LEGAL:	NEVER JACINTO CARVAJAL MIRANDA C.C. 72.285.817
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE URABA COOTRANSUR NIT. 811034456-3
REPRESENTANTE LEGAL:	NELSY SOFIA BORJA DAVID C.C. 71.931.215 de Chigorodó
OBJETO:	SUMINISTRO DE TRANSPORTE DE MADERA DONADA POR CORPOURABA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PUENTES DE MADERA UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL QUE AFECTA A LA REGION EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA MEDIANTE DECRETO 060 DEL 30 DE ABRIL DE 2025.
VALOR:	NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($9.000.000)
PLAZO:	DOS (2) DIAS
SUPERVISION:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INICIO:	VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)

En el municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia, en la fecha veinticinco (25) del mes de agosto de 2025, se reunieron, **NELSY SOFIA BORJA DAVID**, C.C. 71.931.215 de Chigorodó, representante legal de **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE URABA COOTRANSUR**, NIT. 811034456-3 como CONTRATISTA y **GUSTAVO ADOLFO ORTEGA MONTERO**, Secretario de Planeación e Infraestructura, como SUPERVISOR, con el fin de suscribir el Acta de inicio del contrato de transporte No. CS – 004-SPIF-2025.

Alcaldía Municipal
San Pedro de Urabá
NIT N° 890 982 871-5

Cumplidos a satisfacción los requisitos de ley para la ejecución del contrato de la referencia (reserva presupuestal según artículo 41 de la ley 80 de 1993 y artículo 26 del decreto reglamentario 679 de 1994) se acuerda entre las partes iniciar la ejecución del mismo a partir de la fecha para lo cual se le advierte que todo asunto relacionado con el contrato y su ejecución deberá ser expuesto con quien se ha delegado la supervisión del mismo.

En señal de conformidad entre las partes respecto de lo aquí señalado, se firma la presente acta una vez leída y aprobada por los que en ella intervienen.

GUSTAVO ADOLFO ORTEGA MONTERO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

Nelsy Borja
NELSY SOFIA BORJA DAVID
R/L "COOTRANSUR"
Contratista

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyecto:	Gustavo Adolfo Ortega Monero /Secretario de Planeación e Infraestructura		25 de agosto de 2025
Revisó:	Gustavo Adolfo Ortega Monero /Secretario de Planeación e Infraestructura		25 de agosto de 2025
Aprobó:	Daladier Mendoza/ Abogado contratista		25 de agosto de 2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			