DATOS REQUERIDOS

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	**Contrato**	**X**	**Convenio**		**Orden**		**No.**	**140-2025**
	Tipo	COMPRA VENTA						
Objeto	“ADQUISICIÓN, PREINSTALACIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS PERTENECIENTES AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL LOTES” 11 Y 12.							
Contratista	DRAEGER COLOMBIA SA.							
Identificación (CC – Nit)	900.194.910-4							
Representante Legal	GILDARDO SALGADO							
Supervisora(or) / Interventora(or) del Contrato	**Nombre**	GILBERTO ROMERO ARDILA						
	Cargo	TECNICO DE SERVICIOS						

Nota: TIPO “Prestación de servicios, obra, interventoría, arrendamiento, comodato, compraventa, suministro”.

2. FECHAS RELEVANTES

	FECHA DD/MM/AÑO
Suscripción	27/06/2025
Iniciación	09/07/2025
Cesión	
Suspensión	
Reinicio	

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (meses)		FECHAS	
		Desde	Hasta
Inicial		09/07/2025	30/09/2025
Prórroga			
PLAZO TOTAL			
PLAZO TOTAL EJECUTADO			

4. VALOR

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	$743.341.000,00
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR REDUCCIONES	$0
VALOR TOTAL	$743.341.000,00

DATOS REQUERIDOS

5. BALANCE FINANCIERO

FACTURA	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
FEDC49569		23/07/2025	$743.301.000,00

VALOR PAGOS EFECTUADOS	$743.301.000,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	$0

La(el) supervisora(or) / interventora(or) certifica:

- Que los aportes a parafiscales se hicieron dando cumplimiento a la ejecución del contrato.
- Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La Supervisión deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

OBJETO	VERIFICACIÓN
"ADQUISICIÓN, PREINSTALACIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS PERTENECIENTES AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL LOTES 11 Y 12".	SE VERIFICARON LAS MAQUINAS DE ANESTESIA MODELO PERSEUS A500, ASI MISMO LOS VENTILADORES MODELO EVITA V600. CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PLIEGO DEFINITIVO.

ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	VERIFICACIÓN
SE RECIBEN TRES MAQUINAS DE ANESTESIA MARCA DRAGER MODELO PERSEUS A500 CON LAS SIGUIENTES SERIES ASTL-0062, ASTL-0078 Y ASTL-0079, CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS Y CONSUMIBLES: JUEGO DE TUBOS PRUEBA (PAQUETE X 10) CANTIDAD 15; WATERLOCK 2(VTAX12UNIDADES) CANTIDAD 12; SODA LIME DUST FILTER 30; JUEGO DE DOS FILTROS NARCOTICOS CANTIDAD 3; SPIROLOG FLOW SENSOR (X5) CANTIDAD 6; MANGUERA AIRE DISS-CHEMETRON5M CANTIDAD 3; MANGUERA OXIGENO DISS –CHEMETRON 5 M CANTIDAD 3 Y TRES VENTILADORES MECANICOS MARCA DRAGER MODELO EVITA V600 CON LAS SIGUIENTES SERIES ASTJ-0029, ASTJ-0030, ASTJ-0031; CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS Y CONSUMIBLES, HUMIDIFICADOR F&P MR850 CANTIDAD 3 CON LAS	SE VERIFICARON CADA UNA DE LOS EQUIPOS QUE ENTREGARON, CON TODA LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL INGRESO. DE ACUERDO A LA LISTA DE DOCUMENTOS SOLICITADA DESDE EL AREA DE EQUIPO BIOMEDICOCON TODOS SUS ACCESORIOS E INSUMOS.

DATOS REQUERIDOS

SERIES, ASUA-0239/0910034153, ASUA-0240/0910034157, ASUA-0241/0910034175; MANGUERAS OXIGENO DISS-CHEMETRON DE 3M CANTIDAD 3, MANGUERAS AIRE DISS-CHEMETRON DE 3M CANTIDAD 3.FILTRO ESPIRATORIO CANTIDAD 15.	

OTRAS OBLIGACIONES	VERIFICACIÓN
1.	

7. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES
(Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales).

El contratista acreditó durante la ejecución del contrato, los recibos de pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

FECHA	VALOR TOTAL	SALUD	PENSION
02/07/2025	$ 227.410.000	$ 48.603.000	$ 115.404.100

Nota: Se deberá adjuntar el pago de Parafiscales y Seguridad social del último mes en que se firma la presente acta.

8. POLIZAS

Para la fecha de la firma del acta final deberán estar vigentes las pólizas

N° DE POLIZA	AMPARO	VIGENCIA	
		INICIO	FINAL
No. **42-44-101162564**	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.	08/07/2025	30/09/2028

Nota 1: Este ITEM no aplica para los Contratos de Prestación de Servicios con persona natural, si no se requiere.
Nota 2: La vigencia de las pólizas deberá ser posterior a seis (06) meses una vez se firme la presente acta
.

9. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR

El supervisor en desarrollo de la ejecución del contrato deberá diligenciar las siguientes casillas, para medir el cumplimiento del proveedor

Concepto	1	2	3	4	5
Solución a inconvenientes				X	
Comunicación con la(el) supervisora(or) / interventora(or)				X	

DATOS REQUERIDOS

Oportunidad en la gestión				X	
Calidad del bien o servicio				X	
Cumplimiento					X

Nota: Califique al contratista de conformidad con la siguiente tabla, siendo el 5 el puntaje más alto y el 1 el puntaje más bajo.

10. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

Se realizó la instalación puesta en funcionamiento y capacitación de las máquinas de anestesia, dando cumplimiento a lo requerido en el pliego de condiciones.

Para constancia se firma en Bogotá, a los (08) días del mes de Agosto de (2025)

El SUPERVISOR		El CONTRATISTA	
Nombre	GILBERTO ROMERO ARDILA.	**Nombre Representante Legal**	GILDARDO SALGADO CUARTAS.
Cargo	TECNICO DE SERVICIOS	**Identificación**	16289220

Firma: Gildardo Salgado
Gildardo Salgado (14 ago.. 2025 09:14:27 CDT)
Email: gildardo.salgado@draeger.com

Firma: Eliana Gomez
Eliana Gomez (12 ago.. 2025 15:53:09 CDT)
Email: eliana.gomez@draeger.com

ACTA FINAL CONTRATO 140-2025 DRAEGER COLOMBIA S.A_ SELLO

Informe de auditoría final 2025-08-14

Fecha de creación:	2025-08-12
Por:	vivian.lozano@draeger.com
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA-NaYiLc_7nG7W1ExUcTeNT18-PDicABn

Historial de “ACTA FINAL CONTRATO 140-2025 DRAEGER COLOMBIA S.A_ SELLO”

vivian.lozano@draeger.com ha creado el documento.
2025-08-12 - 19:55:35 GMT- Dirección IP: 165.85.225.16.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Gildardo Salgado (gildardo.salgado@draeger.com) para su firma.
2025-08-12 - 19:59:09 GMT

El documento se ha enviado por correo electrónico a eliana.gomez@draeger.com para su firma.
2025-08-12 - 19:59:09 GMT

Gildardo Salgado (gildardo.salgado@draeger.com) ha visualizado el correo electrónico.
2025-08-12 - 20:03:47 GMT- Dirección IP: 165.85.225.16.

eliana.gomez@draeger.com ha visualizado el correo electrónico.
2025-08-12 - 20:52:28 GMT- Dirección IP: 165.85.225.16.

El firmante eliana.gomez@draeger.com firmó con el nombre de Eliana Gomez
2025-08-12 - 20:53:07 GMT- Dirección IP: 165.85.225.16.

Eliana Gomez (eliana.gomez@draeger.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-08-12 - 20:53:09 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 165.85.225.16.

Gildardo Salgado (gildardo.salgado@draeger.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-08-14 - 14:14:27 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.156.240.214.

Documento completado.
2025-08-14 - 14:14:27 GMT

Dräger
Powered by Adobe Acrobat Sign