PLAN DE TRABAJO CONTRAPARTIDA ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB

Convenio 1634 - Ley de Espectáculo Públic

	JUNIO		JULIO					AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE			
Actividad	Semana 3	Semana 4	semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Equipo de comunicaciones para el diseño, realización e implementación de la estrategia de difusión de las actividades del convenio.																							
Conformación del equipo propuesto																							
Planeación y definición de la estrategia propuesta																							
Ejecución de la Estrategia																							
Informes y seguimiento mensual																							
Informe Final																							
Preproducción, producción y posproducción de fotografías y video en alta calidad que den cuenta de las actividades desarrolladas para las actividades de circulación nacional (debe incluir costos de desplazamiento).																							
Conformación del equipo propuesto																							
Planeación y definición de las actividades a cubrir para la realización de materiales audiovisuales																							
Ejecución de la Estrategia																							
Informes y seguimiento mensual																							
Informe Final																							
Profesional para la asesoría legal y la gestión contractual, que se derive de cada uno de los procesos																							
Consecusión Asesor Legal para el acompañamiento del proyecto																							
Ejecución acompañamiento Legal																							
Informes mensuales de acompañamiento																							
Informe Final																							
Diagramación y corrección de estilo de materiales gráficos a ser usados durante las actividades involucradas en la gestión del convenio.																							
Consecusión Diseñador y Corrector de Estilo para el proyecto																							
Ejecución de actividades																							
Informes mensuales de actividades																							
Informe Final de actividades																							
Espacios o escenarios para la realización de las actividades *Indicar información detallada del espacio con costos.*																							
Concertación con el equipo del Ministerio para el uso de los espacios ofertados en la contrapartidad																							
Ejecución de uso de los espacios según concertación con Ministerio																							
Informe final de uso de espacios																							
Apoyo operativo y logístico para las actividades propias del convenio y cada una de sus particularidades.																							
Identificación actividades para el apoyo logístico ofertado																							
Ejecución de los apoyos ofertados																							
Informe final de apoyos ofertados																							
Realizar las relatorías, sistematización, creación y publicación de las memorias de las actividades resultantes de los procesos del convenio																							
Determinación de las actividades a acompañar																							
Ejecución de las acciones																							
Entrega mensual de informes																							
Informe Final de actividades																							