ACTA DE INICIO EJECUCIÓN ACTIVIDADES DE OBRA CONTRATO ESTATAL No. 064 DE 2025 – SA-13-2025

OBJETO:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS A LAS SEDES JUDICIALES DEL PALACIO DE JUSTICIA "SIMÓN DAVID CARREJO BEJARANO" Y SEDE JUDICIAL FAMILIA DE PALMIRA, PALACIO DE JUSTICIA “OSCAR TRUJILLO LERMA ” DE ROLDANILLO Y PALACIO DE JUSTICA DE CARTAGO, INCLUYENDO MATERIALES A TODO COSTO
CONTRATANTE	Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca.
CONTRATISTA:	JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ
FECHA DEL CONTRATO:	Julio 29 de 2025
VALOR:	MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS ($1.373.787.900,00), M/CTE, incluido IVA y AIU
PLAZO:	CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	Agosto 01 de 2025

Los suscritos, el arquitecto **CESAR AUGUSTO RENDÓN DÍAZ**, Profesional Universitario del Área Administrativa, en calidad de supervisor, con el apoyo técnico de la arquitecta **PIEDAD LORENA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ** asistente administrativa, en calidad de apoyo a la supervisión en los inmuebles de Palmira, el arquitecto **JUAN JOSE MONSALVE** – contratista de apoyo a la Dirección Seccional de Cali , en calidad de apoyo a la supervisión en los inmuebles de Roldanillo y Cartago y el señor **JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ**

identificado con cedula de ciudadanía No. 79.356.655 expedida en Bogotá, , en calidad de Contratista, una vez revisada la documentación del personal y cronograma de obra, acordaron mediante la presente acta dar inicio a la ejecución de las actividades de obra del Contrato Estatal de Obra No. 064 DE 2025 – SA-13-2025 y en consecuencia establecer el día veintiséis (26) de agosto de dos mil veinticinco (2025), como fecha de inicio de obras del contrato en comento.

En todo caso**, EL CONTRATISTA** deberá ejecutar el contrato en su totalidad dentro de los CINCO (5) MESES, a partir del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 26 de agosto de 2025.

CESAR AUGUSTO RENDÓN DÍAZ
Profesional Universitario DESAJ CALI
Supervisión del contrato

PIEDAD LORENA HERNANDEZ FERNANDEZ
Asistente administrativo DESAJ CALI
Apoyo Supervisión

JUAN JOSE MONSALVE
Contratista de apoyo a la Direccion Seccional de Cali
Apoyo Supervisión

JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ
Contratista