Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.
Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97

CONTRATO: 6056 DE 2024

PROVEEDOR :
EXEL MEDICAL S.A.S

Luego de realizar la revisión técnica del contrato y/o Orden descrita anteriormente, atentamente me permito realizar las siguientes observaciones de acuerdo a la calidad de los productos.

Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas relacionadas a continuación de los pacientes.

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
NEIRA BECERRA CIPRIANO	19363062	ULT 17636	$ 2.100.000
COLMENARES GARCIA ADELA	28267398	ULT 17637	$ 1.300.000
SANCHEZ DE RODRIGUEZ RAQUEL	28992953	ULT 17640	$ 3.350.000
KEVIN ENRIQUE ACONCHA ROCHA	1033725835	ULT17643	$ 4.350.000
		TOTAL	$ 11.100.000

APROBADO POR:

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

SUPERVISOR

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kennedy Sur
NOMBRE QUIEN RECIBE: Yaira Sierra
CARGO: Apoyo Técnico
C.C. #: 1010228022
FECHA: 5/8/2025 HORA:

FECHA: 05 AGOSTO DEL 2025

EXEL MEDICAL S.A.S.

NIT : 900.127.147 - 5
CALLE 147 No 17 - 78 EDIFICIO SOKO 147 OF 606
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
103749 7451529
FACTURACION@EXELMEDICAL.COM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. ULT 17636

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
2025/08/05 100813	2025/11/05

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E
NIT: 900,959,048-4
DIRECCION: CL 9 39 46
CIUDAD: Bogota
CORREO: suroccidentefacosteosintesis@gmail.com
PACIENTE: NEIRA BECERRA CIPRIANO
INSTITUCIÓN: HOSPITAL KENNEDY
ESPECIALISTA: ARIAS GUATIBONZA JAIME ANDELFO
REMISION: 034161

TELEFONO: 3753569
VENDEDOR: MONICA ANDREA ATARA
FORMA PAGO: CRÉDITO
MEDIO PAGO:
C.C/H.C 19363062
FECHA CIRUGIA: 2025/07/28
ORDEN COMPRA: CONTRATO 6056-2024
PLAZO 090 Días

CUFE: a64db95c2698a94b06a6e6a528d96c2470aec44c1b87864c5dbdef9625cfccb85c8ec3f3f055c4874da49c990d93ec50

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	REG. SANITARIO	UM	CANT	VAL. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	17-001-95	CLIP DE ANEURISMA SUGITA T2MINI PERMANENTE DE 4MM RECTO SLIM	INVIMA 2024DM-0010810-R1	94	1.00	1,050,000.00	1,050,000.00
	LOTE	46WBBH F.V :2035/12/31			1		
2	17-001-85	CLIP DE NEURISMA SUGITA T2MINI PERMANENTE DE 5.5MM CURVO	INVIMA 2024DM-0010810-R1	94	1.00	1,050,000.00	1,050,000.00
	LOTE	37UJBP F.V :			1		
					2		

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
05 AGO 2025
Ligath Lahad Yanes
C.C. 1.098.842
Instrumentador Quirúrgico

OBSERVACIONES:
CONTRATO CONTRATO 6056-2024
ZONA BOGOTA
INSTITUTO HOSPITAL DE KENNEDY
ESPECIALIDAD NEUROCIRUGIA

VALOR		2,100,000.00
DESCUENTO		
IVA		
VALOR FACTURA		2,100,000.00
RETESERVICIOS		
RETEBIENES	2.5%	52,500.00
RETEIVA	00%	
RETEICA	4.14	8,694.00
TOTAL FACTURA		2,038,806.00

SON: DOS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON 00 /100

Elaborado e impreso por computador UltraSystems de Colombia SAS Nit 830.017.580-6

Elaborado Por

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008).

Le recordamos que el incumplimiento en el pago oportuno de la factura electrónica generará intereses de mora, calculados a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con la normatividad vigente.

No Somos Grandes Contribuyentes . Documento oficial **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764069545915 PREFIJO: ULT DESDE LA 10001 HASTA LA 20000 VIGENCIA: 24 MESES FECHA HABILITACION: 2024/04/24 Responsables de iva - Actividad Económica 4645 Tarifa 004.140 Responsables de IVA Tarifa 004.140

Señor usuario, lo invitamos a consultar nuestra Política de Devoluciones y Garantías, la cuál podrá encontrar en nuestra página web www.exelmedical.com.

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-08-25 10:10:51 -05:00

Firma Electronica: ZKSjDq3F8IER3Cf3+EMwSIgNWUGP2nXa0Wg8TxuMqd0voc/9HvGqNOcOSaf71ZfILSHtQNQ9T36zdbI0mEoY0m9fxEqGOGZBqMNwEMC4np8D0saaktY6
y9JCnbSQ7JEbvt/GOX5/S8fWQB90udqUWAUtKJpP4toIZhwKRWayj0iBkuk2IDVmGU8ETzh1IPWQTf+muCbEsJFZb1at75BdLXgby7gwBJu3xC2D+NE8Z4bHZevXbdtJoqtCv6C
44B8uelWd/VTAueTJmSjW5tTJ0ShT2gHFW1/bgzYcszMBYEILN/p4ItdRysq/pdEk+qPENiaDQDTGJ/wAlYjvOVGOhg==
Proveedor Tecnologico Nit: 830005677 - BIT Consulting - Nombre de Sofware: 901.108.864 - NOOVA
Impreso por el software de UltraSystems de Colombia SAS Nit 830.017.580-6 Tel 6401648

EXEL MEDICAL S.A.S.

NIT : 900.127.147 - 5
CALLE 147 No 17 - 78 EDIFICIO SOKO 147 OF 606
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
103749 7451529
FACTURACION@EXELMEDICAL.COM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. ULT 17637

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
2025/08/05 101640	2025/11/05

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E
NIT: 900,959,048-4
DIRECCION: CL 9 39 46
CIUDAD: Bogota
CORREO: suroccidentefacosteosintesis@gmail.com
PACIENTE: COLMENARES GARCIA ADELA
INSTITUCIÓN: HOSPITAL KENNEDY
ESPECIALISTA: ARIAS GUATIBONZA JAIME ANDELFO
REMISION: 034286

TELEFONO: 3753569
VENDEDOR: MONICA ANDREA ATARA
FORMA PAGO: CRÉDITO
MEDIO PAGO:
C.C/H.C 28267398
FECHA CIRUGIA: 2025/08/04
ORDEN COMPRA: CONTRATO 6056-2024
PLAZO 090 Días

CUFE: 965185c126779653f1a48bbeadc51ead2021ce4bc333fdbf4bcf9830466baca306e2e38ba438eebec7df0180953c278f

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	REG. SANITARIO	UM	CANT	VAL. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	02-2100-030	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA ORTHOBLAST 3CC	INVIMA 2022DM-0008905-R1	94	1.00	1,300,000.00	1,300,000.00
	LOTE	961611 F.V :2027/03/28			1		
					1		

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
05 AGO 2025
Lizeth Lara Yances
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
FIOS

OBSERVACIONES:
CONTRATO CONTRATO 6056-2024
INSTITUTO HOSPIAL KENNEDY
ESPECILIDAD NEUROCIRUGIA

VALOR		1,300,000.00
DESCUENTO		
IVA		
VALOR FACTURA		1,300,000.00
RETESERVICIOS		
RETEBIENES	2.5%	32,500.00
RETEIVA	00%	
RETEICA	4.14	5,382.00
TOTAL FACTURA		1,262,118.00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS CON 00 /100

Elaborado Por

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008).

Le recordamos que el incumplimiento en el pago oportuno de la factura electrónica generará intereses de mora, calculados a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con la normatividad vigente.

No Somos Grandes Contribuyentes . Documento oficial **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764069545915 PREFIJO: ULT DESDE LA 10001 HASTA LA 20000 VIGENCIA: 24 MESES FECHA HABILITACION: 2024/04/24 Responsables de iva - Actividad Económica 4645 Tarifa 004.140 Responsables de IVA Tarifa 004.140

Señor usuario, lo invitamos a consultar nuestra Política de Devoluciones y Garantías, la cuál podrá encontrar en nuestra página web www.exelmedical.com.

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-08-05 10:19:12.227

Firma Electronica: ktwwGEScjCwLIFFaO1FlaUiHFmY6vMpMBfCwNokYe0bDbj3sgepdKTLIFbCsMRzII0x2BBmuVvZy4rSb3JKIb7JUeIBazzgeA5I3rIO8bCgJZVhn/aL9
uzSzoKPXg56HtInm44D5yI0kkDdSxneS6Uqb2F7Pvukse65acMx1Jdxu6aE+vbOjf3bDWoDvOzg8rdM3nWk4hLX5tEUTebjCwJ0wr/DODuk8II13NaaKvTDqF/EEs2fjjy69Fa9
RsOfd4zXhtadz0z/EDq7zu3pGOWmZuegN2MHa6NbY+/o6rEI1MOrmon3I74XHWgiwLfRrLHjkedOtnucGjPdT7JvIIQ==

Elaborado e impreso por computador UltraSystems de Colombia S.A.S Nit 830.017.380-6

EXEL MEDICAL S.A.S.

NIT : 900.127.147 - 5
CALLE 147 No 17 - 78 EDIFICIO SOKO 147 OF 606
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
103749 7451529
FACTURACION@EXELMEDICAL.COM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. ULT 17640

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
2025/08/05 115429	2025/11/05

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E
NIT: 900,959,048-4
DIRECCION: CL 9 39 46
CIUDAD: Bogota
CORREO: suroccidentefacosteosintesis@gmail.com
PACIENTE: SANCHEZ DE RODRIGUEZ RAQUEL
INSTITUCIÓN: HOSPITAL KENNEDY
ESPECIALISTA: MORENO DANIEL
REMISION: 034299

TELEFONO: 3753569
VENDEDOR: MONICA ANDREA ATARA
FORMA PAGO: CRÉDITO
MEDIO PAGO:
C.C/H.C 28992953
FECHA CIRUGIA: 2025/08/01
ORDEN COMPRA: CONTRATO 6056-2024
PLAZO 090 Días

CUFE: 967257e4c853c31793cd7c4aea091a0e57777038ab146137cf19f8f840fbddd03a90f378571745a1edcf0e5c57ea48ff

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	REG. SANITARIO	UM	CANT	VAL. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	02-2110-100	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA ORTHOBLAST 10 CC	INVIMA 2022DM-0008905-R1	94	1.00	3,350,000.00	3,350,000.00
	LOTE	931849 F.V :2027/01/28			1		
					1		

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
05 AGO 2025
Lizeth Alexa Yanes
C.C. 1.032.768.842
Instrumentador Quirúrgico

OBSERVACIONES:
CONTRATO 6056-2024
ZONA BOGOTA
INSTITUTO KENNEDY
ESPECIALIDAAD ORTOPEDIA

VALOR		3,350,000.00
DESCUENTO		
IVA		
VALOR FACTURA		3,350,000.00
RETESERVICIOS		
RETEBIENES	2.5%	83,750.00
RETEIVA	00%	
RETEICA	4.14	13,869.00
TOTAL FACTURA		3,252,381.00

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 00 /100

Elaborado Por

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008).

Le recordamos que el incumplimiento en el pago oportuno de la factura electrónica generará intereses de mora, calculados a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con la normatividad vigente.

No Somos Grandes Contribuyentes . Documento oficial **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764069545915 PREFIJO: ULT DESDE LA 10001 HASTA LA 20000 VIGENCIA: 24 MESES FECHA HABILITACION: 2024/04/24 Responsables de iva - Actividad Económica 4645 Tarifa 004.140 Responsables de IVA Tarifa 004.140

Señor usuario, lo invitamos a consultar nuestra Política de Devoluciones y Garantías, la cuál podrá encontrar en nuestra página web www.exelmedical.com.

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-08-05 12:00:23.833

Firma Electronica: WaaQUCDTte3E+fDAyVPQa1vmANwwVlDtbKUM8oX9K0bNZcewikZ3RSwNNyhsFBlcGAaqzCw43JCQxBfckpeHXEisOnbYb1g8t8WlX5r+xv50b1/ww/4y
H3GCswQ7xnbGGzS6oixddjMp6ahU1HoOVQmz2JTwpnsbekSXpSIXudQ7fFhiVFzgBsyXhYC2ZcPeMqR+E54uKq774ogMK69rNWqNYv+ZI0dhKaRUR4RGg/ZBJSTgx0PhjjMmpjv
ACRX+kF96TT6MwJjKSfQ3G24DZdFmtO7tsyCJtq3oQQgtFQJzCplbMOSNR2aH8AHSqClxuURTY1akxxQDdkebS8b/6w==

Elaborado e impreso por computador UltraSystems de Colombia S.A.S Nit 830.017.580-6

Proveedor Tecnologico Nit: 830005677 - BIT Consulting - Nombre de Sofware: 901 108 864 - NOOVA

EXEL MEDICAL S.A.S.

NIT : 900.127.147 - 5
CALLE 147 No 17 - 78 EDIFICIO SOKO 147 OF 606
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
103749 7451529
FACTURACION@EXELMEDICAL.COM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. ULT 17643

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
2025/08/05 160058	2025/11/05

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E
NIT: 900,959,048-4
DIRECCION: CL 9 39 46
CIUDAD: Bogota
CORREO: suroccidentefacosteosintesis@gmail.com
PACIENTE: ACONCHA ROCHA KEVIN ENRIQUE
INSTITUCIÓN: HOSPITAL BOSA II NIVEL ESE
ESPECIALISTA: IREGUI JHON CARLOS
REMISION: 034306

TELEFONO: 3753569
VENDEDOR: MONICA ANDREA ATARA
FORMA PAGO: CRÉDITO
MEDIO PAGO:
C.C/H.C 1033725835
FECHA CIRUGIA: 2025/07/29
ORDEN COMPRA: CONTRATO 6056-2024
PLAZO 090 Días

CUFE: c6cfe1d36049819c3fa3a9c3f42e542baa0e8c3d9e1a15e6e60b38628385efce7f6559c8476d882a7121b733017088a1

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	REG. SANITARIO	UM	CANT	VAL. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2318-12	CHIPS DE CORTICOESPONJOSO MAXXEUS 10 CC	INVIMA 2024DM-0011097-R1	94	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	LOTE	234342021 F.V :2029/02/11			1		
2	02-2110-100	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA ORTHOBLAST 10 CC	INVIMA 2022DM-0008905-R1	94	1.00	3,350,000.00	3,350,000.00
	LOTE	910399 F.V :2026/11/28			1		
					2		

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
05 AGO 2025
Lizeth Lucia Yanes
C.C. 52 768.842
Instrumentador Quirúrgico
HUCS

OBSERVACIONES:
CONTRATO: CONTRATO 6056-2024
ZONA: BOGOTA
INSTITUO: HOSPITAL BOSA
ESPECIALIDAD NEUROCIRUGIA

VALOR		4,350,000.00
DESCUENTO		
IVA		
VALOR FACTURA		4,350,000.00
RETESERVICIOS		
RETEBIENES	2.5%	108,750.00
RETEIVA	00%	
RETEICA	4.14	18,009.00
TOTAL FACTURA		4,223,241.00

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON 00 /100

Elaborado Por

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008).

Le recordamos que el incumplimiento en el pago oportuno de la factura electrónica generará intereses de mora, calculados a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con la normatividad vigente.

No Somos Grandes Contribuyentes . Documento oficial **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764069545915 PREFIJO: ULT DESDE LA 10001 HASTA LA 20000 VIGENCIA: 24 MESES FECHA HABILITACION: 2024/04/24 Responsables de iva - Actividad Económica 4645 Tarifa 004.140 Responsables de IVA Tarifa 004.140

Señor usuario, lo invitamos a consultar nuestra Política de Devoluciones y Garantías, la cuál podrá encontrar en nuestra página web www.exelmedical.com.

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-08-05 16:02:29.932

Firma Electronica: NHkHAC8q5UvPFLxHLoC+ZsXZ2rFijmKA//75gqeIN127hRlw2YSxOnv/Fc/DT7x8N20/L7SFB/YdbakjvszSXY83B5iFDpXbjfamsGKj70c5fECVg7rx
TtT8p9sCfw4UrK0MP0M77NoSjlNQRKncJMhnhRtPbP6oyKs3WOKpFZTt12yRs9cbl2wy3xQXtgDl05f7PnMBGNDy1f5z4a6hDKUONcCYWOCRT30SM+XYQ0vuJ2HbGLB2CKljn9C
jmN2HmrsR44sTPU0Kvd1Dj+nKZyTyAqKfffZATrDAXdQodg7SJcL59iTxRDl/o2hQCXEBcXu9IoqiEkMlJ56Mt+AlZQ==

Elaborado e impreso por computador UltraSystems de Colombia S.A.S Nit 830.017.580-6

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión:	5
Fecha de aprobación:	15/04/2025
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: __X__	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 6056 DE 2024	FECHA DEL INFORME :	05 AGOSTO 2025

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	EXEL MEDICAL S.A.S	NIT O C.C	900.127.147-5	Valor Inicial:	$80.000.000	Fecha Registro Presupuestal 48432 DE 09 DE AGO 2024	22/08/2024	Fecha de Terminación: 21/10/2024	
Representante Legal:	JOSE FERNANDO RINCON RIVERA	Cedula Representante	79.484.187	Adicion:	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición	prorroga:1	22/10/2024	16/11/2024
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adicion:1	70833 DE 16 NOV DE 2024	$30.000.000	Prorroga:2	17/11/2024	16/12/2024
Duración Inicial	2 MESES			Adicion:2	76449 DE 12 DIC DE 2024	$13.000.000	Prorroga:3	17/12/2024	16/01/2025
Disponibilidades Números	N° 0919 del 21 de MARZO de 2024	Registros Presupuestales		Adicion:3	16774 DE 13 DE FEB DE 2025	$15.000.000	Prorroga:4	17/01/2025	16/02/2025
				ADICION:4	17690 de 12 MAR 2025	$22.000.000	Prorroga:5	17/02/2025	16/03/2025
				ADICION:5	19639 DE 11 ABR 2025	$40.000.000	Prorroga:6	17/03/2025	16/04/2025
							Prorroga:7	17/04/2025	16/05/2025
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	CODIGO	4245010401	ADICION:6	21231 DE 09 DE MAYO DE 2025	$40.000.000	Prorroga: 8	17/05/2025	16/06/2025
							Prorroga: 9	17/06/2025	16/08/2025
				Valor Total:		$240.000.000	Fecha Terminación actual:		16/08/2025

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN: 15/10/2025

FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISION

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO SI	CUMPLIO NO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	ULT 12318	11/09/2024	SEPTIEMBRE	12-09-2024	$ 3.500.000	3.500.000	236.500.000	1%	
2	ULT 12319	11/09/2024	SEPTIEMBRE	12-09-2024	$ 1.050.000	4.550.000	235.450.000	2%	
3	ULT 12320	11/09/2024	SEPTIEMBRE	12-09-2024	$ 1.400.000	5.950.000	234.050.000	2%	
4	ULT 12321	11/09/2024	SEPTIEMBRE	12-09-2024	$ 2.100.000	8.050.000	231.950.000	3%	
5	ULT 12378	11/09/2024	SEPTIEMBRE	12-09-2024	$ 2.300.000	10.350.000	229.650.000	4%	
6	ULT 12768	7/10/2024	OCTUBRE	09-10-2024	$ 2.300.000	12.650.000	227.350.000	5%	
7	ULT 12769	7/10/2024	OCTUBRE	09-10-2024	$ 2.100.000	14.750.000	225.250.000	6%	
8	ULT 12770	7/10/2024	OCTUBRE	09-10-2024	$ 680.000	15.430.000	224.570.000	6%	
9	ULT 12771	7/10/2024	OCTUBRE	09-10-2024	$ 5.650.000	21.080.000	218.920.000	9%	
10	ULT 12773	7/10/2024	OCTUBRE	09-10-2024	$ 1.980.000	23.060.000	216.940.000	10%	
11	ULT12981	18/10/2024	OCTUBRE	21-10-2024	$ 1.950.000	25.010.000	214.990.000	10%	
12	ULT12982	18/10/2024	OCTUBRE	21-10-2024	$ 3.150.000	28.160.000	211.840.000	12%	
13	ULT12983	18/10/2024	OCTUBRE	21-10-2024	$ 2.300.000	30.460.000	209.540.000	13%	
14	ULT13210	5/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 695.000	31.155.000	208.845.000	13%	
15	ULT13211	5/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 1.300.000	32.455.000	207.545.000	14%	
16	ULT13212	5/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 3.350.000	35.805.000	204.195.000	15%	
17	ULT13321	8/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 1.950.000	37.755.000	202.245.000	16%	
18	ULT13322	8/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 2.400.000	40.155.000	199.845.000	17%	
19	ULT13615	2/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 1.050.000	41.205.000	198.795.000	17%	
20	ULT13616	2/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 1.300.000	42.505.000	197.495.000	18%	
21	ULT13617	2/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 4.030.000	46.535.000	193.465.000	19%	
22	ULT13618	2/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 1.295.000	47.830.000	192.170.000	20%	
23	ULT13619	2/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 1.400.000	49.230.000	190.770.000	21%	
24	ULT13620	2/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 2.300.000	51.530.000	188.470.000	21%	
25	ULT13621	2/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 1.950.000	53.480.000	186.520.000	22%	
26	ULT13622	2/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 1.400.000	54.880.000	185.120.000	23%	
27	ULT13628	3/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 1.950.000	56.830.000	183.170.000	24%	
28	ULT 13655	4/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 695.000	57.525.000	182.475.000	24%	
29	ULT 14181	15/01/2025	ENERO	15-01-2025	$ 680.000	58.205.000	181.795.000	24%	
30	ULT 14182	15/01/2025	ENERO	15-01-2025	$ 1.375.000	59.580.000	180.420.000	25%	
31	ULT 14183	15/01/2025	ENERO	15-01-2025	$ 680.000	60.260.000	179.740.000	25%	
32	ULT 14184	15/01/2025	ENERO	15-01-2025	$ 4.900.000	65.160.000	174.840.000	27%	
33	ULT 14185	15/01/2025	ENERO	15-01-2025	$ 2.630.000	67.790.000	172.210.000	28%	
34	UL 14553	1/02/2025	FEBRERO	03-02-2025	$ 695.000	68.485.000	171.515.000	29%	
35	UL 14554	1/02/2025	FEBRERO	03-02-2025	$ 1.300.000	69.785.000	170.215.000	29%	
36	UL 14555	1/02/2025	FEBRERO	03-02-2025	$ 1.950.000	71.735.000	168.265.000	30%	
37	UL 14556	1/02/2025	FEBRERO	03-02-2025	$ 695.000	72.430.000	167.570.000	30%	
38	UL 14557	1/02/2025	FEBRERO	03-02-2025	$ 680.000	73.110.000	166.890.000	30%	
39	UL 14732	12/02/2025	FEBRERO	13-02-2025	$ 695.000	73.805.000	166.195.000	31%	
40	UL 14733	12/02/2025	FEBRERO	13-02-2025	$ 1.950.000	75.755.000	164.245.000	32%	
41	ULT 14872	20/02/2025	FEBRERO	20-02-2025	$ 695.000	76.450.000	163.550.000	32%	
42	ULT 14874	20/02/2025	FEBRERO	20-02-2025	$ 1.950.000	78.400.000	161.600.000	33%	
43	ULT 15025	3/03/2025	MARZO	03-03-2025	$ 4.030.000	82.430.000	157.570.000	34%	
44	ULT 15134	7/03/2025	MARZO	07-03-2025	$ 1.950.000	84.380.000	155.620.000	35%	

45	ULT 15135	7/03/2025	MARZO	07-03-2025	$ 1.050.000	85.430.000	154.570.000	36%	
46	ULT 15136	7/03/2025	MARZO	07-03-2025	$ 2.700.000	88.130.000	151.870.000	37%	
47	ULT 15320	17/03/2025	MARZO	18-03-2025	$ 1.300.000,00	89.430.000	150.570.000	37%	
48	ULT 15321	17/03/2025	MARZO	18-03-2025	$ 695.000,00	90.125.000	149.875.000	38%	
49	ULT 15322	17/03/2025	MARZO	18-03-2025	$ 3.350.000,00	93.475.000	146.525.000	39%	
50	ULT 15323	17/03/2025	MARZO	18-03-2025	$ 1.400.000,00	94.875.000	145.125.000	40%	
51	ULT 15324	17/03/2025	MARZO	18-03-2025	$ 2.100.000,00	96.975.000	143.025.000	40%	
52	ULT 15484	25/03/2025	MARZO	25-03-2025	$ 3.150.000,00	100.125.000	139.875.000	42%	
53	ULT 15485	25/03/2025	MARZO	25-03-2025	$ 1.950.000,00	102.075.000	137.925.000	43%	
54	ULT 15486	25/03/2025	MARZO	25-03-2025	$ 660.000,00	102.755.000	137.245.000	43%	
55	ULT 15557	1/04/2025	ABRIL	04-04-2025	$ 3.350.000	106.105.000	133.895.000	44%	
56	ULT 15558	1/04/2025	ABRIL	04-04-2025	$ 1.400.000	107.505.000	132.495.000	45%	
57	ULT15629	3/04/2025	ABRIL	04-04-2025	$ 680.000	108.185.000	131.815.000	45%	
58	ULT 15863	15/04/2025	ABRIL	22-04-2025	$ 1.300.000	109.485.000	130.515.000	46%	
59	ULT 15904	16/04/2025	ABRIL	22-04-2025	$ 2.100.000	111.585.000	128.415.000	46%	
60	ULT 15922	21/04/2025	ABRIL	22-04-2025	$ 4.100.000	115.685.000	124.315.000	48%	
61	ULT 15923	21/04/2025	ABRIL	22-04-2025	$ 710.010	116.395.010	123.604.990	48%	
62	ULT 16083	2/05/2025	MAYO	07-05-2025	$ 1.050.000	117.445.010	122.554.990	49%	
63	ULT 16084	2/05/2025	MAYO	07-05-2025	$ 1.950.000	119.395.010	120.604.990	50%	
64	ULT 16085	2/05/2025	MAYO	07-05-2025	$ 1.950.000	121.345.010	118.654.990	51%	
65	ULT 16099	2/05/2025	MAYO	07-05-2025	$ 1.400.000	122.745.010	117.254.990	51%	
66	ULT 16235	9/05/2025	MAYO	14-05-2025	$ 695.000	123.440.010	116.559.990	51%	
67	ULT 16236	9/05/2025	MAYO	14-05-2025	$ 680.000	124.120.010	115.879.990	52%	
68	ULT 16357	16/05/2025	MAYO	16-05-2025	$ 3.350.000	127.470.010	112.529.990	53%	
69	ULT 16400	21/05/2025	MAYO	21-05-2025	$ 1.000.000	128.470.010	111.529.990	54%	
70	ULT 16401	21/05/2025	MAYO	21-05-2025	$ 4.200.000	132.670.010	107.329.990	55%	
71	ULT 16402	21/04/2025	MAYO	21-05-2025	$ 695.000	133.365.010	106.634.990	56%	
72	ULT 16477	23/05/2025	MAYO	23-05-2025	$ 2.100.000	135.465.010	104.534.990	56%	
73	ULT 16489	23/05/2025	MAYO	23-05-2025	$ 695.000	136.160.010	103.839.990	57%	
74	ULT 16597	3/06/2025	JUNIO	05-06-2025	$ 2.100.000	138.260.010	101.739.990	58%	
75	ULT 16598	3/06/2025	JUNIO	05-06-2025	$ 695.000	138.955.010	101.044.990	58%	
76	ULT 16599	3/06/2025	JUNIO	05-06-2025	$ 3.930.000	142.885.010	97.114.990	60%	
77	ULT 16600	3/06/2025	JUNIO	05-06-2025	$ 680.000	143.565.010	96.434.990	60%	
78	ULT 16601	3/06/2025	JUNIO	05-06-2025	$ 1.300.000	144.865.010	95.134.990	60%	
79	ULT 16604	3/06/2025	JUNIO	05-06-2025	$ 680.000	145.545.010	94.454.990	61%	
80	ULT 16738	9/06/2025	JUNIO	09-06-2025	$ 3.200.000	148.745.010	91.254.990	62%	
81	ULT 16739	9/06/2025	JUNIO	09-06-2025	$ 1.400.000	150.145.010	89.854.990	63%	
82	ULT 16871	17/06/2025	JUNIO	18-06-2025	$ 695.000	150.840.010	89.159.990	63%	
83	ULT 16872	17/06/2025	JUNIO	18-06-2025	$ 1.950.000	152.790.010	87.209.990	64%	
84	ULT 16910	17/06/2025	JUNIO	18-06-2025	$ 680.000	153.470.010	86.529.990	64%	
85	ULT 16973	20/06/2025	JUNIO	24-06-2025	$ 1.000.000	154.470.010	85.529.990	64%	
86	ULT 16974	20/06/2025	JUNIO	24-06-2025	$ 680.000	155.150.010	84.229.990	65%	
87	ULT 16988	24/06/2025	JUNIO	24-06-2025	$ 1.300.000	156.450.010	82.929.990	65%	
88	ULT 17099	2/07/2025	JULIO	03-07-2025	$ 1.000.000	157.450.010	81.929.990	66%	
89	ULT 17100	2/07/2025	JULIO	03-07-2025	$ 680.000	158.130.010	81.249.990	66%	
90	ULT 17122	2/07/2025	JULIO	03-07-2025	$ 2.100.000	160.230.010	79.149.990	67%	
91	ULT 17141	7/07/2025	JULIO	11-07-2025	$ 695.000	160.925.010	78.454.990	67%	
92	ULT 17229	7/07/2025	JULIO	11-07-2025	$ 1.980.000	162.905.010	76.474.990	68%	
93	ULT 17259	14/07/2025	JULIO	15-07-2025	$ 1.050.000	163.955.010	75.424.990	68%	
94	ULT 17271	15/07/2025	JULIO	15-07-2025	$ 1.300.000	165.255.010	74.124.990	69%	
95	ULT 17386	18/07/2025	JULIO	21-07-2025	$ 2.500.000	167.755.010	71.624.990	70%	
96	ULT 17476	23/07/2025	JULIO	24-07-2025	$ 1.300.000	169.055.010	70.324.990	70%	
97	**ULT 17636**	**5/08/2025**	**AGOSTO**	**05-08-2025**	**$ 2.100.000**	**171.155.010**	**68.224.990**	**71%**	
98	**ULT 17637**	**5/08/2025**	**AGOSTO**	**05-08-2025**	**$ 1.300.000**	**172.455.010**	**66.924.990**	**72%**	
99	**ULT 17640**	**5/08/2025**	**AGOSTO**	**05-08-2025**	**$ 3.350.000**	**175.805.010**	**63.574.990**	**73%**	
100	**ULT17643**	**5/08/2025**	**AGOSTO**	**05-08-2025**	**$ 4.350.000**	**180.155.010**	**59.224.990**	**75%**	
					$ 180.155.010	**180.155.010**	**59.844.990**	**75%**	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	**SI:** [X] **NO:** [ ]

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO
EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO OCHENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DIEZ PESOS M/CT	$ 180.155.010
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CT	$ 59.844.990

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 11.100.000
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
ULT 17636* *ULT 17637* *ULT 17640* *ULT17643* *	AGOSTO DE 2025
VALOR A PAGAR	$ 11.100.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LIZETH LARA YANES
C.C. No.	52.788.842
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACION	UNIDAD DE KENNEDY

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.788.842
Instrumentador Quirúrgico
HUSC

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD
EXEL MEDICALS.A.S.
IDENTIFICADA CON EL NIT 900.127.147-5

CERTIFICA QUE:

Yo **LORENA ALEJANADRA FLORIAN MUNERA** identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.000.223.968, en mi condición de Revisor Fiscal de **EXEL MEDICAL S.A.S.,** identificada con **NIT. 900.127.147-5** certifico el pago de los aportes al Sistema de Seguridad en Salud, Pensiones, Riegos laborales y aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a la fecha de emisión de la presente certificación, ha cumplido con dichas obligaciones durante los últimos seis (6) meses calendario.

Acogiéndonos al artículo 50 de la ley 789 del 2002 que agrego al Estatuto Tributario el artículo 114–1 el cual establece que las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes del impuesto de renta gozarán de la exoneración de aportes al SENA, ICBF y EPS sobre los salarios de aquellos trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos mensuales.

En constancia de lo anterior se firma en Bogotá, a los veinticinco (05) días del mes de Agosto de dos mil veinticinco (2025), a solicitud de la Administración.

Lorena Alejandra Florian Munera
Revisor Fiscal Principal
C.C. 1.000.223.968
T.P. 326957-T
Miembro de Astaf Auditores y Consultores Contables S.A.S
Elaboró: OC /Revisó: AR /Aprobó: AR