SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA EN LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA MONTES DE OCA, EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

PRODUCTO	ACTIVIDADES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
REHABILITACIÓN DE SISTEMAS ECOSISTEMICOS	ETAPA PRECONTRACTUAL												
	Realizar talleres de socialización del proyecto.			$ 2.600.000,00	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00						
	Realizar la divulgación del proyecto en medios de prensa			$ 7.960.000,00	$ 7.960.000,00	$ 7.960.000,00	$ 7.960.000,00						
	Realizar talleres de sensibilización ambiental.			$ 8.850.000,00	$ 8.850.000,00	$ 8.850.000,00	$ 8.850.000,00						
	Realizar reuniones para la generación de acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas.			$ -	$ -	$ 3.990.000,00	$ 2.660.000,00						
	Réalizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciación.			$ 226.604.487,50	$ 317.246.282,50	$ 362.567.180,00	$ -						
	Realizar el cercado de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas, con su respetiva georreferenciación.	Etapa Precontractual		$ 25.454.854,56	$ 50.909.709,11	$ 76.364.563,67			Etapa de Liquidación y Cierre del Proyecto				
	Realizar acciones de sostenimiento a las plantaciones forestales realizadas.				$ 23.604.987,50	$ 33.046.982,50	$ 37.767.980,00						
	Realizar la puesta en marcha de herramienta de medicion de parametros metereologiocos dentro de las plantaciones.			$ 18.600.000,00	$ 18.600.000,00	$ 79.820.000,00	$ 18.600.000,00						
	Kit contraincendios						$ 10.621.485,06						
	Realizar INTERVENTORÍA			$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00						
	CIERRE DEL PROYECTO												

MARGARITA ROSA CRESPO HABIB
Secretaria de Planeación