**INFORME DE SUPERVISION 02**
**CONTRATO No. CDPP 056- 2025**

## 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **Contratista** | **OSCAR MARINO MAYORGA HOYOS** |
| **Identificación** | 10536391 |
| **Fecha de suscripción del Contrato** | 29 de enero de 2025 |
| **Objeto** | ***PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACCIONES DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL TENDIENTES A FORTALECER LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN CUYO BENEFICIARIO SEA EL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA AL OCAD.*** |
| **Plazo de Ejecución** | Indicar conforme se haya establecido en el contrato |
| **Fecha de Iniciación** | 29 de enero de 2025 |
| **Fecha de Finalización** | 30 de junio de 2025 |
| **Fecha de Suspensión** | **Inicio:** **Fin:** |
| **CDP No.** | 61 |
| **RP No.** | 76 |
| **Póliza:** | N/A |
| **Fecha de Aprobación de la póliza:** | N/A |

## 2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **Valor total del Contrato** | ***VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE*** **($24.000.000)** |
| **Valor Honorarios mensuales** | ***CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE*** **($4.000.000)** |
| **Valor ejecutado (a la fecha de este informe)** | ***OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE*** **($8.000.000)** |
| **Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar** | 16.000.000 |
| **Porcentaje de Ejecución** | 33,34% |
| **Porcentaje por Ejecutar** | 66.66% |
| **Estado de la Garantía** | No Aplica |
| **Matriz de Riesgos del Contrato** | Sin afectación.<br>En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. |

## 3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

### 3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el respectivo contrato se desagregan a continuación y así

mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

**OBLIGACIONES.**

**Obligación N°.1:** Apoyar en la revisión, actualización, ajustes, viabilizarían, aprobación, seguimiento y evaluación de los proyectos financiados por el sistema general de regalías SGR, y que se ejecuten y hayan sido ejecutados por el municipio en cumplimiento de las metas del plan de desarrollo municipal.

| **Detalle de las actividades realizadas** | | |
|---|---|---|
| **Actividad** | **Evidencias o Soportes y/o Observación** | **Fecha** |
| **ACTIVIDAD 1.1**: Durante este periodo se apoyó, a la Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal de Sucre Cauca, en la actualización de valores del contrato de obra pública N° 243-2021, en la plataforma GESPROY, del proyecto con BPIN: 2021197850038, denominado "Mejoramiento de tramo en la vía Piedra Sentada - Los Uvos - Paraíso - Sucre desde el PR 32+579 hasta el PR 33+690 en el Municipio de Sucre" | Se adjunta como evidencia del producto, captura de imágenes de la plataforma gesproy-sgr, en 2 folios a doble cara | 01 AL 28 FEBRERO DE 2025 |
| **ACTIVIDAD 1.2**: Durante este periodo se apoyó a la Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal de Sucre, en la proyección de una matriz en Excel, relacionada con los recursos del Sistema General de Regalías, disponibles en la vigencia 2024, 2025, 2025 y una proyección del 2026. | Se adjunta como evidencia una matriz en uno (1) folio a una cara | |
| **ACTIVIDAD 1.3**: Durante este periodo se apoyó a la Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal de Sucre; se ssolicitó el apoyo para subsanar, en la plataforma GESPROY, las inconsistencias en cuanto a los valores migrados, los cuales son de menor valor, a los realmente comprometidos, en los contratos de obra y de interventoría en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal N°421 y 521, de fecha 30 de septiembre de 2021; como también los RPs N° 321 y 221, de fecha 10 y 5 de noviembre de 2021, respectivamente, del proyecto con código BPIN: 2021197850038, denominado "**Mejoramiento de tramo en la via Piedra Sentada - Los Uvos - Paraiso - Sucre desde el PR 32+579 hasta el PR 33+690 en el Municipio de Sucre".** | Se adjunta como evidencia la plantilla diligenciada, para la atención de casos mesa de ayuda del SGR, con los anexos, mas la evidencia de envío al correo electrónico, infosgr@dnp.gov.co; en 4 folios a doble cara | |
| **ACTIVIDAD 1.4**: Durante este periodo se apoyó, a la Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal | Se adjunta como | |

| | | |
|---|---|---|
| de Sucre Cauca, en la subsanación de inconsistencias, presentadas en la plataforma del GESPROY, en el proceso de cambio de bienio del 2023-2024 al bienio 2025- 2026, presentándose valores diferentes en los contratos de obra y de interventoria, del proyecto con código BPIN: 2023197850026. | evidencia captura de imágenes de la plataforma del GESPROY, en 2 folios a doble cara | |
| **ACTIVIDAD 1.5:** Durante este periodo se apoyó a la Secretaría de Planeación e Infraestructura municipal, en el proceso del seguimiento de los proyectos aprobados y financiados con recursos del SGR, en la plataforma del GESPROY, en particular del proyecto con BPI: 2018000030163, denominado "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA MARISCAL SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA", en donde se le da respuesta de manera virtual, a la funcionaria de la Gobernación del Cauca, encargada de hacerle seguimiento a los recursos asignados a la interventoría, siendo la gobernación del Cauca la instancia responsable, en relación a la subsanación de alertas presentadas en la plataforma del GESPROY, estas ya fueron subsanadas por el municipio. | Se adjunta como evidencia captura de imágenes de la plataforma del GESPROY, en 1 folio a doble cara | |

**Obligación N°.2:** Apoyo en el manejo de las plataformas digitales del sistema general de regalías de como el GESPROY, SIRECI de la contraloría general de la república y el SUIFP – SGR; SPGR-SGR.

| **Detalle de las actividades realizadas** | | |
|---|---|---|
| **Actividad** | **Evidencias o Soportes y/o Observación** | **Fecha** |
| **ACTIVIDAD 2.1**: Durante este periodo, se apoyó a la Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal, en el reporte de la información en la plataforma del SIRECI, de la Contraloría General de la República, del formato 64-M7.3 – REGALIAS -CONTRTOS Y PROYECTOS - SGR, correspondientes al mes de enero de 2025; reportado el 7 de febrero de 2025, se adjuntan captura de imágenes de los formatos preestablecidos diligenciados. | Se adjunta como evidencia captura de imágenes de la plataforma del SIRECI, en 3 folios a doble cara. | 01 AL 28 FEBRERO DE 2025 |
| **ACTIVIDAD 2.2**: Durante este periodo se apoyó a la Secretaría de Planeación e Infraestructura municipal, en el proceso del seguimiento de los proyectos aprobados y financiados con recursos del SGR, en la plataforma del GESPROY, con el | Se adjunta como evidencia captura de imágenes de la plataforma del GESPROY, en 7 folios a doble cara. | |

| | | |
|---|---|---|
| usuario del representante legal se realizó el "APRUEBA Y ENVIA", correspondiente a los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025, dicho reporte se realizó el 14 de febrero del 2025. | | |
| **ACTIVIDAD 2.3** Durante este periodo se apoyó a la Secretaría de Planeación e Infraestructura municipal, en el proceso del seguimiento en cuanto a tener habilitados los usuarios de la plataforma del SPGR- del Ministerio de Hacienda, que le permitan al municipio de Sucre, realizar y/o autorizar asignación de recursos, cronograma de flujos y autorizar pagos a los diferentes proveedores; en este caso en particular se realización el procedimiento de eliminación del usuario del Ing DEYBY ANTONIO ARMERO, como también se adelantaron los tramites de la creación y registro de los usuarios( roles) de la Arq, Milagros Coralia Hernández; los de Secretaria Técnica y el de Usuario Registrador; se adjunta como evidencia la captura de las imágenes de la plataforma SPGR. | Se adjunta como evidencia captura de imágenes de la plataforma del SPGR, en 3 folios a doble cara | |
| **ACTIVIDAD 2.4:** Durante este periodo se apoyó a la Secretaría de Planeación e Infraestructura municipal, en los trámites refrentes a la Solicitud de creación de cuenta de usuario -SPGR, ROL DE SECRETARIA TÉCNICA. | Se adjunta como evidencia copia de los documentos enviados al Ministerio de Hacienda, en 2 folios a doble cara | |
| **ACTIVIDAD 2.5** Durante este periodo, se apoyó a la Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal, en el proceso de aprobación de del cronograma de flujos, presentado por el fondo "SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO SAS identificada con el NIT 901488582-8"de recursos de la fuente de AIL- DE AMBIENTE Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE, del proyecto con BPIN 2023197850032, denominado "IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DEL CAUCA", que le permite al fondo programar los pagos, para que el ministerio pueda girar al destinatario final, se adjuntan las imágenes de la plataforma indicando el procedimiento realizado | Se adjunta como evidencia captura de imágenes de la plataforma del SPGR, en 1 folio a doble cara | |

**Obligación N°.3** Brindar asistencia profesional a los funcionarios y contratistas de la alcaldía municipal y a la comunidad que estén interesados en formular proyectos o presentar iniciativas productivas.

| Detalle de las actividades realizadas | | |
|---|---|---|
| **Actividad** | **Evidencias o Soportes y/o Observación** | **Fecha** |
| Durante este periodo, se apoyó a la Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal, en la revisión documentan en especial el estudio técnico del proyecto denominado "**RESTAURACION, PRESERVACION Y CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO DE LAS AREAS ESTRATEGICAS - EL MACO Y LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA", que esta en etapa de estructuración** | No se adjuntan evidencias. | 01 AL 28 FEBRERO DE 2025 |

**Obligación N°.4** Emitir concepto técnico de los proyectos financiados por SGR, y conformar y participar del comité técnico de aprobación y viabilizarían, si fuese necesario.

| Detalle de las actividades realizadas | | |
|---|---|---|
| **Actividad** | **Evidencias o Soportes y/o Observación** | **Fecha** |
| Durante este periodo no hubo, actividades respecto a emitir, conceptos técnicos referente a la aprobación de proyectos | No se adjuntan evidencias | 01 AL 28 FEBRERO DE 2025 |

**NOTA:** El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. **CDPP 056- 2025**, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

### 3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | FÍSICA | PRESUPUESTAL |
|---|---|---|
| | 33,34% | 33,34% |

## 4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

## 5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente periodo no se han presentado llamados de atención al contratista.

## 6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la secretaria Financiera.

## 7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

| ***APORTA CERTIFICACIONES**<br>**(Planillas pagas y Certificación Individual)** | | | SI | X | NO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Periodo de Cotización** | Febrero | **Numero de Planilla** | 9481205488 | | | |
| **No. Autorización o Referencia de Pago** | 1267082935 | **Valor Total Pagado** | $468.400 | | | |

## 8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

## 9. RELACION DE SOPORTES ENTREGADOS CON EL INFORME:

| Como soporte se anexan los siguientes documentos: |
|---|

| | REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DEL CAUCA<br>MUNICIPIO DE SUCRE<br>NIT: 817.003.440-5 | | Código: 110-17.52<br>Versión: 01<br>Fecha: 1/11/2019<br>Página **7** de **7** |
|---|---|---|---|

1. Informe mensual de ejecución por el contratista – TRES (03) folios
2. Soportes de informe – VEINTISEIS (26) folios
3. Documento Equivalente a Factura: un (01) folio
4. Certificación Tributaria: un (01) folio
5. Comprobante de pago de autoliquidación de aportes y soporte de pago, planilla No. 981205488– tres (03) folios.

En consecuencia, se certifica que a los veintiocho (28) días del mes de febrero de dos mil veinticinco (**2025**) el contratista ejecuto a satisfacción las actividades contractuales según el informe precedente.

| SUPERVISOR | CONTRATISTA |
|---|---|
| **MILAGROS CORALIA HERNANDEZ TAQUEZ** | **OSCAR MARINO MAYORGA HOYOS** |

RECIBIDO
ALCALDÍA MUNICIPAL
SECRETARIA FINANCIERA
SUCRE - CAUCA
Fecha 6-05-2025
Hora 3:47 pm
Radicado 242
Firma