Alcaldía Mayor de **Cartagena de Indias**

CRONOGRAMA DE PAGOS - CTO LP-SID-003-2024

CONSORCIO PAVICONSTRUJC
consorciopaviconstrujc@gmail.com
Nit: 9018688070

VALOR INICIAL	$ 50,353,668,053.79			
VALOR ADICIONAL	$ 0.00			
VALOR FINAL	$ 50,353,668,053.79			
PLAZO INICIAL	31/12/2024			
FECHA DE INICIO	16/10/2024			
PRÓRROGA 1	28/02/2025		59.00	días
PLAZO ACTUALIZADO	28/02/2025		135.00	días

DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA	% PAGO ACUMULADO	% PAGO
FECHA DE INICIO 16/10/2024 PAGO 30% (Según lo estipulado en la clausula 8 del Contrato de Obra)	31 de diciembre de 2024	30%	30%
PAGO 50% (Según lo estipulado en la clausula 8 del Contrato de Obra)	31 de enero de 2025	50%	20%
PAGO 40% (POR CONCEPTO DE AVANCES PARCIALES)	28 de febrero de 2025	90%	40%
PAGO 10% (PAGO LIQUIDACIÓN)	HASTA CUATRO (4) MESES	100%	10%

OBSERVACIONES: Intervalos de pago estipulados en 10% en función de lo especificado en la Clausula 8 del Contrato de Obra LP-SID-003-2024

Cronograma de pago ajustado dada la prorroga materializada según Otrosi No. 1 del contrato de obras

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

ALCALDIA