Cronograma red de danza lote danza urbana

TAREAS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Reuniones de socialización actividades de gestión territorial						
Gestion territorial, enlaces iniciales con lugares de ejecución, reunión socialización con formadores, inicio de laboratorios						
Gestion territorial, caracterización, clases diagnosticas						
consolidacion de los laboratorios, exploraciones para la creación, feria del libro circulacion						
Montajes coreograficos para muestras, investigaciones para la creación, reunión para informe						
Muestras artisticas finales, reunion de resultados finales						

Mes de agosto de 2025

Cronograma de Actividades Lote de danza urbana

Semana del 1 al 10

- Gestión territorial para completar los laboratorios
- Firma de contrato de artistas formadores, coordinación y colaboradores con balcón de los artistas
- Presentación Antioquia vive la danza parque de los deseos en el marco de la feria de las flores
- Inicio de los laboratorios: villa socorro, Palermo cultural, palmitas y laboratorio base Manrique.
- Reunión de socialización de componente pedagógico con los artistas formadores

Semana del 11 al 17

- Elaboración de primer informe
- Convocatoria presencial laboratorio superarse, muestra dancística del artista formador
- Inicio laboratorio superarse
- Gestión por parte del artista formador y el gestor cultural para completar laboratorio Palermo cultural poblado
- Ejecución de laboratorios con normalidad
- Participación de artistas red de danza en festival buen comienzo pabellón azul plaza mayor

Semana del 18 al 24

- Visitas de coordinación a laboratorios
- Elaboración de caracterización por parte de los formadores
- Elaboración de bases de datos
- Ejecución de laboratorios con normalidad

Semana del 25 al 31

- Cargue de información al sistema
- Visitas de coordinación a laboratorios
- Sistematización de datos participantes
- Ejecución de laboratorios con normalidad