Alcaldía de SOACHA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	GJ-FR-021	
		Versión:	4.0	
		Fecha de aprobación		
	MATRIZ DEL RIESGO Decreto 1082 de 2015	DD	MM	AA
		26	01	2024

DEPENDENCIA QUE PROYECTA	SECRETARÍA DE AMBIENTE, MINAS, DESARROLLO RURAL Y PROTECCIÓN ANIMAL
FECHA	AGOSTO DE 2025

1. OBJETO PARA CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN, Y CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

1.1. OBJETO:

GERENCIA INTEGRAL PARA CONMEMORAR Y CELEBRAR LA EXISTENCIA E IMPORTANCIA DEL CAMPESINADO DE SOACHA, CUNDINAMARCA.

2. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /control a ser implementado	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
SI	GENERAL	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	ECONÓMICO	LA INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS ECONÓMICOS INCURRIDOS POR EL CONTR	PRECIOS NO ACORDES A LA REALIDAD DEL MERCADO.	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	REQUERIR AL OFERENTE PARA QUE EXPLIQUE LAS RAZONES QUE SUSTENTEN EL VALOR	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD	DURANTE LA EVALUACIÓN	HASTA LA ADJUDICACIÓN Y/O DECLARATORIA DE DESIER	POR MEDIO DE LA VERIFICACIÓN DE LOS VALORES OFERTADOS	DURANTE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y HASTA LA ADJUDICACIÓN

					ATISTA AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA ECONÓMICA A LA ENTIDAD.							POR ÉL OFERTADO										DEL CONTRATO
SI	GENERAL	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	OPERACIONAL	LOS REQUISITOS HABILITANTES NO SON LOS APROPIADOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN	ELIMINACION DE LA PROPUESTA	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REVISION PREVIA DE LOS REQUISITOS HABILITANTES	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD	DURANTE LA EVALUACIÓN	HASTA LA ADJUDICACIÓN Y/O DECLARATORIA DE DESIER	POR MEDIO DE LA VERIFICACIÓN DE LOS VALORES OFERTADOS	DURANTE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
SI	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	ELEMENTOS INADECUADOS E INSUFICIENTES QUE PUEDAN AFECTAR LA ADQUISICION	DEMORA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	POLIZA DE CUMPLIMIENTO CON LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS Y TECNICAS	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	HASTA LA FINALIZACIÓN DEL TÉRMINO CONTRACTUAL	VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO	PERMANENTE
SI	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	ACCIDENTES LABORALES EN EL SITIO DE EJECUC	INTERRUPCIÓN Y DEMORA EN LA PREST	2	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	TENER AL DIA TODOS LOS PROGRAMAS DE	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	A PARTIR DE LA FIRMA DEL	HASTA LA FINALIZACIÓN DEL TÉRMINO	AL REALIZAR LAS AFILIACIONES	DURANTE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

					IÓN DEL CONTRATO POR PARTE DEL PERSONAL QUE PRESTA EL SERVICIO	ACIÓN DEL SERVICIO						SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SOCIALIZAR LOS MISMOS AL PERSONAL QUE LO REQUIERA Y MANTENER VIGENTES LOS PAGOS Y AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y ARL						ACTA DE INICIO	CONTRACTUAL	A LA ARL DEL PERSONAL CONFORME EL RIESGO DE LA ACTIVIDAD	
S I	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	REGULATORIOS	MODIFICACIONES DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO Y/O NORMATIVO QUE AFECTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	INCREMENTO EN EL PRECIO DE PRODUCTOS, OCASIONANDO POSIBLE DESEQUILIBRIO ECONÓMICO	2	1	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	REVISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN JURÍDICA Y TRIBUTARIA QUE RIGE EL CONTRATO	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD Y CONTRATISTA	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	ASTA LA FINALIZACIÓN DEL TÉRMINO CONTRACTUAL	VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO	PERMANENTE

SI	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	PRESENTACIÓN DE POLIZAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	INEXISTENCIA DE GARANTIA BANCARIA PARA LA ENTIDAD	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	PRESENTACION DE POIZAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD Y CONTRATISTA	DESDE LA ACEPTACION DEL CONTRATO	DESDE LA ACEPTACION DEL CONTRATO	REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA PÓLIZA	DURANTE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
SI	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	ECONÓMICO	INCREMENTO DE LAS TASAS DEL MERCADO Y AUMENTO EN LOS VALORES DE LOS COSTOS DEL CONTRATO.	DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO POR VARIACIÓN DE PRECIOS DE LOS BIENES O SERVICIOS	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	ADAPTAR LOS PRECIOS FRENTE A LA TRM.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	HASTA LA FINALIZACIÓN DEL TÉRMINO CONTRACTUAL	VERIFICACIÓN DE LOS VALORES PACTADOS EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	MENSUAL
SI	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	INEXISTENCIA EN EL MERCADO DE ALGÚN QUÍMICO O MATERIA PRIMA DURANTE EL PERIODO DE EJECUC	HECHOS IMPREVISTOS QUE PUEDEN AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	REVISIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD	A PARTIR DE LA EVALUACIÓN	HASTA LA TERMINACIÓN DEL TÉRMINO CONTRACTUAL	VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN ANTES DE LA ENTREGA DE LOS	MENSUAL

					IÓN QUE IMPIDA N O RETRAS EN EL CUMPLI MIENTO DE LAS OBLIGA CIONES.	POR EFECT OS DE UN TERCE RO														ELEME NTOS		

3. ANEXOS:

- ESTUDIOS PREVIOS
- ANEXO 1 - ANALISIS DEL SECTOR DIA DEL CAMPESINO 2025
- ANEXO 2 FICHA TECNICA-DIA DEL CAMPESINO 2025
- ANEXO 4 BANCO DE PROYECTOS
- ANEXO 5 CDP DIA CAMPESINO

4. RESPONSABLES

SEBASTIÁN ANDRÉS SOSA ACOSTA
Secretario de Ambiente, Minas, Desarrollo Rural y Protección Animal

Aprobó: Juan Sebastián García Pérez - Director de desarrollo rural y protección animal.

Proyectó: José Alfredo Piraquive Rodríguez – Abogado Contratista SADMRPA CTO 0457-2025 José A.P.R