INFORME PARCIAL NRO. 1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 456 DE 2024

OBJETO

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS CON CONTENIDO PEDAGÓGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CONTRATISTA

UNIÓN TEMPORAL ARAUCA CON CALIDAD
R/L SERGIO ESTEBAN TORRES RODRÍGUEZ

CONTRATANTE
GOBERNACIÓN DE ARAUCA

VALOR: TRESCIENTOS TRES MILLONES VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($303.021.600,00)

UT ARAUCA CON CALIDAD

PERIODO DEL CONTRATO
26 DE MARZO DE 2025 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2025

PERIODO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME PARCIAL NRO. 1
26 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 8
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 9
1.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NRO. 456 DE 2025 11
1.2 INFORMACIÓN JURÍDICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 12
1.2.1 CONTROL CONTRACTUAL: 13
1.2.2 POLIZAS DEL CONTRATO No. 456-2024 13
1.2.3 CONTROL DE PRORROGAS 14
1.2.4 CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR 15
1.2.5 SANCIONES 15
1.2.6 ACCIONES LEGALES 15
1.2.7 ACTAS TRAMITADAS 15
2. INFORME ADMINISTRATIVO 16
2.1 CONTROL DE PERSONAL 16
2.1.1 Personal requerido – condiciones mínimas 16
2.1.2 Personal presentado a la entidad contratante 17
2.1.2 Personal contratado profesional y administrativo 18
2.1.3 Personal contratado adicional – costos indirectos 19
2.2 PAGO DE NÓMINA Y SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL 20
2.2.1 PAGO DE NOMINA PERSONAL VINCULADO 20
2.2.2 PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL VINCULADO 24
2.2.3 PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE APOYO CONTRATADO 27
2.2.1 Aporte de pago de parafiscales 28
2.3 OTROS COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO 456 DE 2024 28
2.4 REGISTRO Y CONTROL DE CORRESPONDENCIA 29
2.4.1 Correspondencia enviada 29
2.4.2 Correspondencia recibida proveniente de la Entidad contratante – Gobernación de Arauca 35
2.4.3 Correspondencia recibida proveniente de la Empresa contratista – CEM ELECTRONIX SAS 37
2.5 REGISTRO Y CONTROL COMITÉS TÉCNICOS DE SEGUIMIENTO 39

2.5.1 Desarrollo comités técnicos de seguimiento entre la Entidad Contratante Gobernación de Arauca, la empresa interventora unión Temporal Arauca con Calidad y la empresa ejecutora CEM ELECTRONIX SAS. 39

2.5.2 Desarrollo comités técnicos de seguimiento entre la empresa interventora unión Temporal Arauca con Calidad y la empresa ejecutora CEM ELECTRONIX SAS. 41

3. INFORME TÉCNICO 42

3.1 Obligaciones DEL CONTRATISTA 42

3.2 SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENCIÓN 55

3.3 ESTADO DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATADAS 101

3.4 INFORMACIÓN DE AVANCE DE CONSULTORÍA 101

4. INFORME FINANCIERO 102

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 103

4.2 REGISTRO PRESUPUESTAL 104

4.3 FORMA DE PAGO 104

5. AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA – VALOR DEL CONTRATO PROGRAMADO VS EJECUTADO 105

5.1 BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE CONSULTORÍA NRO. 456 DE 2024 107

6. AVANCE DEL PROYECTO 108

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Programación General contrato de consultoría Nro. 456 de 2024 101

UT ARAUCA CON CALIDAD

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Información general contrato de interventoría Nro. 456 de 2025 11

Tabla 2; Relación de garantía – suscrición del contrato interventoría 456-2024 13

Tabla 3; Relación de garantía – suscrición acta de inicio del contrato interventoría 456-2024 13

Tabla 4; Relación de garantía – aclaración de los integrantes de la UT y sus porcentajes de participación - contrato interventoría 456-2024 14

Tabla 5; Relación de garantía – suscrición acta de suspensión y reinicio del contrato interventoría 456-2024 14

Tabla 4 Experiencia mínima del equipo de trabajo – contrato de interventoría Nro. 456-2024 17

Tabla 5 Personal ofertado – contrato de interventoría 456-2024 18

Tabla 6 Personal contratado profesional y administrativo – contrato de interventoría 456-2024 18

Tabla 9 Relación pago de seguridad social personal vinculado 25

Tabla 10 Relación pago de seguridad social personal de apoyo – costos indirectos .. 27

Tabla 9 Costos directos – contrato de consultoría 212-2024 29

Tabla 10 Correspondencia enviada – contrato de interventoría 456-2024 29

Tabla 13 Correspondencia recibida proveniente de la Entidad contratante – Gobernación de Arauca – contrato de interventoría 456-2024 35

Tabla 14 Correspondencia recibida proveniente de la Empresa contratista – CEM ELECTRONIX SAS 37

Tabla 15 Relación actas de comités técnicos de seguimiento entre la Entidad Contratante Gobernación de Arauca, la empresa interventora unión Temporal Arauca con Calidad y la empresa ejecutora CEM ELECTRONIX SAS 40

Tabla 16 Relación actas de comités técnicos de seguimiento entre la empresa interventora unión Temporal Arauca con Calidad y la empresa ejecutora CEM ELECTRONIX SAS 41

Tabla 17 Obligaciones del contratista. - periodo 26 de marzo de 2025 al 31 de julio de 2025. 43

Tabla 16 Seguimiento y verificación de actividades 56

Tabla 19 Avance en tiempo contrato de interventoría Nro. 456 de 2025 - periodo 26 de marzo de 2025 al 31 de julio de 2025. 101

Tabla 20 Presupuesto contrato de consultoría Nro. 212 de 2024 102

Tabla 21 Certificado de disponibilidad presupuestal - contrato de interventoría Nro. 456 de 2024 103

Tabla 22 Registro presupuestal - contrato de contrato de interventoría Nro. 456 de 2024 104

Tabla 21 Balance financiero Contrato de interventoría Nro. 456 de 2024 106

Tabla 22 Avance financiero del proyecto. 109

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1 Soportes jurídicos contrato de consultoría nro. 456 de 2024 13

Anexo 2 Pólizas contrato de consultoría nro. 456 de 2024. 14

Anexo 3 Expediente contractual personal profesional y personal administrativo - contrato de consultoría Nro. 456 de 2024. 19

Anexo 4 Expediente contractual personal contratado adicional - contrato de consultoría Nro. 456 de 2024. 20

Anexo 5 Soporte pago de nóminas - personal contratado adicional - contrato de consultoría Nro. 456 de 2024. 24

Anexo 6 Planillas pagadas seguridad social periodo 28 de marzo de 2025 al 31 de julio de 2025– personal vinculado interventoría..... 27

Anexo 7 Planillas pagadas seguridad social personal de apoyo – costos indirectos periodo abril de 2025 a julio de 2025. 28

Anexo 8 Soporte certificación parafiscales periodo 28 de marzo de 2025 al 31 de julio de 2025..... 28

Anexo 9 Soporte costos directos – alquiler de equipos y otros. 29

Anexo 10 Correspondencia enviada – contrato de interventoría nro. 456 de 2024. 35

Anexo 11 Correspondencia recibida proveniente de la entidad contratante – Gobernación de Arauca. 37

Anexo 12 Correspondencia recibida proveniente de la empresa contratista Cem Electronix SAS – Gobernación de Arauca..... 39

Anexo 13 Actas de comités técnicos de seguimiento entre la Entidad Contratante Gobernación de Arauca, la empresa interventora unión Temporal Arauca con Calidad y la empresa ejecutora CEM ELECTRONIX SAS..... 41

Anexo 14 Actas de comités técnicos de seguimiento entre la empresa interventora unión Temporal Arauca con Calidad y la empresa ejecutora CEM ELECTRONIX SAS..... 42

Anexo 15 Soportes ejecución de la subactividad 1.1 – verificador 1.1.1.1 Acta de entrega de las Tablets para el Ingreso elementos a la bodega departamental junto con la documentación exigida por esta dirección. 97

Anexo 16 Soportes ejecución de la subactividad 1.1 – verificador 1.1.1.2 actas de entrega de los dispositivos firmadas por los rectores de las diferentes instituciones académicas. 97

Anexo 17 Soportes ejecución de la subactividad 1.1 – verificador 1.1.1.3 Registro fotográfico y audiovisual de la entrega de las Tabletas en las Instituciones académicas. 97

Anexo 18 Soportes ejecución de la subactividad 1.1 – verificador 1.1.1.4 Personalizar Imagen y Parametrizar dispositivos Acta de aprobación de la personalización (imagen del proyecto, fondos de pantalla y bloqueo de los dispositivos)...... 97

Anexo 19 Soportes ejecución de la subactividad 1.1 – verificador 1.1.1.5 Lista de chequeo y verificación de funcionamiento de las Tabletas...... 97

Anexo 20 Soportes ejecución de la subactividad 1.2 – verificador 1.2.1.2 Actas de entrega de las fundas a las instituciones académicas - – verificador 1.2.1.3 Registro fotográfico y audiovisual de la entrega de las fundas protectoras...... 97

Anexo 21 Soportes ejecución de la subactividad 1.3 – verificador 1.3.1.1 - 1. INFORME TÉCNICO DE VALIDACIÓN DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN 1.3.1.1 LISTA DE CHEQUEO Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE (KNOX) DE GESTIÓN DISPOSITIVOS EN LAS TABLETAS 97

Anexo 22 Soportes ejecución de la subactividad 1.4 – verificador 1.4.1.1 - 1. INFORME TÉCNICO 1.4.1.1 98

Anexo 23 Soportes ejecución de la subactividad 2.1 – verificador 2.1.1.1 – 1. INFORME TÉCNICO 2.1.1.1 98

Anexo 24 Soportes ejecución de la subactividad 2.1 – verificador 2.1.1.2 - 1. INFORME TÉCNICO DE VALIDACIÓN DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN - 1.1. FICHA METODOLÓGICA – LISTADO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA DE PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD DE CARGA Y GESTIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS - 1.2 Aplicación Anexo 2 98

Anexo 25 Soportes ejecución de la subactividad 2.1 – verificador 2.1.1.3 - INFORME TÉCNICO DE VALIDACIÓN DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN 2.1.1.3 INFORME DE ESTRUCTURA Y CREACIÓN DE LA PLATAFORMA 98

Anexo 26 Soportes ejecución de la subactividad 2.1 – verificador 2.1.1.4 - 1. INFORME TÉCNICO DE VALIDACIÓN DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN 2.1.1.4 INFORME DE CARGUE DE TODOS LOS COMPONENTES DE LA PLATAFORMA - FICHA METODOLÓGICA – LISTADO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA DE PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD DE CARGA Y GESTIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS. .. 98

Anexo 27 Soportes ejecución de la subactividad 2.1 – verificador 2.1.1.5 - INFORME TÉCNICO DE VALIDACIÓN DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN 2.1.1.5 ACTA DE ACEPTACIÓN DE LA CARGA DE LOS CONTENIDOS Y RECURSOS DIGITALES EN LA PLATAFORMA - FICHA METODOLÓGICA – LISTADO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA DE PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD DE CARGA Y GESTIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS. 98

Anexo 28 Soportes ejecución de la subactividad 2.1 – verificador 2.1.2.1 - 1. Certificación técnica de entrega de la plataforma Arauca aprende mejor y su código fuente - 1.1. Carta de entrega de los productos terminados. 99

Anexo 29 Soportes ejecución de la subactividad 2.1 – verificador 2.1.3.1 - 1. INFORME TÉCNICO DE VALIDACIÓN DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN 2.1.3.1 ACTA DE VALIDACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE ICONOS - 1.1 Ficha Metodológica LISTADO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA DE PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD DE CARGA Y GESTIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS 99

Anexo 30 Soportes ejecución de la subactividad 2.1 – verificador 2.1.3.2 - 1. INFORME TÉCNICO DE VALIDACIÓN DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN 2.1.3.2 INFORME CON ESTRUCTURA DEL MICROSITIO CON PÁGINA DE INICIO, PÁGINAS AUXILIARES Y OPCIONES DE CONTACTO. 99

Anexo 31 Soportes ejecución de la subactividad 2.1 – verificador 2.1.4.1 - 1. INFORME TÉCNICO DE VALIDACIÓN DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN 2.1.3.2

INFORME CON ESTRUCTURA DEL MICROSITIO CON PÁGINA DE INICIO, PÁGINAS AUXILIARES Y OPCIONES DE CONTACTO - 1.1. FICHA METODOLÓGICA – VERIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVIDOR DE HOSTING Y MOODLE - 1.2. ANEXO 1. LISTA DE CHEQUEO Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVIDOR Y MOODLE. 99

Anexo 32 Soportes ejecución de la subactividad 2.1 – verificador 2.1.5.1 - 1. INFORME TÉCNICO DE VALIDACIÓN DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN 2.1.5.1 Ficha técnica del servidor. 99

Anexo 33 Validación interventoría – soportes ejecución de la subactividad 2.1 – verificador 2.1.6.1 - 1. INFORME TÉCNICO DE VALIDACIÓN DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN 2.1.5.1 Ficha técnica del servidor. 99

Anexo 34 Soportes ejecución de la subactividad 2.1 – verificador 2.1.6.2 - 1. INFORME TÉCNICO DE VALIDACIÓN DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN 2.1.6.2 LISTA DE CHEQUEO DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVIDOR. 99

Anexo 35 Soportes ejecución de la subactividad 2.1 – verificador 2.1.7.1 - 1. INFORME TÉCNICO DE VALIDACIÓN DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN 2.1.7.1 MANUALES CARGADOS EN LA PLATAFORMA FUNCIONANDO, ACTA DE VALIDACIÓN DE MANUALES CARGADOS ONLINE Y OFFLINE. Anexo 1. LISTADO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA DE PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD DE CARGA Y GESTIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS 99

Anexo 36 Soportes ejecución de la subactividad 2.1 – verificador 2.1.8.2 Certificación de oficina de prensa y comunicaciones de la Gobernación de Arauca. 100

Anexo 37 Soportes ejecución de la subactividad 2.1 – verificador 2.1.8.1 - 1. INFORME TÉCNICO DE VALIDACIÓN DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN 2.1.8.1 VERIFICACIÓN DE VIDEOS CARGADOS Y FUNCIONANDO EN LA PLATAFORMA, ACTA DE VALIDACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE VIDEOS TUTORIALES ONLINE Y OFFLINE. Anexo 1. LISTADO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA DE PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD DE CARGA Y GESTIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS - ANEXO 1. VERIFICACIÓN PEDAGÓGICA DEL VIDEO ESTRUCTURA Y USO BÁSICO DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICO DE LA TABLETS ORIENTADOS A LOS ESTUDIANTES 100

Anexo 38 Soportes ejecución de la subactividad 2.1 – verificador 2.1.8.2 - Certificación de oficina de prensa y comunicaciones de la Gobernación de Arauca 100

Anexo 39 Informes consolidados de avance contrato de prestación de servicios Nro. 447 de 2024..... 116

Anexo 40 Informe de viabilidad para pago de acta parcial 1 y 2 del contrato de prestación de servicios Nro. 447 de 2024 116

Anexo 41 Documento soportes empresas que conforman la unión temporal. 116

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el estudio previo del contrato de consultoría No. 456-2024, cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS CON CONTENIDO PEDAGÓGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"** suscrito entre la Gobernación de Arauca y la Unión Temporal Arauca con Calidad, la cual hace referencia a "*Presentar informes consolidados de avance de actividades y todos los que le sean requeridos por la supervisión del contrato. Al respecto, los informes consolidados serán el soporte valido para el trámite de actas parciales o recibo final según corresponda*" con el presente documento se expone de manera concisa las actividades de interventoría realizadas al **Contrato de prestación de servicios No.447 2024**, derivado del proyecto mencionado, que está sujeto a nuestra supervisión y vigilancia.

Durante el periodo de reporte que comprende el 26 de marzo de 2025 al 31 de julio de 2025, se ha realizado la presentación de cinco (5) informes consolidados de avance de la interventoría, que comprende la respectiva verificación de las actividades ejecutadas a cargo de la empresa ejecutora en el marco del contrato de prestación de servicios Nro. 447 de 2024; así mismo, se han viabilizado dos actas parciales con las que se reporta una ejecución financiera correspondiente al **87.40%,** es decir, diecisiete mil ciento cincuenta y un millones novecientos ochenta y un mil pesos M/Cte **($17.151.981.000,00)**.

En efecto, en cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la interventoría con la suscripción del contrato de consultoría Nro. 456 de 2024, el presente **informe de acta parcial Nro. 1**, consolida el reporte de las actividades ejecutadas por la interventoría en referencia al control contractual, control administrativo, control técnico y control financiero y contable realizadas durante el **periodo 07 de julio de 2025 al 31 de julio de 2025** del contrato de interventoría Nro. 456 de 2024.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El alcance del proyecto "Fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de herramientas tecnológicas con contenido pedagógico para los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca" se define en los siguientes aspectos clave:

1. Objetivos del Proyecto

- **Objetivo General**: Fortalecer las condiciones para la adopción y aprovechamiento de herramientas TIC que contribuyan al mejoramiento de la calidad y pertinencia educativa, y permanencia en las sedes educativas oficiales del departamento de Arauca.

  - Indicador: Tasa de repitencia en educación básica y media.
  - Meta: Reducir la tasa de repitencia a 10.06%.

- **Objetivos Específicos:**
  - Incrementar la apropiación de tecnologías en las prácticas educativas.
    - Indicador: Número de sedes dotadas.
    - Meta: 45 sedes.

  - Aumentar el acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas.
    - Indicador: Estudiantes con acceso a contenidos web.
    - Meta: 8,641 estudiantes.

  - Incrementar la oferta de formación y acompañamiento para el uso de TIC.
    - Indicador: Docentes beneficiados.
    - Meta: 414 docentes.

2. Población Beneficiaria

UT ARAUCA CON CALIDAD

- Estudiantes: 8,641 de grados 8° a 11° en 45 sedes educativas oficiales.
- Docentes: 414 de las mismas sedes.
- Total de beneficiarios directos: 9,055 personas.

3. Cobertura Geográfica

- Municipios: Arauca, Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame.
- Sedes educativas: 45 sedes priorizadas en zonas urbanas y rurales del departamento de Arauca.

4. Productos y Entregables

- Dotación de tabletas digitales:

- 9,055 tabletas con especificaciones técnicas mínimas (procesador de 64 bits, 4GB RAM, 64GB almacenamiento, pantalla de 11 pulgadas)
- Fundas protectoras
- Contenidos pedagógicos preinstalados (áreas básicas y transversales).

- Plataforma educativa:
  - Repositorio de contenidos digitales (online y offline).
  - Herramientas de evaluación y seguimiento.

- Formación y acompañamiento:
  - Capacitación de 80 horas para docentes en uso pedagógico de TIC.
  - Estrategias de apropiación tecnológica para estudiantes.

5. Actividades Principales

- Adquisición y distribución de tabletas:
  - Compra de dispositivos y fundas protectoras según especificaciones técnicas.
  - Entrada a almacén según propuesta técnica
  - Entrega a sedes educativas con registro de seriales y responsables.

- Implementación de plataforma educativa:
  - Desarrollo de APK con contenidos pedagógicos.
  - Instalación en tabletas para uso offline.

- Diagnostico
  - Visitas técnicas a instituciones educativas para recolección de información diagnostico
  - Generación diagnostico
  - Generación metodología de apropiación

UT ARAUCA CON CALIDAD

- Capacitación docente:
  - Talleres presenciales y virtuales.
  - Seguimiento y evaluación de competencias adquiridas.

- Monitoreo y evaluación:
  - Indicadores de desempeño académico (pruebas Saber, tasas de repitencia).
  - Reportes de uso y aprovechamiento de las herramientas.

6. Exclusiones

- No incluye la dotación de infraestructura de conectividad (internet).
- No cubre mantenimiento de dispositivos más allá del período de garantía (2 años).

- No aborda la formación de padres de familia en uso de TIC.

7. Resultados Esperados

- Reducción de tasas de repitencia y deserción escolar.
- Mejora en resultados de pruebas Saber (lectura crítica, matemáticas, ciencias).
- Docentes capacitados en metodologías innovadoras con TIC.

Este alcance asegura una intervención integral para cerrar brechas digitales y mejorar la calidad educativa en Arauca, alineada con políticas nacionales y necesidades locales.

1.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NRO. 456 DE 2025

Tabla 1 Información general contrato de interventoría Nro. 456 de 2025

CONTRATO No:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 456 DE 2024
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DE ARAUCA NIT. 800.102.838-5
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ARAUCA CON CALIDAD
NIT:	901901818-2
REPRESENTANTE LEGAL:	SERGIO ESTEBAN TORRES RODRÍGUEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS TRES MILLONES VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($303.021.600,00)
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS CON CONTENIDO PEDAGÓGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO: El Departamento de Arauca pagará el valor del Contrato de acuerdo con las siguientes especificaciones, previa presentación de la orden de pago debidamente soportada y la disponibilidad de recursos, así: a) Hasta un noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, se pagará mediante presentación de "actas parciales", formuladas por el contratista de acuerdo con las actividades ejecutadas y aceptadas por la supervisión o interventoría a satisfacción del Departamento de Arauca. Los documentos para el pago son los establecidos en la lista de chequeo para trámite de acta parcial, debidamente aprobada por la Oficina de Calidad del Departamento de Arauca. b) El pago del diez por ciento (10%) restante del valor neto se hará efectivo con la presentación del acta de recibo final y la suscripción del acta de liquidación del contrato y su correspondiente aprobación por parte del Departamento de Arauca. Para suscripción del acta de liquidación de requiere la presentación y aprobación por parte del

	supervisor y la gerencia de contratación de todos los documentos establecidos en la lista de chequeo para trámites de liquidación aprobada por la oficina de calidad del Departamento de Arauca. PARÁGRAFO 4: Los documentos para pago son los establecidos en la lista de chequeo para trámite de acta parcial o liquidación aprobada por la oficina de calidad del Departamento de Arauca, y que sean imputables al contratista y no a la Entidad. Así mismo para el pago de cada acta se tendrá en cuenta el recurso disponible para cada vigencia. La iniciación de labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditados en ningún caso. El Departamento cancelará sus obligaciones dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de cada una de las cuentas debidamente soportadas y aprobadas. En todo caso los pagos antes previstos se sujetan a los montos aprobados en el programa anual mensualidad de caja "PAC" de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 179 de 1994.	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	OCHO (8) MESES.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	27 DE DICIEMBRE DE 2024	
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JERSON ERNEY QUIROZ ACEVEDO	
FECHA ACTA DE INICIO:	26 DE MARZO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL :	25 DE NOVIEMBRE DE 2025	
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1	24 DE JULIO DE 2025	
ACTA DE REINICIO N° 1	07 DE JULIO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	09 DE DICIEMBRE DE 2025	
AVANCE DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO (TIEMPO DE EJECUCIÓN)	**46.25%**
	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	**42.87%**
VALOR EJECUTADO	Ciento veintinueve millones novecientos trece mil cuatrocientos noventa pesos M/Cte.	**$ 129.913.490,00**

UT ARAUCA CON CALIDAD

1.2 INFORMACIÓN JURÍDICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.2.1 CONTROL CONTRACTUAL:

- El 07 de marzo de 2025 se realizó el proceso de legalización del contrato de interventoría Nro. 456 de 2024
- El 26 de marzo de 2024, se suscribió el acta de inicio del contrato de interventoría Nro. 0456 de 2024.
- El 24 de junio de 2025, se suscribió el acta de suspensión Nro. 1 del contrato de interventoría Nro. 0456 de 2024.
- El 07 de julio de 2025, se suscribió el acta de reinicio Nro. 1 del contrato de interventoría Nro. 0456 de 2024

Anexo 1 Soportes jurídicos contrato de consultoría nro. 456 de 2024

1.2.2 POLIZAS DEL CONTRATO No. 456-2024

A continuación, se relaciona la póliza de garantía única a favor de la **UNIÓN TEMPORAL ARAUCA CON CALIDAD**, con ocasión a la suscripción del contrato de interventoría Nro. 456 de 2024.

Tabla 2; Relación de garantía – suscrición del contrato interventoría 456-2024

SEGUROS MUNDIAL				
FECHA DE EXPEDICIÓN: 6/03/2025				
No. PÓLIZA - COQ - 100004865		ANEXO	2	
NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMAS ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	27/12/2024	27/02/2026	$60,604,320.00	$212.696,00
PRESTACIONES SOCIALES	27/12/2024	27/08/2028	$45,453,240.00	$500.235,00
CALIDAD DEL SERVICIO	27/12/2024	27/02/2026	$60,604,320.00	$212.696,00

UT ARAUCA CON CALIDAD

A continuación, se relaciona la póliza de garantía única a favor de la **UNIÓN TEMPORAL ARAUCA CON CALIDAD**, con ocasión a la suscripción del acta de inicio del contrato de consultoría Nro. 0456 de 2024.

Tabla 3; Relación de garantía – suscrición acta de inicio del contrato interventoría 456-2024

SEGUROS MUNDIAL				
FECHA DE EXPEDICIÓN: 04/04/2025				
No. PÓLIZA - COQ - 100004865		ANEXO	3	
NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMAS ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	26/03/2025	25/05/2026	$ 60,604,320.00	$

PRESTACIONES SOCIALES	26/03/2025	25/11/2028	$ 45,453,240.00	$
CALIDAD DEL SERVICIO	26/05/2025	25/05/2026	$60,604,320.00	$

A continuación, se relaciona la póliza de garantía única a favor de la **UNIÓN TEMPORAL ARAUCA CON CALIDAD**, con ocasión a la aclaración de los integrantes de la UT y sus porcentajes de participación en referencia al contrato de consultoría Nro. 0456 de 2024.

Tabla 4; Relación de garantía – aclaración de los integrantes de la UT y sus porcentajes de participación - contrato interventoría 456-2024

SEGUROS MUNDIAL				
FECHA DE EXPEDICIÓN: 09/07/2025				
No. PÓLIZA - COQ - 100004865		**ANEXO**	**5**	
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMAS ASEGURADAS**	**VALOR PRIMAS**
CUMPLIMIENTO	26/03/2025	26/05/2026	$ 60,604,320.00	$
PRESTACIONES SOCIALES	26/03/2025	26/11/2028	$ 45,453,240.00	$
CALIDAD DEL SERVICIO	26/05/2025	26/05/2026	$ 60,604,320.00	$

A continuación, se relaciona la póliza de garantía única a favor de la **UNIÓN TEMPORAL ARAUCA CON CALIDAD**, con ocasión al acta de suspensión y reinicio del contrato de consultoría Nro. 0456 de 2024.

Tabla 5; Relación de garantía – suscrición acta de suspensión y reinicio del contrato interventoría 456-2024

SEGUROS MUNDIAL				
FECHA DE EXPEDICIÓN: 11/07/2025				
No. PÓLIZA - COQ - 100004865		**ANEXO**	**8**	
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMAS ASEGURADAS**	**VALOR PRIMAS**
CUMPLIMIENTO	24/06/2025	09/06/2026	$ 60,604,320.00	$
PRESTACIONES SOCIALES	24/06/2025	09/12/2028	$ 45,453,240.00	$ 25.902,12
CALIDAD DEL SERVICIO	24/06/2025	09/06/2026	$ 60,604,320.00	$

Anexo 2 Pólizas contrato de consultoría nro. 456 de 2024.

1.2.3 CONTROL DE PRORROGAS

Durante el periodo de reporte (28 de marzo de 2025 al 31 de julio de 2025) del contrato

de **interventoría N° 456 de 2024** cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS CON CONTENIDO PEDAGÓGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA".**no se han realizado prorrogas.**

1.2.4 CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR

Durante el periodo de reporte (28 de marzo de 2025 al 31 de julio de 2025) del contrato de **interventoría N° 456 de 2024** cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS CON CONTENIDO PEDAGÓGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**no ha presentado adicionales al valor.**

1.2.5 SANCIONES

Durante el periodo de reporte (28 de marzo de 2025 al 31 de julio de 2025) del contrato de **interventoría N° 456 de 2024** cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS CON CONTENIDO PEDAGÓGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA" **no ha sido notificado por el supervisor del contrato, ni adelantado sanciones al contrato de interventoría.**

1.2.6 ACCIONES LEGALES

Durante el periodo de reporte (28 de marzo de 2025 al 31 de julio de 2025) del contrato de **interventoría N° 456 de 2024** cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS CON CONTENIDO PEDAGÓGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA", **no se ha adelantado acciones legales, ni ha recibido acciones legales por el supervisor del contrato.**

1.2.7 ACTAS TRAMITADAS

- Durante el periodo de ejecución, se suscribió para el contrato de interventoría Nro. 456 de 2024 el acta de inicio con la Gobernación de Arauca.
- Durante el periodo de ejecución se suscribió para el contrato de prestación de servicios Nro. 447 de 2024 el acta de reinicio Nro. 1 con la Gobernación de Arauca y la empresa contratista CEM ELECTRONIX SAS.

- Durante el mes de junio de 2025, se suscribió acta de suspensión a los contratos de prestación de servicios Nro. 447 de 2024 y contrato de consultoría Nro. 456 de 2024.
- Durante el mes de julio de 2025 se suscribió acta de reinicio Nro. 2 para el contrato de prestación de servicios Nro. 447 de 2024 y acta de reinicio Nro. 1, para el contrato de consultoría Nro. 456 de 2024.

En referencia a las actas parciales aprobadas por la interventoría para el pago de las actividades ejecutadas por la empresa CEM ELECTRONIX SAS, ejecutora del contrato de prestación de servicios Nro. 447 de 2027, a continuación se relaciona el estado financiero de las mismas;

Balance financiero	valor del contrato	Anticipo	Valor ejecutado
Valor del contrato	$ 19.624.978.400,00	$ -	$ 17.151.981.000,00
Adicional	$ -	$ -	$ -
Total del contrato	$ 19.624.978.400,00	$ -	$ 17.151.981.000,00
	Valor acta	**Amortización**	**Valor pagado / a pagar**
Valor cobrado ACTA PARCIAL N° 01- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 447 DE 2024 - Periodo 31/12/2024 - 13/06/2025	$ 10.375.219.000,00	$ -	$10.375.219.000,00
Valor cobrado ACTA PARCIAL N° 02- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 447 DE 2024 - Periodo 14/06/2025 – 19/08/2025	$ 6.776.762.000,00	$ -	$6.776.762.000,00
Saldo por ejecutar	$ 2.472.997.400,00	$ -	$2.472.997.400,00
Total	$ 19.624.978.400,00	$ -	$ 19.624.978.400,00

A la fecha, se han viabilizado dos actas parciales con las que se reporta una ejecución financiera correspondiente al **87.40%,** es decir, diecisiete mil ciento cincuenta y un millones novecientos ochenta y un mil pesos M/Cte **($17.151.981.000,00)**.

2. INFORME ADMINISTRATIVO

2.1 CONTROL DE PERSONAL

2.1.1 Personal requerido – condiciones mínimas

Para dar alcance al contrato de interventoría Nro. 0456 de 2024, la Entidad contratante proyectó condiciones de experiencia mínima del equipo de trabajo, las cuales se relacionan a continuación.

Tabla 6 Experiencia mínima del equipo de trabajo – contrato de interventoría Nro. 456-2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	NUMERO DE MESES	PARTICIPACIÓN MES (h- mes)
A	**COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**			
1	**PERSONAL PROFESIONAL**			
1.1	Director de Interventoria	1	8	50%
1.3	Profesional Universitario en pedagogía	1	8	50%
1.4	Ingeniero de sistemas, electrónico, industrial o afines	1	8	100%
2	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**			
2.1	Auxiliar administrativo	1	8	100%
2.3	Contador	1	8	30%

Las condiciones mínimas requeridas en el estudio previo del cual se derivó el contrato de interventoría para el personal profesional y administrativo se relacionan a continuación:

1. **DIRECTOR DE INTERVENTORIA:** Título profesional universitario en Administración, economía, ciencias contables, ingeniería y afines con título de postgrado (especialización o maestría o doctorado) y con 60 meses o superior de experiencia profesional (50% DEDICACIÓN).

2. **PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PEDAGOGÍA** (Título profesional universitario en pedagogía y áreas afines veinticinco (25) meses a cincuenta y tres (53) meses de experiencia profesional). (50% DEDICACIÓN)

3. **PROFESIONAL UNIVERSITARIO INGENIERO DE SISTEMAS, ELECTRÓNICO, INDUSTRIAL O AFINES** (Título profesional universitario ingeniero de sistemas, electrónico, industrial y áreas afines veinticinco (25) meses a cincuenta y tres (53) meses de experiencia profesional). (50% DEDICACIÓN).

4. **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** (Certificación de terminación de materias en administración y/o áreas a fines expedido por la institución de educación superior (100% DEDICACIÓN).

5. **CONTADOR** (Título profesional disciplina académica correspondiente al núcleo básico del conocimiento con experiencia cero 0 a veinticuatro (24) meses de experiencia profesional (30% DEDICACIÓN.

2.1.2 Personal presentado a la entidad contratante

Mediante comunicación oficial OH-03-02 de fecha 18 de marzo de 2025 y OH-03-03 de fecha 25 de marzo de 2025, la Unión Temporal Arauca con Calidad presentó a la

supervisión el personal requerido para dar alcance al contrato de interventoría Nro. 456 de 2024.

Tabla 7 Personal ofertado – contrato de interventoría 456-2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PERSONAL PROPUESTO
1	Director o especialista de proyecto	Liliana Barrera Mongui
2	Profesional universitario en pedagogía	Alejandra Parada Villamizar
3	Ingeniero de sistemas o electrónico o industrial o afines	Mauricio Poveda Macias
4	Contador	Helen Myshel Velázquez Riaño
5	Auxiliar administrativo	Paula Andrea Sanchez

Mediante comunicaciones de fecha 25 de marzo de 2025 la supervisión presentó documento de verificación del personal requerido para dar alcance al contrato de interventoría Nro. 456 de 2025; en esta verificación se evaluó la formación académica y la experiencia en el cual se comunicó el cumplimiento de cada uno de los perfiles presentados por la UNIÓN TEMPORAL ARAUCA CON CALIDAD.

2.1.2 Personal contratado profesional y administrativo

En razón a la verificación y validación del personal realizada por la supervisión, desde la Unión Temporal Arauca con Calidad se procedió suscribir con el personal contratos de trabajo por obra labor determinada inferior a un año, según se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla 8 Personal contratado profesional y administrativo – contrato de interventoría 456-2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PERSONAL PROPUESTO	# CONTRATO	Fecha de inicio	Fecha de finalización
1	Director o especialista de proyecto	Liliana Barrera Mongui	001 - 2025	26/03/2025	09/12/2025
2	Profesional universitario en pedagogía	Alejandra Parada Villamizar	002 - 2025	26/03/2025	08/08/2025
3	Ingeniero de sistemas o electrónico o industrial o afines	Mauricio Poveda Macias	003 - 2025	26/03/2025	09/12/2025
4	Contador	Helen Myshel Velázquez Riaño	005 - 2025	26/03/2025	30/04/2025
5	Auxiliar administrativo	Paula Andrea Sanchez	004 - 2025	26/03/2025	09/12/2025
6	Contador	Olga Pabón Romero	007 -2025	01/05/2025	09/12/2025

Nota 1: los contratos de personal fueron elaborados de acuerdo a lo establecido en el presupuesto oficial, atendiendo a los requerimientos del sueldo mensual, el número de meses y la dedicación para cada uno de los casos.

Nota 2: A partir del 01 de mayo de 2025 se realizó el ingreso de la profesional Olga Pabón Romero quien a partir de esta fecha se desempeñará como contadora.

Nota 3: El 30 de julio de 2025, la profesional Alejandra Parada Villamizar, quien se desempeña en el cargo Profesional universitario en pedagogía, presentó la renuncia al cargo, la cual fue aceptada a partir del 08 de agosto de 2025, razón por la cual se modifica la fecha de terminación del contrato 002 – 2025.

Anexo 3 Expediente contractual personal profesional y personal administrativo - contrato de consultoría Nro. 456 de 2024.

2.1.3 Personal contratado adicional – costos indirectos

En aras de fortalecer el área técnica del contrato de interventoría, desde la Unión Temporal Arauca con calidad, se ha realizado la contratación adicional por orden de prestación de servicios de un profesional como contador y apoye el ejercicio de seguimiento y pruebas de funcionalidad de los equipos y accesorios asi como de la plataforma tecnológica conectada a un servicio OffLine y OnLine para la gestión, administración y evaluación de contenidos educativos en las áreas básicas y proyectos transversales. Incluye: Servidor físico, y servicio de hosting.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PERSONAL PROPUESTO	# CONTRATO	Fecha de inicio	Fecha de inicio
1	Profesional de apoyo	Liseth Mabel Angarita Bonilla	006 - 2025	21 de abril de 2025	20 de Julio de 2025

Nota: Para el presente periodo, se da por terminado el contrato de prestación de servicios Nro. 006 – 2025, celebrado entre la interventoría y la profesional Liseth Mabel Angarita Bonilla.

De otro lado, dado que durante este periodo se dio comienzo a la implementación del plan de apropiación en el marco del contrato objeto de intervención y que el personal previsto por la interventoría para realizar el seguimiento presenta una ocupación del 50%; en la razón a lo anterior y a la relación 10 (dinamizadores) a 1 (profesional de la interventoría), se ha realizado la delegación de un profesional de apoyo (vinculado a la empresa OHTRAS SAS) en la realización de las actividades de seguimiento, según se describe a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PERSONAL PROPUESTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE INICIO
2	Profesional de apoyo	Mauricio Sanchez Monguí	28 de julio de 2025	09 de diciembre de 2025

Nota: dado que el profesional de apoyo Mauricio Sanchez Monguí hace parte integral de la nómina de una de las empresas que conforman la UT Arauca con Calidad, se ha realizado una delegación expresa para desarrollar actividades de seguimiento al contrato de consultoría Nro. 456 de 2024.

Anexo 4 Expediente contractual personal contratado adicional - contrato de consultoría Nro. 456 de 2024.

2.2 PAGO DE NÓMINA Y SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL

2.2.1 PAGO DE NOMINA PERSONAL VINCULADO

Durante el periodo de reporte, se ha realizado los pagos de nómina del personal vinculado según se relaciona en la siguiente tabla:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PERSONAL PROPUESTO	# CONTRATO	Fecha de inicio	Fecha de finalización
1	Director o especialista de proyecto	Liliana Barrera Mongui	001 - 2025	26/03/2025	09/12/2025
2	Profesional universitario en pedagogía	Alejandra Parada Villamizar	002 - 2025	26/03/2025	08/08/2025
3	Ingeniero de sistemas o electrónico o industrial o afines	Mauricio Poveda Macias	003 - 2025	26/03/2025	09/12/2025
4	Contador	Helen Myshel Velázquez Riaño	005 - 2025	26/03/2025	30/04/2025
5	Auxiliar administrativo	Paula Andrea Sanchez	004 - 2025	26/03/2025	09/12/2025
6	Contador	Olga Pabón Romero	007 -2025	01/05/2025	09/12/2025

A continuación, se relaciona los pagos de nómina realizados al personal contratado durante el periodo 26 de marzo de 2025 al 31 de julio de 2025.

DESCRIPCIÓN	NOMBRE	CEDULA	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	NUMERO DE MESES	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL	RENUNCIA	PERIODO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	LILIANA BARRERA MONGUÍ	1.118.535.531	001-2025	26/03/2025	25/11/2025	8 MESES	2.500.000	20.000.000		1-30 MARZO 2025
PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PEDAGOGÍA	ALEJANDRA PARADA VILLAMIZAR	1.098.636.084	002-2025	26/03/2025	25/11/2025	8 MESES	1.750.000	14.000.000		1-30 MARZO 2025
PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PEDAGOGÍA	YENIFER RODRIGUEZ MONTEALEGRE	1.116.791.934	008-2025	08/08/2025	09/12/2025	4 MESES Y 2 DÍAS	1.750.000	7.000.000		
INGENIERO DE SISTEMAS, ELECTRÓNICO, INDUSTRIAL O AFINES	MAURICIO POVEDA MACIAS	1.095.786.635	003-2025	26/03/2025	25/11/2025	8 MESES	3.000.000	24.000.000		1-30 MARZO 2025
INGENIERO DE SISTEMAS, ELECTRÓNICO, INDUSTRIAL O AFINES	LISETH MABEL ANGARITA BONILLA	1.116.792.171	006-2025	21/04/2025	20/07/2025	3 MESES	2.000.000	6.000.000	TERMINACIÓN DE CONTRATO 20 JULIO	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PAULA ANDREA SANCHEZ GARZÓN	1.005.714.222	004-2025	26/03/2025	25/11/2025	8 MESES	2.000.000	16.000.000		1-30 MARZO 2025
CONTADOR	HELEN MYSHEL VELÁSQUEZ RIAÑO	1.054.283.844	005-2025	26/03/2025	25/11/2025	8 MESES	900.000	7.200.000	30 ABRIL DE 2025	1-30 MARZO 2025
CONTADOR	OLGA PABÓN ROMERO	1.115.731.389	007-2025	1/05/2025	25/11/2025	6 MESES Y 25 DÍAS	900.000	6.150.000	INGRESO 1 MAYO 2025	
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	LILIANA BARRERA MONGUÍ	1.118.535.531	001-2025	26/03/2025	25/11/2025	8 MESES	2.500.000	20.000.000		1-30 ABRIL 2025
PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PEDAGOGÍA	ALEJANDRA PARADA VILLAMIZAR	1.098.636.084	002-2025	26/03/2025	25/11/2025	8 MESES	1.750.000	14.000.000	RENUNCIA 08 DE AGOSTO DE 2025	1-30 ABRIL 2025
PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PEDAGOGÍA	YENIFER RODRIGUEZ MONTEALEGRE	1.116.791.934	008-2025	08/08/2025	09/12/2025	4 MESES Y 2 DÍAS	1.750.000	7.000.000		

DESCRIPCIÓN	NOMBRE	CEDULA	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	NUMERO DE MESES	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL	RENUNCIA	PERIODO
INGENIERO DE SISTEMAS, ELECTRÓNICO, INDUSTRIAL O AFINES	MAURICIO POVEDA MACIAS	1.095.786.635	003-2025	26/03/2025	25/11/2025	8 MESES	3.000.000	24.000.000		1-30 ABRIL 2025
INGENIERO DE SISTEMAS, ELECTRÓNICO, INDUSTRIAL O AFINES	LISETH MABEL ANGARITA BONILLA	1.116.792.171	006-2025	21/04/2025	20/07/2025	3 MESES	2.000.000	6.000.000	TERMINACIÓN DE CONTRATO 20 JULIO	1-30 ABRIL 2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PAULA ANDREA SANCHEZ GARZÓN	1.005.714.222	004-2025	26/03/2025	25/11/2025	8 MESES	2.000.000	16.000.000		1-30 ABRIL 2025
CONTADOR	HELEN MYSHEL VELÁSQUEZ RIAÑO	1.054.283.844	005-2025	26/03/2025	25/11/2025	8 MESES	900.000	7.200.000	30 ABRIL DE 2025	1-30 ABRIL 2025
CONTADOR	OLGA PABÓN ROMERO	1.115.731.389	007-2025	1/05/2025	25/11/2025	6 MESES Y 25 DÍAS	900.000	6.150.000	INGRESO 1 MAYO 2025	
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	LILIANA BARRERA MONGUÍ	1.118.535.531	001-2025	26/03/2025	25/11/2025	8 MESES	2.500.000	20.000.000		1-30 MAYO 2025
PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PEDAGOGÍA	ALEJANDRA PARADA VILLAMIZAR	1.098.636.084	002-2025	26/03/2025	25/11/2025	8 MESES	1.750.000	14.000.000	RENUNCIA 08 DE AGOSTO DE 2025	1-30 MAYO 2025
PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PEDAGOGÍA	YENIFER RODRIGUEZ MONTEALEGRE	1.116.791.934	008-2025	08/08/2025	09/12/2025	4 MESES Y 2 DÍAS	1.750.000	7.000.000		
INGENIERO DE SISTEMAS, ELECTRÓNICO, INDUSTRIAL O AFINES	MAURICIO POVEDA MACIAS	1.095.786.635	003-2025	26/03/2025	25/11/2025	8 MESES	3.000.000	24.000.000		1-30 MAYO 2025
INGENIERO DE SISTEMAS, ELECTRÓNICO, INDUSTRIAL O AFINES	LISETH MABEL ANGARITA BONILLA	1.116.792.171	006-2025	21/04/2025	20/07/2025	3 MESES	2.000.000	6.000.000	TERMINACIÓN DE CONTRATO 20 JULIO	1-30 MAYO 2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PAULA ANDREA SANCHEZ GARZÓN	1.005.714.222	004-2025	26/03/2025	25/11/2025	8 MESES	2.000.000	16.000.000		1-30 MAYO 2025

DESCRIPCIÓN	NOMBRE	CEDULA	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	NUMERO DE MESES	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL	RENUNCIA	PERIODO
CONTADOR	HELEN MYSHEL VELÁSQUEZ RIAÑO	1.054.283.844	005-2025	26/03/2025	25/11/2025	8 MESES	900.000	7.200.000	30 ABRIL DE 2025	
CONTADOR	OLGA PABÓN ROMERO	1.115.731.389	007-2025	1/05/2025	25/11/2025	6 MESES Y 25 DÍAS	900.000	6.150.000	INGRESO 1 MAYO 2025	1-30 MAYO 2025
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	LILIANA BARRERA MONGUÍ	1.118.535.531	001-2025	26/03/2025	25/11/2025	8 MESES	2.500.000	20.000.000		1-30-JUNIO 2025
PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PEDAGOGÍA	ALEJANDRA PARADA VILLAMIZAR	1.098.636.084	002-2025	26/03/2025	25/11/2025	8 MESES	1.750.000	14.000.000	RENUNCIA 08 DE AGOSTO DE 2025	1-30-JUNIO 2025
PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PEDAGOGÍA	YENIFER RODRIGUEZ MONTEALEGRE	1.116.791.934	008-2025	08/08/2025	09/12/2025	4 MESES Y 2 DÍAS	1.750.000	7.000.000		
INGENIERO DE SISTEMAS, ELECTRÓNICO, INDUSTRIAL O AFINES	MAURICIO POVEDA MACIAS	1.095.786.635	003-2025	26/03/2025	25/11/2025	8 MESES	3.000.000	24.000.000		1-30-JUNIO 2025
INGENIERO DE SISTEMAS, ELECTRÓNICO, INDUSTRIAL O AFINES	LISETH MABEL ANGARITA BONILLA	1.116.792.171	006-2025	21/04/2025	20/07/2025	3 MESES	2.000.000	6.000.000	TERMINACIÓN DE CONTRATO 20 JULIO	1-30-JUNIO 2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PAULA ANDREA SANCHEZ GARZÓN	1.005.714.222	004-2025	26/03/2025	25/11/2025	8 MESES	2.000.000	16.000.000		1-30-JUNIO 2025
CONTADOR	HELEN MYSHEL VELÁSQUEZ RIAÑO	1.054.283.844	005-2025	26/03/2025	25/11/2025	8 MESES	900.000	7.200.000	30 ABRIL DE 2025	
CONTADOR	OLGA PABÓN ROMERO	1.115.731.389	007-2025	1/05/2025	25/11/2025	6 MESES Y 25 DÍAS	900.000	6.150.000	INGRESO 1 MAYO 2025	1-30-JUNIO 2025
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	LILIANA BARRERA MONGUÍ	1.118.535.531	001-2025	26/03/2025	25/11/2025	8 MESES	2.500.000	20.000.000		1-30 JULIO 2025
PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN	ALEJANDRA PARADA VILLAMIZAR	1.098.636.084	002-2025	26/03/2025	25/11/2025	8 MESES	1.750.000	14.000.000		1-30 JULIO 2025

DESCRIPCIÓN	NOMBRE	CEDULA	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	NUMERO DE MESES	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL	RENUNCIA	PERIODO
PEDAGOGÍA										
PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PEDAGOGÍA	YENIFER RODRIGUEZ MONTEALEGRE	1.116.791.934	008-2025	08/08/2025	09/12/2025	4 MESES Y 2 DÍAS	1.750.000	7.000.000		1-30 JULIO 2025
INGENIERO DE SISTEMAS, ELECTRÓNICO, INDUSTRIAL O AFINES	MAURICIO POVEDA MACIAS	1.095.786.635	003-2025	26/03/2025	25/11/2025	8 MESES	3.000.000	24.000.000		1-30 JULIO 2025
INGENIERO DE SISTEMAS, ELECTRÓNICO, INDUSTRIAL O AFINES	LISETH MABEL ANGARITA BONILLA	1.116.792.171	006-2025	21/04/2025	20/07/2025	3 MESES	2.000.000	6.000.000	TERMINACIÓN DE CONTRATO 20 JULIO	1-30 JULIO 2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PAULA ANDREA SANCHEZ GARZÓN	1.005.714.222	004-2025	26/03/2025	25/11/2025	8 MESES	2.000.000	16.000.000		1-30 JULIO 2025
CONTADOR	HELEN MYSHEL VELÁSQUEZ RIAÑO	1.054.283.844	005-2025	26/03/2025	25/11/2025	8 MESES	900.000	7.200.000	30 ABRIL DE 2025	1-30 JULIO 2025
CONTADOR	OLGA PABÓN ROMERO	1.115.731.389	007-2025	1/05/2025	25/11/2025	6 MESES Y 25 DÍAS	900.000	6.150.000	INGRESO 1 MAYO 2025	1-30 JULIO 2025

Anexo 5 Soporte pago de nóminas - personal contratado adicional - contrato de consultoría Nro. 456 de 2024.

UT ARAUCA CON CALIDAD

2.2.2 PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL VINCULADO

Para dar alcance al objeto del contrato de interventoría N° 456-2024, la Organización Hermanos Torres Rodríguez y Asociados- OHTRAS S.A.S empresa que consorciada en un 50% de la Unión Temporal Arauca con Calidad. Aporta dentro del mismo el personal de nómina adicional a que cuenta con el programa contable SIIGO destinado a contabilizar los ingresos, gastos y nóminas electrónicas del contrato de consultoría.

Las nóminas se pagan de manera mensual con mes calendario del 1 al 30 de cada mes, hasta el momento se han cancelado las siguientes nominas desde la fecha de inicio de los contratos laborales:

De otro lado, el pago de aportes a seguridad social, se realiza mediante la planilla de aportes en línea, según se relaciona a continuación.

Tabla 9 Relación pago de seguridad social personal vinculado

SEGURIDAD SOCIAL / APORTES EN LÍNEA					
Directora	Liliana Barrera Monguí	Marzo 2025	9485985757	**PENSIÓN**	$1.392.400
				SALUD	$327.600
				CCF	$327.600
				RIESGOS	$42.800
Profesional En Pedagogía	Alejandra Parada Villamizar	Marzo 2025	9485985757	**PENSIÓN**	$28.000
				SALUD	$7.000
				CCF	$7.000
				RIESGOS	$1.000
Ingeniero De Sistemas	Mauricio Poveda Macias	Marzo 2025	9485985757	**PENSIÓN**	$340.000
				SALUD	$85.000
				CCF	$85.000
				RIESGOS	$11.000
Contador	Helen Myshel Velázquez	Marzo 2025	9485985757	**PENSIÓN**	$227.800
				SALUD	$57.000
				CCF	$57.000
				RIESGOS	$7.500
Auxiliar Administrativo	Paula Andrea Sánchez	Marzo 2025	9485985757	**PENSIÓN**	$313.400
				SALUD	$78.400
				CCF	$78.400
				RIESGOS	$10.300
Directora	Liliana Barrera Monguí	Abril 2025	9485985758	**PENSIÓN**	$1.392.400
				SALUD	$327.600
				CCF	$327.600
				RIESGOS	$42.800
Profesional En Pedagogía	Alejandra Parada Villamizar	Abril 2025	9485985758	**PENSIÓN**	$280.000
				SALUD	$70.000
				CCF	$70.000
				RIESGOS	$9.200
Ingeniero De Sistemas	Mauricio Poveda Macias	Abril 2025	9485985758	**PENSIÓN**	$480.000
				SALUD	$120.000
				CCF	$120.000
				RIESGOS	$15.700
Contador	Helen Myshel Velázquez	Abril 2025	9485985758	**PENSIÓN**	$227.800
				SALUD	$57.000
				CCF	$57.000

SEGURIDAD SOCIAL / APORTES EN LÍNEA					
				RIESGOS	$7.500
Auxiliar Administrativo	Paula Andrea Sánchez	Abril 2025	9485985758	PENSIÓN	$320.000
				SALUD	$80.000
				CCF	$80.000
				RIESGOS	$10.500
Directora	Liliana Barrera Monguí	Mayo 2025	9485985759	PENSIÓN	$708.500
				SALUD	$117.200
				CCF	$177.200
				RIESGOS	$23.200
Profesional En Pedagogía	Alejandra Parada Villamizar	Mayo 2025	9485985759	PENSIÓN	$280.000
				SALUD	$70.000
				CCF	$70.000
				RIESGOS	$9.200
Ingeniero De Sistemas	Mauricio Poveda Macias	Mayo 2025	9485985759 9486603657	PENSIÓN	$480.000
				SALUD	$120.000
				CCF	$120.000
				RIESGOS	$15.700
Contador	Olga Pabón Romero	Mayo 2025	9485985007	PENSIÓN	$227.800
				SALUD	$57.000
				CCF	$57.000
				RIESGOS	$7.500
Auxiliar Administrativo	Paula Andrea Sánchez	Mayo 2025	9485985759	PENSIÓN	$320.000
				SALUD	$80.000
				CCF	$80.000
				RIESGOS	$10.500
Directora	Liliana Barrera Monguí	Junio 2025	9488155765	PENSIÓN	$400.000
				SALUD	$100.000
				CCF	$100.000
				RIESGOS	$13.100
Profesional En Pedagogía	Alejandra Parada Villamizar	Junio 2025	9488155765	PENSIÓN	$280.000
				SALUD	$70.000
				CCF	$70.000
				RIESGOS	$9.200
Ingeniero De Sistemas	Mauricio Poveda Macias	Junio 2025	9489363077	PENSIÓN	$480.000
				SALUD	$120.000
				CCF	$120.000
				RIESGOS	$15.700
Contador	Olga Pabón Romero	Junio 2025	9488155765	PENSIÓN	$227.800
				SALUD	$57.000
				CCF	$57.000
				RIESGOS	$7.500
			9488155765	PENSIÓN	$480.000

UT ARAUCA CON CALIDAD

SEGURIDAD SOCIAL / APORTES EN LÍNEA					
Auxiliar Administrativo	Paula Andrea Sánchez	Junio 2025		**SALUD**	$120.000
				CCF	$120.000
				RIESGOS	$15.700
Directora	Liliana Barrera Monguí	Julio 2025	9490053349	**PENSIÓN**	$400.000
				SALUD	$100.000
				CCF	$100.000
				RIESGOS	$13.100
Profesional En Pedagogía	Alejandra Parada Villamizar	Julio 2025	9490053349	**PENSIÓN**	$280.000
				SALUD	$70.000
				CCF	$70.000
				RIESGOS	$9.200
Ingeniero De Sistemas	Mauricio Poveda Macias	Julio 2025	9490053349	**PENSIÓN**	$480.000
				SALUD	$120.000
				CCF	$120.000
				RIESGOS	$15.700
Contador	Olga Pabón Romero	Julio 2025	9490053349	**PENSIÓN**	$227.800
				SALUD	$57.000
				CCF	$57.000
				RIESGOS	$7.500
Auxiliar Administrativo	Paula Andrea Sánchez	Julio 2025	9490053349	**PENSIÓN**	$320.000
				SALUD	$80.000
				CCF	$80.000
				RIESGOS	$10.500

Anexo 6 Planillas pagadas seguridad social periodo 28 de marzo de 2025 al 31 de julio de 2025– personal vinculado interventoría.

Nota: A partir del 01 de mayo de 2025 se realizó la vinculación de la contadora Olga Pabón Romero, una vez fue autorizado este cambio por la supervisión.

UT ARAUCA CON CALIDAD

2.2.3 PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE APOYO CONTRATADO

Tabla 10 Relación pago de seguridad social personal de apoyo – costos indirectos

SEGURIDAD SOCIAL / APORTES EN LÍNEA					
Profesional De Apoyo	Liseth Mabel Angarita Bonilla	Abril 2025	9485984994	**PENSIÓN**	$76.000
				SALUD	$59.400
				CCF	$9.500
				RIESGOS	$11.600
Profesional De Apoyo	Liseth Mabel Angarita Bonilla	Mayo 2025	9485985007	**PENSIÓN**	$227.800
				SALUD	$178.000
				CCF	$28.500

SEGURIDAD SOCIAL / APORTES EN LÍNEA					
				RIESGOS	$34.700
Profesional De Apoyo	Liseth Mabel Angarita Bonilla	Junio 2025	948890323	**PENSIÓN**	$227.800
				SALUD	$178.000
				CCF	$0.00
				RIESGOS	$34.700
Profesional De Apoyo	Liseth Mabel Angarita Bonilla	Julio 2025	9490052791	**PENSIÓN**	$159.500
				SALUD	$124.600
				CCF	$0.00
				RIESGOS	$24.300
Profesional De Apoyo	Mauricio Sánchez Monguí	Julio 2025	9490053349	**PENSIÓN**	$227.800
				SALUD	$57.000
				CCF	$57.000
				RIESGOS	$34.700

Nota 1: Con corte al 21 de julio de 2025, se realizó el pago de aportes al sistema general de seguridad social y salud de la profesional Liseth Mabel Angarita Bonilla, dada la terminación del contrato de prestación de servicios Nro. 006 - 2025.

Nota 2: Dada la delegación realizada al profesional de apoyo Mauricio Sanchez Mongui y la intervención del mismo en el seguimiento realizado a la actividad implementación de un plan de apropiación, para el periodo julio de 2025, hace parte integral del presente informe la planilla de pago de seguridad social.

Anexo 7 Planillas pagadas seguridad social personal de apoyo – costos indirectos periodo abril de 2025 a julio de 2025.

2.2.1 Aporte de pago de parafiscales

Se presenta la certificación de parafiscales expedida por el contador de la Unión Temporal Arauca con Calidad, especificando que la empresa se encuentra al día con los aportes parafiscales correspondientes durante el periodo del presente informe.

Anexo 8 Soporte certificación parafiscales periodo 28 de marzo de 2025 al 31 de julio de 2025.

2.3 OTROS COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO 456 DE 2024

El contrato de interventoría Nro. 456 de 2024, establece otros costos directos en el ítem 3 del presupuesto oficial. En este mismo se discrimina los ítems 3.1 Alquiler de camioneta 4x4, incluye conductor, 3.2 Equipos de oficina y 3.3 Papelería, reproducción de documentos, fotografías, videos, etc.

De acuerdo al presupuesto oficial, el ítem 3.1 Alquiler de camioneta 4x4, incluye conductor fue programado por un plazo de seis meses, tiempo que se empieza a ejecutar a partir del mes de mayo de 2025.

Tabla 11 Costos directos – contrato de consultoría 212-2024

B	OTROS COSTOS DIRECTOS	UNIDAD	CAN	NUMERO DE MESES	VR UNITARIO	VR TOTAL
3	**ALQUILER DE EQUIPOS Y OTROS**					
3.1	Alquiler de camioneta 4x4, incluye conductor	Mes	1	6	$8.000.000,00	$48.000.000,00
3.2	Equipos de oficina	Mes	1	8	$2.000.000,00	$16.000.000,00
3.3	Papelería, reproducción de documentos, fotografías, videos, etc.	Mes	1	8	$1.500.000,00	$12.000.000,00
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						**$76.000.000,00**

En cuanto al ítem 3.1 de acuerdo al presupuesto oficial, se planteó la disposición de camioneta 4x4, incluye conductor a partir del tercer mes de ejecución del contrato. Tomando como referencia la fecha de iniciación del contrato de consultoría (26 de marzo de 2025), la cuantificación de este ítem se contempló a partir del día 26 de mayo de 2025. La empresa cuenta con un vehículo de su propiedad con las características requeridas por la entidad contratante, por lo que realizó la respectiva presentación de documentos que acreditan, los cuales hacen parte integral del presente informe.

De otro lado, en cuanto a los ítem 3.2 y 3.3, mediante certificación de fecha 26 de marzo de 2025 la Unión Temporal Arauca con calidad indicó que se cuenta con el personal (ítem 1.1, 1.3, 1.4, 2.1 y 2.3) y con los equipos y herramientas (3.2 Equipos de oficina y 3.3 Papelería, reproducción de documentos, fotografías, videos, etc) establecidos en el presupuesto oficial del contrato de interventoría Nro. 456 de 2024 para dar inicio al contrato referenciado a partir del día 26 de marzo de 2025.

UT ARAUCA CON CALIDAD

Anexo 9 Soporte costos directos – alquiler de equipos y otros.

2.4 REGISTRO Y CONTROL DE CORRESPONDENCIA

2.4.1 Correspondencia enviada

En cumplimiento de funciones conferidas a la interventoría mediante el contrato de consultoría Nro. 456 de 2024, a continuación, se relaciona la correspondencia enviada por la empresa Interventora Unión temporal Arauca con Calidad tanto a la entidad contratante como a la empresa ejecutora CEM ELECTRONIX SAS, durante el periodo **28 de marzo de 2025 al 31 de julio de 2025.**

Tabla 12 Correspondencia enviada – contrato de interventoría 456-2024

ÍTEM	CONSECUTIVO	FECHA	DESTINO	ASUNTO
1	OH-03-01	13/03/2025	Carlos Mario Quintero Soto R/LEGAL CEM ELECTRONIX S.A.S	Requerimiento al inicio del contrato de prestación de servicios cuyo objeto es FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS CON CONTENIDO PEDAGÓGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
2	OH-03-02	18/03/2025	Jerson Erney Quiroz Acevedo Supervisor contrato 456 de 2024	Presentación de personal requerido para dar alcance al objeto del contrato de interventoría Nro. 456 de 2024
3	OH-03-03	25/03/2025	Jerson Erney Quiroz Acevedo Supervisor contrato 456 de 2024	Presentación de personal requerido para dar alcance al objeto del contrato de interventoría Nro. 456 de 2024.
4	OH-03-04	26/03/2025	Jerson Erney Quiroz Acevedo Supervisor contrato 456 de 2024	Certificación cumplimiento condiciones mínimas para dar inicio al contrato de interventoría Nro. 0456 de 2024.
5	OH-05-04	4/04/2025	Jerson Erney Quiroz Acevedo Supervisor contrato 456 de 2024	Presentación de garantías - inicio del contrato de interventoría 456 de 2024.
6	OH-06-04	4/04/2025	Jerson Erney Quiroz Acevedo Supervisor contrato 456 de 2024	Presentación de garantías póliza de cumplimiento 57-44-101006389 anexo 12– contrato de prestación de servicios Nro. 447 de 2024.
7	OH-07-04	5/04/2025	Jerson Erney Quiroz Acevedo Supervisor contrato 456 de 2024	Presentación de contratos suscritos entre la Unión Temporal Arauca con calidad y el personal profesional y administrativo del contrato de interventoría Nro. 456 de 2024.
8	OH-08-04	11/04/2025	Jerson Erney Quiroz Acevedo Supervisor contrato 456 de 2024	Presentación informes de avance consolidado Nro. 1 de los contratos de interventoría Nro. 456 de 2024 y contrato de prestación de servicios Nro. 447 de 2024.
9	OH-09-04	25/04/2025	Carlos Mario Quintero Soto R/LEGAL	Validación y aprobación programación y matriz de Marco Lógico presentada en el

			CEM ELECTRONIX S.A.S	marco del contrato de prestación de servicios Nro. 447 de 2024.
10	**OH-10-04**	25/04/2025	Jerson Erney Quiroz Acevedo Supervisor contrato 456 de 2024	Presentación **programación y matriz de Marco Lógico** del contrato de prestación de servicios Nro. 447 de 2024.
11	**OH-11-04**	25/04/2025	Carlos Mario Quintero Soto R/LEGAL CEM ELECTRONIX S.A.S	Requerimiento metodología entregable 3.2.1 Plan de Apropiación elaborado con la Metodología, contenidos, perfiles de formación, duración de cada de las actividades contempladas.
12	**OH-12-05**	2/05/2025	Carlos Mario Quintero Soto R/LEGAL CEM ELECTRONIX S.A.S	Requerimiento inclusión de los medios de verificación expuestos como soporte del entregable 2.1.9 Demás disposiciones establecidas en la guía del dominio de sistemas de información de la gobernación de Arauca vigente.
13	**OH-13-05**	2/05/2025	Carlos Mario Quintero Soto R/LEGAL CEM ELECTRONIX S.A.S	Requerimiento entregable 3.2.1.1 Plan de Apropiación (Metodología, pedagogía, programación, estrategias, actores).
14	**OH-14-05**	7/05/2025	Carlos Mario Quintero Soto R/LEGAL CEM ELECTRONIX S.A.S	Viabilidad ficha metodológica proceso de elaboración y estructuración del plan de apropiación y cronograma de intervención.
15	**OH-15-05**	7/05/2025	Carlos Mario Quintero Soto R/LEGAL CEM ELECTRONIX S.A.S	Devolución informe de avance Nro. 2 – solicitud de ajustes requeridos.
16	**OH-16-05**	10/05/2025	Jerson Erney Quiroz Acevedo Supervisor contrato 456 de 2024	Presentación **fichas metodológicas para la verificación de las Tablets y fundas protectoras, funcionamiento del software de gestión de dispositivos (Knox) y funcionalidad de carga de gestión de contenidos.**
17	**OH-17-05**	12/05/2025	Jerson Erney Quiroz Acevedo Supervisor contrato 456 de 2025	Presentación informes de avance consolidado Nro. 2 del contrato de prestación de servicios Nro. 447 de 2024.
18	**OH-18-05**	12/05/2025	Jerson Erney Quiroz Acevedo Supervisor contrato 456 de 2026	Presentación **informes de avance consolidado Nro. 2** del contrato de INTERVENTORÍA NRO. 456 DE 2024

UT ARAUCA CON CALIDAD

19	**OH-19-05**	16/05/2025	Jerson Erney Quiroz Acevedo Supervisor contrato 456 de 2027	Solicitud acompañamiento a proceso de seguimiento de actividades contratadas en el marco del contrato objeto de intervención, contrato de prestación de servicios Nro. 447 de 2024.
20	**OH-20-05**	19/05/2025	Carlos Mario Quintero Soto R/LEGAL CEM ELECTRONIX S.A.S	Solicitud de cambio de dispositivos electrónicos (tabletas) y sus respectivos empaques por presencia de moho.
21	**OH-20-05-1**	23/05/2025	Carlos Mario Quintero Soto R/LEGAL CEM ELECTRONIX S.A.S	Aval reprogramación diagrama de Gantt presentada el 20 de mayo de 2025.
22	**OH-21-06**	4/06/2025	Carlos Mario Quintero Soto R/LEGAL CEM ELECTRONIX S.A.S	Requerimiento a la programación aprobada para la ejecución de actividades contratadas en el marco del contrato de prestación de servicios No. 447 de 2024.
23	**OH-22-06**	14/06/2025	Carlos Mario Quintero Soto R/LEGAL CEM ELECTRONIX S.A.S	Devolución informe de avance Nro. 3 – solicitud de ajustes requeridos.
24	**OH-23-06**	18/06/2025	Jerson Erney Quiroz Acevedo Supervisor contrato 456 de 2027	Presentación informes de avance consolidado Nro. 3 del contrato de INTERVENTORÍA NRO. 456 DE 2024
25	**OH-24-06**	18/06/2025	Jerson Erney Quiroz Acevedo Supervisor contrato 456 de 2027	Presentación informe de viabilidad acta parcial No. 1.
26	**OH-25-06-01**	20/06/2025	Carlos Mario Quintero Soto R/LEGAL CEM ELECTRONIX S.A.S	Aval de perfil y hoja de vida para el cargo de coordinadora técnica.
27	**OH-25-06**	26/06/2025	Carlos Mario Quintero Soto R/LEGAL CEM ELECTRONIX S.A.S	Presentación de Observaciones y Recomendaciones Plan de Apropiación correspondiente al inciso 3.2 de la Ficha técnica del proyecto que tiene como objeto la "ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN UN PLAN DE APROPIACIÓN DE LA RUTA METODOLÓGICA DE LA PLATAFORMA VIRTUAL

				TECNOLÓGICA PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES. INCLUYE 10 DINAMIZADORES TERRITORIALES Y APOYO LOGÍSTICO."
28	**OH-25-06-01**	20/06/2025	Carlos Mario Quintero Soto	Aval del perfil y hoja de vida para el cargo de Coordinadora Técnica
29	**OH-25-06-02**	20/06/2025	Carlos Mario Quintero Soto	**Viabilidad técnica, administrativa y financiera del plan de apropiación** – fase II del proyecto *"Fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de herramientas tecnológicas con contenido pedagógico para los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca".*
30	**OH-26-07**	7/07/2025	R/LEGAL CEM ELECTRONIX S.A. S	Viabilidad ficha metodológica – subactividad 3.1 Encuentros pedagógicos en cada uno de los municipios con la participación de los docentes de las SEO priorizadas. Incluye toda la logística para el desarrollo de los encuentros (Sitio, equipos, personal, conectividad, transporte, alimentación, alojamientos, material de apoyo, material pedagógico, entre otros)
31	**OH-27-07**	7/07/2025	Carlos Mario Quintero Soto R/LEGAL CEM ELECTRONIX S.A.S	Solicitud presentación informe de avance Nro. 4 que comprende el periodo 01 de junio de 2025 al 24 de junio de 2025.
32	**OH-28-07**	7/07/2025	Carlos Mario Quintero Soto R/LEGAL CEM ELECTRONIX S.A.S	Requerimiento técnico según seguimiento a los entregables 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.3 del contrato de prestación de servicios objeto de intervención.
33	**OH-29-07**	10/07/2025	Carlos Mario Quintero Soto R/LEGAL CEM ELECTRONIX S.A.S	Observaciones a la presentación informe de avance Nro. 4 que comprende el periodo 01 de junio de 2025 al 23 de junio de 2025.
34	**OH-30-07**	10/07/2025	Jerson Erney Quiroz Acevedo Supervisor contrato 456 de 2027	Presentación de ficha metodológicas para la verificación de características técnicas del servidor de HOSTING y MOODLE.
35	**OH-31-07**	11/07/2025	Carlos Mario Quintero Soto R/LEGAL CEM ELECTRONIX S.A.S	Verificación y aval de terminaciones anticipadas presentadas por personal vinculado en el marco del contrato de prestación de servicios N° 447 de 2024.
36	**OH-32-07**	11/07/2025	Carlos Mario Quintero Soto R/LEGAL	Verificación y aval de terminación **Gloria Inés Latorre Botero** y la empresa CEM

			CEM ELECTRONIX S.A.S	ELECTRONIX S.A.S en el marco del contrato No. 447 de 2024.
37	**OH-33-07**	11/07/2025	Carlos Mario Quintero Soto R/LEGAL CEM ELECTRONIX S.A.S	Verificación y Aval de Hojas de Vida
38	**OH-34-07**	17/07/2025	Carlos Mario Quintero Soto R/LEGAL CEM ELECTRONIX S.A.S	Requerimiento a la presentación informe de avance Nro. 4 que comprende el periodo 01 de junio de 2025 al 23 de junio de 2025.
39	**OH-35-07**	19/07/2025	Carlos Mario Quintero Soto R/LEGAL CEM ELECTRONIX S.A.S	Tercera devolución - Requerimiento a la presentación informe de avance Nro. 4 que comprende el periodo 01 de junio de 2025 al 23 de junio de 2025.
40	**OH-36-07**	19/07/2025	Carlos Mario Quintero Soto R/LEGAL CEM ELECTRONIX S.A.S	Requerimiento de cronograma detallado por institución educativa y sede para dar alcance a la actividad 3.2 Elaboración e implementación un plan de apropiación de la ruta metodológica de la plataforma virtual tecnológica para docentes y estudiantes. Incluye 10 Dinamizadores Territoriales y apoyo logístico.
41	**OH-37-07**	22/07/2025	ALEXANDER RIVERA ANDRADE Personero municipal Arauca	Solicitud certificado veedurías constituidas para los contratos derivados del proyecto de inversión pública "Fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de herramientas tecnológicas con contenido pedagógico para los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca", financiado y ejecutado por la gobernación de Arauca.
42	**OH-38-07**	22/07/2025	Jerson Erney Quiroz Acevedo Supervisor contrato 456 de 2027	Presentación de ficha metodológica para verificar la operatividad de la Mesa de Ayuda, estrategia implementada en el marco del contrato objeto de intervención.
43	**OH-39-07**	22/07/2025	Jerson Erney Quiroz Acevedo Supervisor contrato 456 de 2027	Subsanación de ficha metodológica para la verificación de características técnicas del servidor de HOSTING y MOODLE.
44	**OH-40-07**	24/07/2025	Carlos Mario Quintero Soto R/LEGAL CEM ELECTRONIX S.A.S	Solicitud de bloqueo de seriales de tabletas reportadas como hurtadas.

UT ARAUCA CON CALIDAD

45	**OH-41-07**	24/07/2025	Jerson Erney Quiroz Acevedo Supervisor contrato 456 de 2027	Presentación informe de avance Nro. 4 del contrato de INTERVENTORÍA NRO. 456 DE 2024.
46	**OH-42-07**	24/07/2025	Jerson Erney Quiroz Acevedo Supervisor contrato 456 de 2027	Presentación informe de avance Nro. 4 del contrato de prestación de servicios No. 447 de 2024
47	**OH-43-07**	25/07/2025	Carlos Mario Quintero Soto R/LEGAL CEM ELECTRONIX S.A.S	Observaciones y recomendaciones sobre el cumplimiento de obligaciones contractuales y legales en el envío de contratos de personal por parte de CEM ELECTRONIX S.A.S en cumplimiento de las actividades del contrato referenciado.
48	**OH-44-07**	26/07/2025	Carlos Mario Quintero Soto R/LEGAL CEM ELECTRONIX S.A.S	Certificación y aval de cumplimiento de los formatos a utilizar por la empresa contratista para dar alcance al desarrollo de la estrategia diagnóstico y adaptación contenida en el plan de apropiación a implementar en las instituciones educativas del departamento de Arauca.
49	**OH-45-07**	28/07/2025	Carlos Mario Quintero Soto R/LEGAL CEM ELECTRONIX S.A.S	Aprobación de cronograma detallado intervención estudiantes - Actividad 3.2.3 "Implementación de las actividades de campo del plan de apropiación por parte del dinamizador territorial asignado para el municipio".

Anexo 10 Correspondencia enviada – contrato de interventoría nro. 456 de 2024.

2.4.2 Correspondencia recibida proveniente de la Entidad contratante – Gobernación de Arauca

En cumplimiento de funciones conferidas a la interventoría mediante el contrato de consultoría Nro. 456 de 2024, a continuación, se relaciona la correspondencia a continuación, se relaciona la correspondencia recibida proveniente de la entidad contratante Gobernación de Arauca, durante el periodo **28 de marzo de 2025 al 31 de julio de 2025.**

Tabla 13 Correspondencia recibida proveniente de la Entidad contratante – Gobernación de Arauca – contrato de interventoría 456-2024

ÍTEM	FECHA	REMITE	ASUNTO
1	5/03/2025	**JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR**	Contrato de interventoria Nro. 456 de 2024,
2	13/03/2025	**JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR**	Contrato de interventoria Nro. 456 de 2024 - soporte personal
3	19/03/2025	**JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR**	Verificación de personal requerido para dar alcance al objeto del contrato de la referencia

ÍTEM	FECHA	REMITE	ASUNTO
4	25/03/2025	JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR	Verificación de personal requerido para dar alcance al objeto del contrato de la referencia.
5	31/03/2025	JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR	Cronograma de actividades
6	4/04/2025	JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR	Socialización del proyecto - contrato 447 de 2024.
7	4/04/2025	JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR	Presentación de garantías - inicio del contrato de interventoria 456 de 2024.
8	9/04/2025	JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR	Entrada de elementos al almacen departamental
9	9/04/2025	JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR	Informe de ejecución a corte 31 de marzo
10	11/04/2025	JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR	Socialización del proyecto - contrato 447 de 2024.
11	29/04/2025	JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR	Verificación de personal requerido para dar alcance al objeto del contrato de la referencia – perfil contador.
12	2/05/2025	JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR	Informe de ejecución a corte 30 de Abril de 2025
13	13/05/2025	JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR	Informe de ejecución a corte 30 de Abril
14	16/05/2025	JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR	Presentación fichas metodológicas
15	16/05/2025	JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR	Solicitud difusión de información sedes educativas
16	27/05/2025	JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR	Solicitud de redistribución de tabletas por SEO en almacen departamental
17	28/05/2025	JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR	Inconsistencias en contenidos digitales instalado en tablets
18	3/06/2025	JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR	Informe de ejecución a corte de 31 de mayo de 2025,
19	5/06/2025	JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR	Solicitud de convocatoria a comité
20	27/06/2025	JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR	Ampliación de póliza según Acta de Inicio.
21	11/07/2025	JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR	Observaciones, presentación de ficha metodológicas para la verificación de características técnicas del servidor de HOSTING
22	21/07/2025	JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR	CONSTITUCIÓN DE VEEDURÍA A PROYECTOS EN EJECUCIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SGR
23	21/07/2025	JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR	Pólizas según Acta de Reinicio No. 1
24	22/07/2025	JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR	Revisión Ficha Metodológica Mesa de Ayuda (Contrato 447 de 2024)
25	24/07/2025	JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR	Reporte de Hurto de tablets, fundas y cargadores de la IE Agropecuario Municipal de Arauca
26	28/07/2025	JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR	Observaciones informe de avance Nro. 4
27	29/07/2025	JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR	Medios de verificación para seguimiento y control del Plan de Apropiación.

37

Anexo 11 Correspondencia recibida proveniente de la entidad contratante – Gobernación de Arauca.

2.4.3 Correspondencia recibida proveniente de la Empresa contratista – CEM ELECTRONIX SAS.

En cumplimiento de funciones conferidas a la interventoría mediante el contrato de consultoría Nro. 456 de 2024, a continuación, se relaciona la correspondencia recibida proveniente de la Empresa contratista – CEM ELECTRONIX SAS., durante el periodo **28 de marzo de 2025 al 31 de julio de 2025.**

Tabla 14 Correspondencia recibida proveniente de la Empresa contratista – CEM ELECTRONIX SAS

ÍTEM	FECHA	REMITE	ASUNTO
1	28/03/2025	Juan David Gómez / Director Del Proyecto	Respuesta requerimiento de información para el inicio del contrato de la referencia.
2	28/03/2025	Juan David Gómez / Director Del Proyecto	Complemento a respuesta requerimiento de información para el inicio del contrato de referencia.
3	28/03/2025	Juan David Gómez / Director Del Proyecto	Complemento a respuesta requerimiento de información para el inicio del contrato de referencia.
4	31/03/2025	Paola Andrea Hernández / Coordinadora Técnica	Certificados ARL faltantes del personal mínimo a vincular.
5	1/04/2025	Paola Andrea Hernández / Coordinadora Técnica	Certificados ARL faltantes del personal mínimo a vincular.
6	2/04/2025	Juan David Gómez / Director Del Proyecto	Citación a comité técnico.
7	2/04/2025	Paola Andrea Hernández / Coordinadora Técnica	Anexo 10 y 12 de la póliza de cumplimiento Nro. 57-44-101006389
8	2/04/2025	Paola Andrea Hernández / Coordinadora Técnica	Remisión de documentos para almacen de la Gobernación del departamento de Arauca.
9	4/04/2025	Juan David Gómez / Director Del Proyecto	Entrega de opciones de diseño gráfico.
10	4/04/2025	Paola Andrea Hernández / Coordinadora Técnica	Informe ejecutivo Nro.1
11	5/04/2025	Paola Andrea Hernández / Coordinadora Técnica	Diligencia de verificación de bienes a entregar
12	7/04/2025	Correo	Entrega de fichas metodológicas - apropiación
13	10/04/2025	Juan David Gómez / Director Del Proyecto	Solicitud de información acta parcial
14	11/04/2025	Juan David Gómez / Director Del Proyecto	Diagrama de Gantt ajustado
15	11/04/2025	Correo	Correcciones informes de avance Nro. 1
16	15/04/2025	Juan David Gómez / Director Del Proyecto	Re: Invitación: Mesa de trabajo - revisión de fichas metodológicas - ose. Marzo 15 abril 2025 3pm - 4pm (COT) (gestionproyectoaraucagmail.com)

ÍTEM	FECHA	REMITE	ASUNTO
17	15/04/2025	Juan David Gómez / Director Del Proyecto	Re: Invitación actualizada: Mesa de trabajo - revisión de fichas metodológicas - obse... Mié 16 abr 2025 3pm - 4pm (COT) (gestionproyectoarauca@gmail.com)
18	21/04/2025	Paola Andrea Hernández / Coordinadora Técnica	Presentación socialización.
19	21/04/2025	Juan David Gómez / Director Del Proyecto	Dominio plataforma proyecto
20	24/04/2025	Juan David Gómez / Director Del Proyecto	Diagrama de Gantt ajustado
21	24/04/2025	Juan David Gómez / Director Del Proyecto	Matriz de marco lógico ajustado
22	26/04/2025	Juan David Gómez / Director Del Proyecto	Entrega de documento y / o ficha metodológica
23	30/04/2025	Paola Andrea Hernández / Coordinadora Técnica	Solicitud de imágenes contrato no. 447 de 2024
24	2/05/2025	Gestión Arauca	Link, usuarios y muestra de videos tutoriales
25	2/05/2025	Paola Andrea Hernández / Coordinadora Técnica	Acta de entrega de tablets.
26	6/05/2025	Gestión Arauca	Informe de Avance No 2
27	6/05/2025	Juan David Gómez / Director Del Proyecto	Ficha técnica inicial
28	7/05/2025	Juan David Gómez / Director Del Proyecto	Respuesta a requerimiento realizado mediante oficio No. OH-13-05 del 02 de mayo del 2025.
29	7/05/2025	Paola Andrea Hernández / Coordinadora Técnica	Solicitud de aprobación de imagen del proyecto
30	9/05/2025	Gestión Arauca	Acta de entrega de fundas y cargadores
31	9/05/2025	Gestión Arauca	Informe de avance No 2, correspondiente al periodo del 1 al 30 de abril de 2025
32	11/05/2025	Juan David Gómez / Director Del Proyecto	Informe de avance No 2, correspondiente al periodo del 1 al 30 de abril de 2025
33	22/05/2025	Gestión Arauca	Solicitud de reprogramación del comité de seguimiento.
34	22/05/2025	Gestión Arauca	Solicitud tramite de especificación de bajas de almacen departamental.
35	23/05/2025	Gestión Arauca	Fichas técnicas metodológicas y pedagogía.
36	26/05/2025	Gestión Arauca	Cronograma de entrega contrato de prestación de servicios Nro. 447 del 2024,
37	26/05/2025	Gestión Arauca	Entrega de certificaciones
38	27/05/2025	Gestión Arauca	Solicitud de redistribución de tabletas por SEO en almacen departamental.
39	4/06/2025	Gestión Arauca	Invitación evento de lanzamiento.
40	13/06/2025	Gestión Arauca	Solicitud de terminación anticipada de contrato.
41	16/06/2025	Gestión Arauca	Plan de Apropiación.
42	16/06/2025	Gestión Arauca	Encuestas docentes y estudiantes.
43	16/06/2025	Gestión Arauca	Corrección informe de avance No. 3
44	17/06/2025	Gestión Arauca	Respuesta a oficio con radicado No. OH-20-05, solicitud de cambio de dispositivos.
45	18/06/2025	Gestión Arauca	Soportes faltantes informe de avance 3
46	18/06/2025	Gestión Arauca	Documentos presentados en almacén
47	20/06/2025	Gestión Arauca	Link carpeta acta parcial 1

ÍTEM	FECHA	REMITE	ASUNTO
48	20/06/2025	Gestión Arauca	Información renuncia de personal
49	20/06/2025	Gestión Arauca	Presentación de hoja de vida Coordinador Técnico
50	23/06/2025	Gestión Arauca	Presentación del Plan de Apropiación para verificación y validación
51	3/07/2025	Gestión Arauca	Ficha metodológica en encuentros pedagógicos docentes.
52	4/07/2025	Gestión Arauca	Entrega de cronograma encuentros pedagógicos
53	6/07/2025	Gestión Arauca	Entrega formal de ficha metodológica y encuestas subsanadas
54	10/07/2025	Gestión Arauca	Solicitud cambio de personal
55	11/07/2025	Gestión Arauca	Oficio de información de renuncias
56	11/07/2024	Gestión Arauca	Renuncia y solicitud de aval hojas de vida
57	11/07/2025	Gestión Arauca	Presentación observaciones informe de avance 4
58	17/07/2025	Gestión Arauca	Subsanación cuestionarios
59	17/07/2025	Gestión Arauca	Presentación observaciones informe de avance No 4
60	21/07/2025	Gestión Arauca	Formatos de capacitación
61	23/07/2025	Gestión Arauca	Cronograma de capacitación
62	23/07/2025	Gestión Arauca	Presentación observaciones informe de avance No 4
63	24/07/2025	Gestión Arauca	Presentación observaciones informe de avance No 4
64	24/07/2025	Gestión Arauca	Contratos reinicio del contrato
65	24/07/2025	Gestión Arauca	Subsanación de cronograma
66	25/07/2025	Gestión Arauca	Respuesta a Solicitud de bloqueo de seriales de tabletas reportadas como hurtadas.
67	25/07/2025	Gestión Arauca	Cronograma corregido
68	25/07/2025	Gestión Arauca	Soporte de bloqueo de tablets hurtadas
69	25/07/2025	Gestión Arauca	Envío documentos de diagnóstico para revisión
70	27/07/2025	Gestión Arauca	Reprogramación visita d2 Arauquita
71	28/07/2025	Gestión Arauca	Reprogramación del primer encuentro con los estudiantes IE Carbonell - Arauquita
72	31/07/2025	Gestión Arauca	Envío cronograma docentes

Anexo 12 Correspondencia recibida proveniente de la empresa contratista Cem Electronix SAS – Gobernación de Arauca.

2.5 REGISTRO Y CONTROL COMITÉS TÉCNICOS DE SEGUIMIENTO

2.5.1 Desarrollo comités técnicos de seguimiento entre la Entidad Contratante Gobernación de Arauca, la empresa interventora unión Temporal Arauca con Calidad y la empresa ejecutora CEM ELECTRONIX SAS.

En cumplimiento de funciones conferidas a la interventoría mediante el contrato de consultoría Nro. 456 de 2024, a continuación, se relaciona el registro de actas que evidencian el desarrollo de comité de seguimiento al contrato objeto de intervención

entre la Entidad Contratante Gobernación de Arauca, la empresa interventora UT Arauca con Calidad y la empresa ejecutora CEM ELECTRONIX SAS durante el periodo **28 de marzo de 2025 al 31 de julio de 2025.**

Tabla 15 Relación actas de comités técnicos de seguimiento entre la Entidad Contratante Gobernación de Arauca, la empresa interventora unión Temporal Arauca con Calidad y la empresa ejecutora CEM ELECTRONIX SAS

FECHA	ACTA NRO.	OBJETO	LUGAR
02 DE ABRIL DE 2025	Acta Reunión 01	Coordinar de entrega al almacén Departamental de los bienes a suministrar a través del contrato de prestación de servicios No. 447 del 2024.	Plataforma Google Meet.
04 DE ABRIL DE 2025	Acta Reunión 02	Informar el estado de avance del contrato de prestación de servicios No. 447 del 2024.	Plataforma Google Meet.
21 DE ABRIL DE 2025	Acta de socialización.	Socialización del proyecto y del contrato de prestación de servicios Nro. 447 de 2024.	Plataforma Google Meet.
22 DE ABRIL DE 2025	Comité de dirección Nro. 1	Comité de dirección con la participación de las partes a fin de socialización programación y consideraciones generales.	Plataforma Google Meet.
30 DE ABRIL DE 2025	Acta de comité 02	Reunión de avance de las actividades ejecutadas en el marco del contrato de prestación de servicios Nro. 447 de 2024.	Modalidad virtual
12/06/2025	Acta Reunión	Verificar el cumplimiento del cronograma de actividades, y a su vez socializar la Resolución No 3628 de 2024	Plataforma Google Meet.
16/07/2025	Acta Reunión	Conocer y analizar los avances a la fecha del proyecto **"Fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de herramientas tecnológicas con contenido pedagógico para los establecimientos educativos oficiales del Departamento de Arauca"**, financiado con recursos del Sistema General de Regalías	Presencial - Sala de juntas: Despacho del Señor Gobernador

UT ARAUCA CON CALIDAD

41

Anexo 13 Actas de comités técnicos de seguimiento entre la Entidad Contratante Gobernación de Arauca, la empresa interventora unión Temporal Arauca con Calidad y la empresa ejecutora CEM ELECTRONIX SAS

2.5.2 Desarrollo comités técnicos de seguimiento entre la empresa interventora unión Temporal Arauca con Calidad y la empresa ejecutora CEM ELECTRONIX SAS.

En cumplimiento de funciones conferidas a la interventoría mediante el contrato de consultoría Nro. 456 de 2024, a continuación, se relaciona el registro de actas que evidencian el desarrollo de comité de seguimiento al contrato objeto de intervención entre la empresa interventora UT Arauca con Calidad y la empresa ejecutora CEM ELECTRONIX SAS durante el periodo **26 de marzo de 2025 al 31 de julio de 2025.**

Tabla 16 Relación actas de comités técnicos de seguimiento entre la empresa interventora unión Temporal Arauca con Calidad y la empresa ejecutora CEM ELECTRONIX SAS

FECHA	ACTA NRO.	TEMA	LUGAR
05 de marzo de 2025	Acta reunión 001	Reunión de inicio y alistamiento contrato 447 de 2024.	OFICINA CEM ELECTRONIX S.A.S ARAUCA, ARAUCA 447
25 de marzo de 2025	Acta reunión 002	Reunión virtual aclarar las dudas presentadas por la empresa Cem Electronix S.A.S respecto a los requerimientos establecidos en el oficio oh-03-01	Modalidad virtual
25 de marzo de 2025	Acta reunión 003	Reunión virtual aclarar las dudas presentadas por la empresa Cem Electronix S.A.S respecto a los requerimientos establecidos en el oficio oh-03-01	Modalidad virtual
11 DE ABRIL DE 2025	Mesa de trabajo Nro. 1	Mesa de trabajo revisión de informe de avance Nro. 1	Modalidad virtual
21 DE ABRIL DE 2025	Mesa de trabajo Nro. 2	Mesa de trabajo socialización de metodología para la elaboración del plan de apropiación.	Modalidad virtual
21 de abril de 2025	Mesa de trabajo Nro. 004	Mesa de trabajo - revisión de fichas metodológicas - observaciones	Modalidad virtual
02 de mayo de 2025	Acta reunión 005	socialización del requerimiento metodología entregable 3.2.1 Plan de Apropiación elaborado con la Metodología, contenidos, perfiles de formación, duración de cada de las actividades contempladas	Modalidad virtual

FECHA	ACTA NRO.	TEMA	LUGAR
06 de mayo de 2025	Acta de reunión técnica Nro. 006	Mesa de trabajo – retroalimentación plataforma online - observaciones	Modalidad virtual
16 de mayo de 2025	Acta de reunión técnica Nro. 007	Mesa de trabajo – comité de seguimiento a la programación aprobada en diagrama de Gantt y medios de verificación relacionados en la Matriz de Marco Lógico.	Modalidad virtual
19 y 20 de mayo de 2025	ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA NRO. 008	Mesa de trabajo - retroalimentación plataforma online y offline - observaciones.	Modalidad virtual
23 mayo de 2025	Acta reunión 009	seguimiento a las actividades programadas en el diagrama de Gantt y entregables de la matriz de marco lógico aprobada.	Modalidad virtual
24 de mayo de 2025	Acta de reunión técnica Nro. 010	Mesa de trabajo - retroalimentación plataforma online y offline - observaciones.	Modalidad virtual
09 de julio de 2025	Acta de reunión de seguimiento Nro. 011	Reunión de seguimiento al avance de las actividades del contrato de prestación de servicios Nro. 447 de 2024 - Plan de apropiación, tiempos de entregas del informe, presentación reunión gobernación, presentación de documentos de prestación de servicios.	Modalidad virtual - meet.google.com/xrk-dxfp-ore
21 de julio de 2025	Acta de reunión de seguimiento Nro. 012	Reunión de seguimiento al avance de las actividades del contrato de prestación de servicios Nro. 447 de 2024 - Subsanación documentos, garantías extendidas.	Modalidad virtual - meet.google.com/xrk-dxfp-ore
30 de julio de 2025	Acta de reunión de seguimiento Nro. 013	Reunión de seguimiento al avance de las actividades del contrato de prestación de servicios Nro. 447 de 2024.	Modalidad virtual - meet.google.com/xrk-dxfp-ore

Anexo 14 Actas de comités técnicos de seguimiento entre la empresa interventora unión Temporal Arauca con Calidad y la empresa ejecutora CEM ELECTRONIX SAS

3. INFORME TÉCNICO

3.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El literal J del estudio previo del cual se deriva el contrato de interventoría establece as

obligaciones de cada una de las partes, a continuación se describe el alcance y desarrollo de las obligaciones por parte de la Unión Temporal Arauca con Calidad.

Tabla 17 Obligaciones del contratista. - periodo 26 de marzo de 2025 al 31 de julio de 2025.

ÍTEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	DESARROLLO DE OBLIGACIONES PERIODO 26 DE MARZO DE 2025AL 31 DE JULIO DE 2025
1	Cumplir con el objeto del contrato en la forma, precio y tiempos pactados.	El 26 de marzo de 2025 se suscribió el acta de inicio del contrato de interventoría Nro. 456 de 2024. A la fecha se ha aprobado la programación inicial y la re programación, esta última presentada el 07 de julio de 2025 por el contratista. Con base en esto, se ha realizado seguimiento a la misma mediante el desarrollo de comités de seguimiento y mesas de trabajo realizadas entre los actores involucrados, las cuales se encuentran debidamente documentadas y soportadas en el presente informe. Para dar cumplimiento al objeto, durante el periodo reportado, se realizó acompañamiento al proceso de socialización del proyecto, liderado por la secretaría de educación departamental en la que se contó con la participación de los directivos de las instituciones educativas beneficiadas y se ha realizado seguimiento a los procesos que ha ejecutado la empresa contratista, entre ellos todos los que conforman el desarrollo de las actividades 1. Dotación de tabletas con contenidos digitales, aplicaciones y accesorios; 2. Adquisición e implementación de contenidos digitales pedagógicos para la gestión y evaluación en diversas áreas del conocimiento y proyectos transversales y 3. Apropiación de conocimiento e innovación en el aula, a través de las TAC. Para el desarrollo de este ejercicio de seguimiento y validación, la interventoría cuenta con personal idóneo en las áreas de pedagogía y técnica, quienes como bien se ha descrito, desarrollaron procesos con base a las fichas metodológicas presentadas a la supervisión. En el numeral 3.2. se describe con detalle los procesos de verificación desarrollados por la interventoría. Con corte al 31 de julio de 2025, se reporta el siguiente avance: 1. Avance físico (tiempo) contrato objeto de intervención 447 de 2024: **46,25%**

UT ARAUCA CON CALIDAD

ÍTEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	DESARROLLO DE OBLIGACIONES PERIODO 26 DE MARZO DE 2025AL 31 DE JULIO DE 2025
		2. Avance financiero contrato objeto de intervención 447 de 2024: **97.24%** 3. Avance físico (tiempo) contrato de interventoría Nro. 456 de 2024: **46,25%** 4. Avance financiero contrato de interventoría Nro. 456 de 2024: **42,87%** 5. Avance del proyecto (reporte de avance contrato 447 y 456 de 2024): **96.41%** En ejercicio de las obligaciones conferidas a la interventoría, se ha aprobado y viabilizado el pago de dos (2) actas parciales presentadas por la empresa ejecutora, lo cual corresponde a una viabilidad financiera del **87.40%,** es decir, se ha aprobado el pago de la suma de **($17.151.981.000,00).** Valor que corresponde a la ejecución y presentación de los soportes que validan la ejecución de las subactividades: 1.1 Tabletas digitales, características mínimas; procesador arquitectura de 64 bits, octacore, 2.2 GHz, 1.8 GHz; OS: Android; Cámara de fotos: Cámara Principal 8.0 MP y Cámara Frontal resolución 5.0 MP, Memoria RAM 4GB, Almacenamiento: Interno 64, externo Micro SD Hasta 1 TB: Pantalla de 11.0 pulgadas ; tecnología pantalla táctil multitacti; resolución 1920 x 1200, intensidad de color pantalla 16 Millones; conectividad bluetooth 5.0; USB Versión 2.0; audífono 3.5 mm estero; punto de acceso Wifi; tecnología de localización GPS; batería tipo polímero de Litio, Capacidad batería 7040 mAh; reproducción de audio y video; sensores. (Ver ficha técnica). 1.2 Accesorios para tableta: Funda protectora tipo smart Fold/Smart Case con teclado, instalada (Ver ficha técnica) 1.3 Software de gestión dispositivos para la aplicación tablets: Herramienta de seguridad, control y administración remota, instalado (Ver ficha técnica).

UT ARAUCA CON CALIDAD

ÍTEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	DESARROLLO DE OBLIGACIONES PERIODO 26 DE MARZO DE 2025AL 31 DE JULIO DE 2025
		1.4 Garantía extendida de un (01) año adicional a la garantía estándar suministrada por el fabricante (Ver ficha técnica). 2.1 Adquisición e implementación de una plataforma tecnológica conectada a un servicio offline y online para la gestión, administración y evaluación de contenidos educativos en las áreas básicas y proyectos transversales incluye: Servidor físico y servicio de hosting (Ver ficha técnica). 2.2 Configuración y carga de los contenidos y recursos digitales en las áreas básicas de aprendizaje (Ver ficha técnica)
2	Ejecutar cada uno de los ítems cumpliendo las características establecidas en las especificaciones técnicas del presente documento.	Se ha tomado como referencia el documento técnico del proyecto, el estudio previo y demás documentos de los cuales se deriva el contrato de interventoría Nro. 456 de 2024. El presupuesto oficial de la interventoría cuenta de costos directos del personal profesional y administrativo y otros costos directos dentro de los cuales se encuentran los ítem 3.1 Alquiler de camioneta 4x4, incluye conductor; 3.2 Equipos de oficina y 3.3 Papelería, reproducción de documentos, fotografías, videos, etc. Durante el periodo de reporte, se ha ejecutado los ítem establecidos en la propuesta económica y se han ejecutado las obligaciones establecidas en el estudio previo y en el manual de interventoría y supervisión adoptado por la entidad territorial. Es asi, que hace parte integral de los informes de avance presentados por la interventoría, la ejecución financiera por ítem de los contrato de prestación de servicios Nro. 447 de 2024 (objeto de intervención) y el contrato de consultoría Nro. 456 de 2024. Se recalca tambien, que dentro de los mecanismos utilizados por la interventoria para validar el cumplimiento de las actividades ejecutadas por el contratista, se destacan la **gestión documental** (planificación y monitoreo), el **seguimiento técnico** (planificación de cronograma y matriz de marco lógico, cantidad y calidad de entregables, monitoreo

ÍTEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	DESARROLLO DE OBLIGACIONES PERIODO 26 DE MARZO DE 2025AL 31 DE JULIO DE 2025
		y control de los recursos del contrato) y **seguimiento financiero** (costos y monitoreo). Los informes presentados por la interventoría como del contratista presentan una estructura consolidada que permite evidenciar el avance en los aspectos que son objeto de seguimiento.
3	Asumir bajo su costo y riesgo todos los costos en que se incurra para la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato de consultoría Nro. 456 de 2024, se ha requerido la prestación de servicios de personal adicional al presupuestado; en razón a esto, se ha definido contar con este personal de apoyo, para dar alcance a las actividades de control y seguimiento del contrato objeto de intervención. Los recursos adicionales presupuestados para la contratación de este personal de apoyo se han provisionado del cálculo del factor multiplicador del contrato de interventoría Nro. 456 de 2024. El numeral 2.1.3 *Personal contratado adicional – costos indirectos*, del presente informe, describe con detalle los costos adicionales asumidos por la interventoría.
4	Contar con transporte, equipos y herramientas necesarias para la ejecución de las actividades incluida en el presente proyecto.	El presupuesto oficial del contrato de interventoría Nro. 456 de 2024 contempla otros costos directos dentro de los cuales se encuentran los ítem 3.1 Alquiler de camioneta 4x4, incluye conductor; 3.2 Equipos de oficina y 3.3 Papelería, reproducción de documentos, fotografías, videos, etc. En cuanto al ítem 3.1 Alquiler de camioneta 4x4, incluye conductor, a partir del 26 de mayo de 2025 se cuenta con transporte para realizar los desplazamientos y respectivos seguimientos a los procesos ejecutados por la empresa ejecutora objeto de intervención. En efecto, se realizó acompañamiento a la entrega de las tablets y fundas, acompañamiento a la realización de la actividad encuentros pedagógicos y acompañamiento para la verificación de la implementación del plan de apropiación. En cuanto a los demás ítem 3.2 Equipos de oficina y 3.3 Papelería, reproducción de documentos, fotografías, videos, etc, la UT Arauca con Calidad certificó la disponibilidad de estos equipos y

ÍTEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	DESARROLLO DE OBLIGACIONES PERIODO 26 DE MARZO DE 2025AL 31 DE JULIO DE 2025
		herramientas para la operación del contrato de interventoría Nro. 456 de 2024. Durante la ejecución del proyecto se han establecidos mecanismos de gestión documental que requiere de la utilización de estos equipos (equipos de cómputo, impresoras y scaner) y del mismo modo, se ha requerido la impresión de los formatos establecidos por la interventoría para realizar seguimiento a las actividades en ejecución, e impresión de informes consolidados de avance.
5	Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el desarrollo de las actividades que se incluyen en el presente proyecto.	La Unión Temporal Arauca con Calidad cuenta con materiales, insumos y elementos de calidad utilizados para dar alcance a las actividades establecidas en el contrato de interventoría 456 de 2024. Como se ha manifestado, la interventoría cuenta con los mecanismos agiles y eficientes para asegurar la calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el desarrollo de las actividades que se incluyen en el presente proyecto. Durante la ejecución del contrato de consultoría, se ha viabilizado el ingreso de los ítems 1.1 Tabletas digitales e ítem 1.2 accesorios para fundas Funda protectora tipo Smart Fold/Smart Case con teclado, instalada. Del mismo modo, durante el mes de junio de 2025, se viabilizó el plan de apropiación presentado por la empresa ejecutara, insumo necesario para la ejecución de la fase Nro. II. En el mes de julio de 2025, se realizó la primera aprobación de formatos a implementar para el desarrollo de la estrategia diagnóstico y adaptación dirigida a estudiantes, asi como la presentación del cronograma de intervención y se dio comienzo al proceso de seguimiento, correspondiente a corroborar la implementación del mismo.
6	Disponer del personal profesional o técnico idóneo para desarrollar cada una de las actividades que involucran el presente proyecto.	La Unión Temporal Arauca con Calidad realizó la contratación de personal profesional un Director o especialista de proyecto, Profesional universitario en pedagogía, Ingeniero de sistemas o electrónico o industrial o afines y personal administrativo Contador y Auxiliar administrativo.

UT ARAUCA CON CALIDAD

ÍTEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	DESARROLLO DE OBLIGACIONES PERIODO 26 DE MARZO DE 2025AL 31 DE JULIO DE 2025
		El numeral 2.1.2 *Personal contratado profesional y administrativo* describe las novedades de personal, evidenciado el ingreso y reemplazo del personal, previamente autorizado por la supervisión. Algunas novedades de describen a continuación: A partir del 01 de mayo de 2025, se realizó la contratación de la profesional contador público debidamente avalado por la supervisión. Durante el mes de junio de 2025 no se presentaron modificaciones al personal contratado. Durante el mes de julio de 2025 se recibió la carta de renuncia presentada por la profesional de pedagogía, aceptada a partir del mes de agosto de 2025. **Se resalta que se ha asegurado la permanencia de los perfiles durante la ejecución del contrato y reporte del presente informe.** De otro lado, durante el mes de abril, en aras de fortalecer el área técnica del contrato de interventoría, desde la Unión Temporal Arauca con calidad, realizó la contratación adicional por orden de prestación de servicios de un profesional en ingeniería de sistemas con el propósito de acompañar y apoyar el ejercicio de seguimiento y pruebas de funcionalidad de los equipos y accesorios asi como de la plataforma tecnológica conectada a un servicio OffLine y OnLine para la gestión, administración y evaluación de contenidos educativos en las áreas básicas y proyectos transversales. Incluye: Servidor físico, y servicio de hosting. Durante el mes de Julio de 2025, se dio por terminado el contrato de prestación de servicios de la profesional de apoyo (ingeniería de sistemas) relacionado como salarios y prestaciones no reembolsables. Del mismo modo, se realizó la delegación a un profesional de la empresa interventora para realizar apoyo a las actividades de seguimiento a la implementación del plan de apropiación descritas en la actividad nro. 3 del contrato objeto de vigilancia.

UT ARAUCA CON CALIDAD

ÍTEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	DESARROLLO DE OBLIGACIONES PERIODO 26 DE MARZO DE 2025AL 31 DE JULIO DE 2025
		Ver anexo: *Anexo 4 Expediente contractual personal contratado adicional - contrato de consultoría Nro. 456 de 2024.* *Anexo 5 Soporte pago de nóminas - personal contratado adicional - contrato de consultoría Nro. 456 de 2024.*
7	Garantizar que todos los empleados y trabajadores dispuestos para la ejecución del contrato se encuentren vinculados por parte del contratista como empleador al régimen contributivo de seguridad social	La Unión Temporal Arauca con Calidad suscribió contratos por obra labor inferior a un año del personal profesional y administrativo, de acuerdo a lo establecido en el presupuesto oficial. La UT Arauca con calidad a través de la empresa OHTRAS SAS la cual conforma la UT realizó el proceso de afiliación al sistema de seguridad social en salud y prestaciones sociales, esto se encuentra debidamente por la contadora de la Unión Temporal. En efecto, anexo al presente informe se relacionan los soportes de planillas de seguridad social pagadas correspondientes al periodo reportado. Tambien realizó la vinculación por orden de prestación de servicios de la profesional Liseth Mabel Angarita Bonilla a partir del 21 de abril de 2025, asegurando su afiliación al sistema general de seguridad social en salud, hasta el 21 de julio de 2025. Del mismo modo, realizó la delegación a un profesional de apoyo de la empresa interventora para realizar control y seguimiento a la implementación del plan de apropiación, por lo que en el mes de julio de 2025, se presentó el soporte de pago de seguridad social del profesional Mauricio Sanchez Mongui. *Ver anexo:* *Anexo 6 Planillas pagadas seguridad social periodo 28 de marzo de 2025 al 31 de julio de 2025– personal vinculado interventoría.* *Anexo 7 Planillas pagadas seguridad social personal de apoyo – costos indirectos periodo abril de 2025 a julio de 2025.* *Anexo 8 Soporte certificación parafiscales periodo 28 de marzo de 2025 al 31 de julio de 2025.*

ÍTEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	DESARROLLO DE OBLIGACIONES PERIODO 26 DE MARZO DE 2025AL 31 DE JULIO DE 2025
8	Presentar informes consolidados de avance de actividades y todos los que le sean requeridos por la supervisión del contrato. Al respecto, los informes consolidados serán el soporte valido para el trámite de actas parciales o recibo final según corresponda.	Se ha establecido la presentación de informes consolidados de avance con corte a 30 o 31 de cada mes. A la fecha se han presentado los siguientes informes de avance: • Informe de avance consolidado Nro. 1 comprende el periodo 26 de marzo de 2025 al 31 de marzo de 2025. • Informe de avance consolidado Nro. 2 comprende el periodo 01 de abril de 2025 al 30 de abril de 2025. • Informe de avance consolidado Nro. 3 comprende el periodo 01 de mayo de 2025 al 31 de mayo de 2025. • Informe de avance consolidado Nro. 4 comprende el periodo 01 de junio de 2025 al 23 de junio de 2025. • Informe de avance consolidado Nro. 5 comprende el periodo 01 de julio de 2025 al 31 de julio de 2025. Del mismo modo, durante el presente periodo, se realizó informe de viabilidad para el pago del acta parcial Nro. 1 del contrato objeto de intervención, contrato de prestación de servicios Nro. 447 de 2024 que comprendió el siguiente periodo. • Informe de viabilidad para el pago parcial Nro. 1. comprende el periodo 31 de diciembre de 2024 al 13 de junio de 2025.
9	Atender las consultas y sugerencias del supervisor presentadas por escrito y acatarlas.	Durante el periodo del presente informe se ha resuelto las consultas realizadas por la supervisión, las cuales se han realizado de manera oficial mediante el canal de comunicación establecido interventoriatabletsarauca@gmail.com. Esto se puede evidenciar en la relación de correspondencia recibida de parte de la entidad contratante, relacionada en el ítem Nro. 2.4.1 Correspondencia enviada y el ítem Nro. 2.4.2 Correspondencia recibida proveniente de la Entidad contratante – Gobernación de Arauca relacionada en el presente informe. *Ver anexos:*