## ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1 AL CONTRATO DE OBRA No. IPMC-026-2025

| | |
|---|---|
| **CONSECUTIVO:** | IPMC-026-2025 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA |
| **LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | CÓMBITA, NUEVE (09) DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025) |
| **ENTIDAD CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE CÓMBITA |
| **NIT.** | 891.801.932-1 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | JUAN CARLOS SARMIENTO SARMIENTO |
| **IDENTIFICACIÓN:** | C.C 1.051.211.501 DE CÓMBITA |
| **CONTRATISTA:** | Ing. FABIAN STIBEN REMOLINA MARTÍNEZ |
| **NIT O CC:** | C.C. No: 1.100.974.033 expedida en San Gil |
| **OBJETO:** | ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN ELÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. |
| **VALOR TOTAL:** | TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($ 39.474.972,00) |
| **PLAZO:** | UN (01) MES TÉRMINO DENTRO DEL CUAL EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO. |
| **SUPERVISOR:** | Ing. RODRIGO FERNEY TORRES GARCÍA<br>Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos |
| **FECHA DE INICIO:** | VEINTIUNO (21) DE JULIO DE 2025 |
| **FECHA PRESENTE ACTA:** | QUINCE (15) DE AGOSTO DE 2025 |

Entre los suscritos, a saber, el secretario de Infraestructura y Servicios Públicos **Ing. RODRIGO FERNEY TORRES GARCÍA,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.049.629.571 en calidad de Supervisor designado por el Ente Municipal y por otra parte el Ing. **FABIAN STIBEN REMOLINA MARTÍNEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. C.C. No: 1.100.974.033 expedida en San Gil, acordamos suscribir la presente **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. IPMC-026-2025**, que tiene por **objeto "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN ELÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."** teniendo en cuenta las siguientes:

**CONSIDERACIONES:**

1. Que el día Veintiuno (21) de Julio de 2025, se da inicio al **CONTRATO No. IPMC-026-2025**, que tiene por objeto "**ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN ELÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**".

2. Teniendo en cuenta el oficio allegado por el Contratista el día **El quince (15) de agosto de 2025, considerando que el concreto con resistencia especificada de F'c = 24 MPa requiere un período mínimo de siete (7) días de curado para alcanzar al menos el 70 % de su resistencia característica. Este tiempo resulta indispensable para garantizar la capacidad estructural y evitar la aparición de patologías como fisuración, desprendimientos o pérdida de calidad.**

3. **Adicionalmente, dicho plazo permite asegurar un adecuado proceso de secado, condición necesaria para lograr una correcta adherencia e interacción entre la superficie del concreto y la aplicación de la pintura**

Por lo anteriormente expuesto,

**ACUERDAN:**

**PRIMERA. - SUSPENDER** el **CONTRATO DE OBRA No. IPMC-026-2025** por termino de desde el Quince (15) días, a partir de quince (15) de Agosto del 2025, hasta el veintinueve (29) de agosto de 2025.

**SEGUNDO. -** Durante el tiempo de la suspensión del contrato, el contratista no debe ejecutar ni adelantar actividades de prestación del servicio contratado.

**TERCERO. –** Todas la cláusulas y estipulaciones del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo continuaran vigentes y su exigibilidad permanece.

La presente Suspensión se entiende perfeccionada con la firma de las partes.

Para constancia se firma el quince (15) del mes de Agosto de 2025, en el municipio de Cómbita, por las partes que han intervenido.

Por el Municipio,

**Ing. RODRIGO FERNEY TORRES GARCÍA**
Secretario de infraestructura y servicios públicos
**SUPERVISOR**

Por el Contratista,

**Ing. FABIAN STIBEN REMOLINA MARTÍNEZ**
C.C. No: 1.100.974.033 expedida en San Gil.
**CONTRATISTA**

Elaboró: Ing. Andrés Felipe Aguilar Tibacuy – Profesional de apoyo a la secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos
Revisó: Ing. Rodrigo Ferney Torres García - Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos