ACTA ACLARATORIA / MODIFICATORIA No 01

(Aclaración Acta Inicio del 16 de agosto de 2025)		
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO No.**	**FECHA**
CONSULTORIA	312	23 DE JULIO DE 2025
Objeto:	ESTUDIO GEOELÉCTRICO Y GESTIÓN DE CONCESIÓN HÍDRICA PARA LA EXPLORACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA COMO FUENTE ALTERNA, EN LOS PREDIOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL MACROACUEDUCTO CASICAL, VEREDA EL OSO, MUNICIPIO DE TAURAMENA.	

CONTRATANTE MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA AZ INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 844.001.456-1

Con el fin de aclarar algunos errores de transcripción en el texto de la misma, los cuales se presentaron al momento de su elaboración respecto a las siguientes anotaciones o puntos:

1. No se anexó NIT CONTRATISTA
2. Nombre completo del representante legal
3. Error en la fecha de inicio

Por lo tanto, mediante la presente acta subsanamos la anomalía anterior y para el efecto expresamos que la redacción correcta de las anotaciones o puntos antes mencionados, es la siguiente:

1. **NIT CONTRATISTA** 901.067.024-3
2. **REPRESENTANTE LEGAL** ZANDRA MARITZA ISABEL CARREÑO FERNANDEZ
3. **FECHA PRESENTE ACTA** 19 de agosto de 2025

De esta manera queda aclarada el Acta de Inicio de fecha 16 de agosto de 2025, en constancia se firma por los que en ello intervinieron, a los 22 días del mes de agosto de 2025.

Nota: La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

Por el Municipio;

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de infraestructura
Supervisor

Por la Empresa:

ZANDRA MARITZA CARREÑO FERNANDEZ
R/L AZ INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S.