ACTA PARCIAL N° 1

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL TOLIMA

OBJETO	CONTRATAR EL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (RETROEXCAVADORA) PARA APOYAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL – TOLIMA.	VALOR INICIAL OBRA CONTEMPLADO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN:	$ 39.800.250,00
NUMERO DE CONTRATO	CONTRATO N° 646 DE 2025	FECHA DE INICIO	05 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA	LILIANA MARCELA ESGUERRA DAZA	FECHA DE TERMINACIÓN	SESENTA (60) DIAS SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE
SUPERVISOR	RICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA	FECHA PRESENTE ACTA	26 DE AGOSTO DE 2025
		PLAZO DE EJECUCION	60 DIAS
		VALOR ACTA PARCIAL	$ 32.083.874,00
		PORCENTAJE EJECUTADO ACTA PARCIAL	80,61%

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA PARCIAL		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	RETROEXCAVADORA DE LLANTA MOTOR DIESEL, 85 HP, INCLUYE OPERARIO, COMBUSTIBLE Y TODOS LOS IMPUESTOS Y DEDUCCIONES A QUE HAYA LUGAR.	HR	147,00	$ 270.750,00	$ 39.800.250,00	118,50	$ 32.083.874,00	28,50	$ 7.716.376,00
				SUB TOTAL	$ 39.800.250,00	SUB TOTAL	$ 32.083.874,00	SUB TOTAL	$ 7.716.376,00
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 39.800.250,00		$ 32.083.874,00		$ 7.716.376,00
				ADMINISTRACIÓN	0% $ -		$ -		$ -
				IMPREVISTOS	0% $ -		$ -		$ -
				UTILIDAD	0% $ -		$ -		$ -
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ -		$ -		$ -
				COSTO TOTAL	$ 39.800.250,00		$ 32.083.874,00		$ 7.716.376,00

BALANCE FINANCIERO GENERAL DEL CONTRATO No. 646 de 2025		
VALOR CONTRATO	$ 39.800.250,00	
VALOR ACTA PARCIAL		$ 32.083.874,00
SALDO VALOR DEL CONTRATO		$ 7.716.376,00
SUMAS IGUALES	$ 39.800.250,00	$ 39.800.250,00

VALOR A CANCELAR ACTA DE RECIBO PARCIAL	
VALOR ACTA PARCIAL	$ 32.083.874,00
NETO A PAGAR	$ 32.083.874,00

SON: TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M.CTE

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta Parcial del Contrato No.646 de 2025 los que en ella intervinieron, en El Espinal - Tolima a los Veintiseis **(26) días del mes de Agosto de 2025.**

LILIANA MARCELA ESGUERRA DAZA
CONTRATISTA

ING. RICARDO JOSÉ GUTIERREZ PARRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

PROYECTÓ: ING. CARLOS ALEJANDRO NUÑEZ ARTEAGA/CONTRATISTA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUCTURA
REVISÓ: ING. RICARDO JOSÉ GUTIERREZ PARRA/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA
APROBÓ: JUAN FELIPE LOZANO BARON/SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE