Ingeniero
Luis Eduardo Ledezma Ramos
Director Territorial Cauca
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	1 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a usted el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**Conservación de vías a través de mantenimiento rutinario y administración vial**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**1906 DE 2024**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSULTORIAL	NIT:	901.733.656-5
CONFORMACIÓN:	COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES LTDA – 90% ANA LUCIA MARTINEZ OROZCO – 10%		
Objeto:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 4 LOTE 3		
Fecha de Inicio:	24 de Junio de 2024	No. de Oficio:	2024S-VCAU-040885
Valor Inicial:	$ 4.050.198.082		
Valor Adiciones:			
Valor Actual:	$ 4.050.198.082		
Anticipo Entregado:	$0		
Anticipo Amortizado:	$0		
Saldo por Amortizar:	$0		
Plazo Inicial:	31 de julio de 2026		
Plazo Total:	31 de julio de 2026		
Prórroga 1:			
Fecha de Fin:	31 de julio de 2026		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
540124	21	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$1.405.284.209	$576.884.560	$828.399.649
TOTAL			$1.405.284.209	$576.884.560	$828.399.649

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta 7	$ 72.865.400,oo	$ 13.844.426,oo	$ 86.709.826,oo

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$405.019.808,2	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	4/06/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo		Póliza N°		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$810.039.616,4	41-44-101283715	4/06/2024	31/07/2029
Calidad del Servicio	$ 1.215.059.424,6		4/06/2024	4/12/2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N.A.				
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

No se tramito correspondencia externa, se tramito lo correspondiente actas de los contratos correspondiente a esta interventoría.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se dio trámite al acta de costos correspondiente al periodo en mención de esta interventoría en cumplimiento del pac.

Cordialmente,



NOMBRE FUNCIONARIO
JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
IDENTIFICACIÓN 76.304.474