INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS

CONTRATO No. CTO-0398-2025

CONTRATANTE:	**ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN TELEMEDELLÍN**
CONTRATISTA:	**Q PARTS S.A**
NIT	**900.233.506-1**
OBJETO:	**COMPRA DE REFLECTORES LED PARA PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN**
VALOR:	**CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS ML ($ 45.866.170)**
PLAZO:	**DESDE EL VEINTE (20) DE JUNIO HASTA EL UNO (01) DE AGOSTO DE 2025**

1. INFORME TÉCNICO

Que el contratista ha venido ejecutando el objeto del contrato en los términos pactados, con un cumplimiento de ejecución equivalente al **100,00%**

Las solicitudes realizadas al proveedor son las siguientes:

Orden	Referencia/Campaña	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor Orden
TEC 2115	Suministro de reflectores LED para producción de TV	2025/06/20	2025/08/01	$ 20.428.730
TEC 2116	Suministro de reflectores LED para producción de TV	2025/06/20	2025/08/01	$ 25.437.440

Análisis técnico: La totalidad de equipos entregados por el contratista funcionan en óptimas condiciones, no queda ningún pendiente por parte del contratista relacionado con el contrato CTO-0398-2025.

2. INFORME ADMINISTRATIVO Y VALIDACIÓN DE CRITERIOS DIFERENCIADORES

Que el contratista ha cumplido con las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social, según las normas establecidas.

Fecha del Documento	Firma Revisor Fiscal o Representante Legal
2025-08-01	Mónica Juliana Tórres García

Análisis administrativo: Los equipos fueron ingresados al almacén de Telemedellín.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

A la fecha, la ejecución del contrato es la siguiente:

Estado de Cuenta	
Valor Inicial del Contrato	$ 45.866.170
Valor total adiciones y prórrogas	$ 0
Saldo pendiente del contrato	$ 45.866.170
Valor Pagado	$ 0

Análisis financiero: El contratista presentó la factura Q 18536 por valor de $ 25.437.440 incluido IVA, correspondiente a la orden TEC 2116, para la fecha del presente informe no se han generado pagos al contratista relacionados con el contrato CTO-0398-2025.

4. INFORME JURÍDICO

Se deja constancia que hasta la fecha durante la ejecución del contrato, NO se han presentado reclamaciones, y NO se tienen procesos jurídicos.

El contrato, cuenta con las siguientes pólizas, las cuales están debidamente asignadas a Telemedellín.

Fecha aprobación	Nombre aseguradora	N° Poliza	Tipo de amparo	Cobertura de la póliza Desde	Hasta	Valor amparo
2025/06/20	SEGUROS DEL ESTADO	21-44-101472792	Cumplimiento	2025/06/20	2025/12/01	$ 6.879.925
			Calidad del bien o servicio	2025/06/20	2025/12/01	$ 6.879.925

Análisis jurídico: El contratista cumplió con la totalidad de sus obligaciones al entregar la totalidad de los equipos de iluminación en óptimas condiciones de operación, por lo que no hubo lugar a declaratoria de incumplimiento alguno.

5. ANÁLISIS DE SEGUIMIENTO

Los equipos funcionan en óptimas condiciones.

El presente informe se suscribe el día 05 de agosto de 2025

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALBERTO DUQUE LÓPEZ
CC. 98532475
Fecha: 2025-08-05 14:41:47
IP: 2801:19:a800:300:28e1:a8a6:3568:815c
0e079f2e88592a11fce4d50fdbfd21b6071e8f1e9407ef48006622ab2770b3dc

DUQUE LÓPEZ CARLOS ALBERTO
DIRECTOR TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN