ACTA DE INICIO
CONTRATO DE OBRA No. SPOPM-CO-SA-MC-456-2025 DEL PRIMERO (01) DE AGOSTO DE 2025.

TIPO DE CONTRATO:	OBRA
No. DE CONTRATO DE OBRA:	SPOPM-CO-SA-MC-456-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ.
NIT CONTRATANTE:	800102912-2.
OBJETO:	AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA VEREDA EL PALMAR DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO:	SETENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS, MONEDA CORRIENTE ($70.937.365,50.) M/CTE.
CDP NO.	2025000184 DEL 18 DE FEBRERO DE 2025.
DISMINUCION PRESUPUESTAL	2025000065 DEL 01 DE AGOSTO DE 2025.
RP NO.	2025000613 DEL 01 DE AGOSTO DE 2025.
CONTRATISTA DE OBRA:	INGSERH S.A.S NIT: 900128087-6 R/L JULIETH NOREYDI ORTEGA PEÑAFIEL C.C. N° 1.126.456.040 Expedida en Valle del Guamuez (Ptyo).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (02) MESES
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:	HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
FECHA ACTA DE INICIO:	15 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	14 DE OCTUBRE DE 2025

En las instalaciones de la Secretaria de Planeación y Obras Públicas Municipal, a los quince (15) días del mes de agosto del 2025, se reunieron por una parte el ingeniero **HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ**, Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal en calidad de supervisor del contrato de obra No. SPOPM-CO-SA-MC-456-2025, la señora **JULIETH NOREYDI ORTEGA PEÑAFIEL** identificada

con cedula de ciudadanía N° 1.126.456.040 Expedida en Valle del Guamuez (Ptyo)., representante legal de la firma **INGSERH S.A.S** con NIT. N° 900128087-6, en calidad de contratista de obra, con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato de obra **No. SPOPM-CO-SA-MC-456-2025 DEL PRIMERO (01) DE AGOSTO DE 2025**, cuyo objeto es la **"AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA VEREDA EL PALMAR DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."**

Para su cumplimiento, se firma en la Hormiga, Municipio del Valle del Guamuez Departamento del Putumayo, a los quince (15) días del mes de agosto del 2025.

POR EL CONTRATISTA DE OBRA:	POR EL MUNICIPIO:
Julieth Ortega **INGSERH S.A.S** NIT: 900128087-6 R/L JULIETH NOREYDI ORTEGA PEÑAFIEL	**HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ** Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal

Proyectó: David Ortiz: David Ortiz
Apoyo SPOPM.