Bogotá D.C., 21 de agosto de 2025

Señores
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
Atn. Ing. Fernando Perez
fernando.perez@igac.gov.co
Supervisor del contrato
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato No. 34547 de 2025 – Objeto: Adquisición de materiales y herramientas de cableado estructurado y eléctrico regulado para la sede central del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)

Asunto: Entrega de Materiales

Respetado ingeniero

En atención al contrato de la referencia, nos permitimos informar unas situaciones particulares relacionadas con la entrega de materiales de cableado estructurado de la marca Siemon los cuales se encuentran proceso de importación.

Según la comunicación adjunta, la mayoría de los materiales (patchcords) serán entregados al mayorista Sonepar por parte del fabricante entre el 1 y el 5 de septiembre de 2025.

No obstante mediante la misma comunicación se nos ha informado que la fabricación del ítem 15. Patch Cord de 2 pares TERA a RJ45, 7 metros, presenta una dificultad por falta de materia prima (chaqueta del cable) para 220 unidades de las 300 adquiridas, lo que retrasaría su disponibilidad e inicio de fabricación hasta octubre de 2025, con entrega estimada a inicios o mediados de noviembre de 2025 esto debido los tiempos asociados al proceso de importación. Frente a esta situación, tanto el fabricante como el proveedor han puesto a disposición del IGAC una solución técnicamente viable consistente en cambiar el color de la chaqueta del cable de marfil a azul, alternativa que nos permitiría realizar la entrega de este saldo de patchcord en un plazo aproximado de 4 a 5 semanas contadas a partir de su aceptación, incluidos tiempos de transporte y nacionalización

Teniendo en cuenta lo anterior y que la fecha de terminación del contrato se encuentra prevista para el próximo 3 de septiembre de 2025, con el propósito de garantizar su adecuada culminación del contrato se hace necesario que la supervisión evalúe lo anteriormente expuesto y valore la opción de suspender el contrato por un periodo de al menos cuarenta (40) días calendario. Es importante


destacar que los retrasos presentados obedecen a circunstancias ajenas a nuestra voluntad, derivadas de la falta de disponibilidad de materias primas por parte del fabricante, originada en factores geopolíticos que escapan a nuestro control, situación la cual se encuentra debidamente sustentada en la comunicación del mayorista.

De igual forma, anexamos la carta emitida por el mayorista en la que se relacionan los tiempos estimados de entrega de los materiales Siemon que no se encuentran actualmente en stock, en particular algunos ítems de plugs y demás accesorios, sobre los cuales y con aceptación previa del IGAC se realizaron entregas con la marca Commscope como solución técnica equivalente. Cabe resaltar que considerando su recomendación se realizaron los acercamientos correspondientes con otro mayorista, del cual no obtuvimos respuesta ni el acompañamiento para adquirir los materiales solicitados en cambio y que no se encuentran actualmente en stock y de los cuales infortunadamente tampoco obtuvimos comunicados oficiales oficiales sobre los tiempos de entrega de materiales fuera de stock en Colombia.

En todo caso, reiteramos nuestro mayor interés en finalizar el contrato de manera satisfactoria para las partes, reafirmando que durante su ejecución siempre hemos mantenido toda la disposición y apertura al diálogo y a la búsqueda de consensos que permitan cumplir de manera satisfactoria con los objetivos establecidos en beneficio de las partes.

Agradecemos su atención al presente.

Cordialmente,



_____

ANGEL MAURICIO MORENO CASTRO
C. C. No. 80.812.686
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.S.
NIT : 901.167.400-9
CARRERA 15 No. 80-36 Ofc 502
mmoreno@tecsoni.com.co