INPEC

R.I. 48

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Atención y Tratamiento Penitenciaria de Media Seguridad La Esperanza de Guaduas.

FECHA INFORME

Día 11. Mes Septiembre. Año 2024.

CONTRATO No 025-2024

FECHA FIRMA: Día 27. Mes Mayo. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:
"CONTRATAR LA ADQUISICION DE KIT DE ASEO PARA LOS PPL DE LA PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD LA ESPERANZA DE GUADUAS – CUNDINAMARCA".

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 27. Mes Mayo. Año 2024.

AVANCE CONTRATO:

Días 107.

Porcentaje 29.99%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ____ Sí __X__.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contratista incumplió con las fechas estipuladas de entrega según los oficios con radicados No 2024EE0134215, 2024EE0166380 y por tercera vez según radicado No 2024EE0190653 el cual solicita la entrega de los elementos a más tardar el 06 de septiembre, realizando la entrega de los elementos el día 11 de septiembre de 2024.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No ___ Sí _X_

Se realiza seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones del contratista, supervisando que cumpla de manera idónea y oportuna el objeto contratado, de acuerdo con las especificaciones señaladas en los pliegos de condiciones y estudios previos y de las demás obligaciones previstas en el Manual de Contratación.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí _X__

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista hizo la entrega del 29.99% de los elementos contratados, los cuales se recibieron de acuerdo a lo previsto en los estudios previos y cumpliendo con las especificaciones técnicas descritas para la contratación.

DG. DIEGO FERNANDO GAITÁN MARROQUÍN
C.C. No. 1.054.558.919
Responsable Contratación Atención y Tratamiento
Penitenciaria de Media Seguridad La Esperanza de Guaduas