ICANH	PROCEDIMIENTO POSTCONTRACTUAL	CÓDIGO:	GC-PR-09-FO-05
		VERSIÓN:	05
	INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO	FECHA:	19/02/2024

IDENTIFICACIÓN

ESTRATEGIA Y LOGISTICA DE EVENTOS SAS	NIT	901.004.465-8

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	No. Contrato	Suscrito en la vigencia	No. Operación
$ 249,299,212.00	529	2024	N/A

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

CARACTERISTICAS		PAGO 1				PAGO 2				PAGO 3			
		FECHA DE CORTE:				FECHA DE CORTE:				FECHA DE CORTE:			
PRODUCTO Y/O ACTIVIDAD ESPECIFICA ENTREGAD	NÚMERO DE PAGOS A REALIZAR	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	IVA	VALOR TOTAL	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	IVA	TOTAL	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	IVA	
Sesiones Intensivas: Curso de Alturas / Esta actividad formativa tiene un número total de 63 horas distribuidas en 3 grupos de 21 horas, cada uno con 3 sesiones de 7 horas por sesión, con periodicidad de 2 sesiones	1	2519	$ 29,072,142.00	$ 5,523,706.98	$ 34,595,848.98								$ -
1. Actividad de reconocimiento de los derechos de las niñas y los niños y fortalecimiento de los vinculos familiares (sedes Bogota y parques Arqueologicos). 2. Celebración del día de la familia. 3. Cierre de Gestión en el Parque Santa Maria del Antiguo Darien 5. Capacitación planeación Estrategica 6. Capacitación seguridad en los sistemas de Infromación. 7. Medición del Clima Laboral 8. Medición del riesgo Psicosocial 9.Apoyo a celebraciones navideñas autónomas de los funcionarios ICANH 10.Cierre de gestión- parque Isnos-Sab Agistín; Tierradentro.	1				$ -	2565	$ 93,148,940.00	$ 17,698,299.00	$ 110,847,239.00				
					$ -	2639	$ 37,552,407.00	$ 7,134,957.00	$ 44,687,364.00				-
					$ -	2641	$ 15,051,017.00	$ 2,859,693.00	$ 17,910,710.00				
					$ -								$ -
					$ -								$ -
					$ -								$ -
		TOTAL PAGO 1:			34,595,848.98	TOTAL PAGO 2:	$		173,445,313.00	TOTAL PAGO 3			-

SITUACIÓN FINANCIERA

NUMERO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR	PORCENTAJE SIN EJECUTAR	DETALLE SOPORTES DE LA EJECUCION
1	$ 34,595,849	14%	$ 214,703,363	86%	Soportes: Folios:
2	$ 173,445,313	70%	$ 41,258,050	17%	Soportes: Folios:
3	-	0%			
TOTAL	**$ 208,041,162**	**83%**	**$ 41,258,050**	**17%**	**Soportes: Folios:**

FIRMA APOYO A LA SUPERVISIÓN	FIRMA SUPERVISOR
NOMBRE:	NOMBRE: SANDRA MILENA MONTOYA AMARILES
CC.	DEPENDENCIA SECRETARIA GENERAL
	Revisó: Ary Yanerith Rincón perez.
	Proyectó: Alejandra Guataqui Cucunubá- Profesional Secretraia general .

Con la firma del presente documento certifico la veracidad de la información consignada