	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		
Código JC-F38	Informe Final de Supervisión	**Versión:** 6	**Fecha:** 27/02/2024

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO/CONVENIO:**

NUMERO DE CONTRATO/CONVENIO:	121 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27/02/2024
CONTRATISTA:	HKL LOGISTICS SAS
OBJETO:	
REALIZAR EL MONTAJE DEL CENTRO DE VISITANTES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO.	
VALOR:	$26.416.800
PLAZO:	45 DIAS
FECHA ACTA DE INICIO:	8 DE MARZO 2024

2. **MODIFICACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO/CONVENIO:**

ADICIONES				
VALOR TOTAL ADICIONADO:	$9.583.200			
PRÓRROGAS				
PLAZO TOTAL PRORROGADO:	45 DIAS Prorroga No 1 25 días del 22/04/2024 al 17/05/2024 Prorroga No 2 20 días del 18/05/2024 al 06/06/2024			
CESIONES				
NOMBRE DEL CESIONARIO:	N/A			
SUSPENSIONES				
PERIODO SUSPENDIDO:	N/A			
FECHA DE TERMINACIÓN:	06/06/2024			
TERMINACIÓN ANTICIPADA	**SI**		**NO**	X

3. **DATOS DEL SUPERVISOR/A DEL CONTRATO/CONVENIO:**

NOMBRE DEL SUPERVISOR/A CONTRACTUAL:	Yinna Alexandra Muñoz Barbosa
CARGO:	Subdirectora de Mercadeo

4. **INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:**

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
FÍSICA	100 %	**PRESUPUESTAL**	100 %

En el evento de haberse reportado obligaciones deficientes, a mejorar o a las que se le aplicó plan de mejoramiento durante la ejecución del Contrato/Convenio se deben señalar en el cuadro a continuación indicando claramente si se cumplió y cómo se subsanó esta situación.

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	**OBLIGACIÓN**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIÓN**

CUMPLIMIENTO DE OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**SI**	X	**NO**	
Certifico el cumplimiento a cabalidad del objeto y obligaciones contratadas las cuales fueron realizadas por el contratista/asociado y recibido por el **INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO** a entera satisfacción.				

CUMPLIMIENTO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y/O PARAFISCALES	**SI**	X	**NO**	
OBSERVACIONES:				
En mi calidad de supervisor(a) certifico que durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista/asociado acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias.				

5. **GARANTÍAS.**

Artículo 2.2.1.2.3.1.1. *Riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación* (DECRETO 1082 DE 2015)			
Clase de garantía:	Aseguradora Solidaria de Colombia		
Fecha de expedición	07-03-2024		
Entidad que expide la garantía:	Aseguradora Solidaria de Colombia		
AMPARO	**VALOR**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	5.283.360	07/03/2024	22/10/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	1.320.840	07/03/2024	22/04/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	5.283.360	07/03/2024	22/10/2024

Artículo 2.2.1.2.3.1.1. *Riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación* (DECRETO 1082 DE 2015)			
Clase de garantía:	Aseguradora Solidaria de Colombia		
Fecha de expedición	25-04-2024		
Entidad que expide la garantía:	Aseguradora Solidaria de Colombia		
AMPARO	**VALOR**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	5.283.360	08/03/2024	17/11/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	1.320.840	08/03/2024	17/05/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	5.283.360	08/03/2024	17/11/2024

Artículo 2.2.1.2.3.1.1. *Riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación* (DECRETO 1082 DE 2015)			
Clase de garantía:	Aseguradora Solidaria de Colombia		
Fecha de expedición	31-05-2024		
Entidad que expide la garantía:	Aseguradora Solidaria de Colombia		
AMPARO	**VALOR**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	7.200.000	08/03/2024	06/12/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	1.800.000	08/03/2024	06/06/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	7.200.000	08/03/2024	06/12/2024

ITEM	ACTIVOS	PASIVOS
Valor inicial del contrato/convenio	$ 26.416.800	
Valor adición del contrato/convenio	$ 9.583.200	
Valor total de pagos o desembolsos		$0
Saldo a favor del Contratista/asociado		$ 36.000.000
Saldo a liberar a favor del Instituto		$0
SUMAS IGUALES	**$ 36.000.000**	**$ 36.000.000**

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**SI**	X	**NO**	
JUSTIFICACIÓN:	Con la entrega y aprobación del informe final y soportes del contrato 121 2024, del objeto "MONTAJE DEL CENTRO DE VISITANTES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO". se procede a un único pago como lo indica el contrato por valor de $36.000.000 de pesos M/CTE			

SALDO A FAVOR DEL IDT:	**SI**		**NO**	X
JUSTIFICACION:	No existe saldo a favor de IDT, porque la ejecución fue al 100%			

6. **OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:** La supervisión informa que el contratista entregó el Montaje de acuerdo a las fechas del cronograma de adición y prórroga, sin embargo, solo una vez entregado el informe final y los soportes completos de la ejecución como lo indica el contrato, se realizó la aprobación y se procede con los trámites para un único pago por valor de $36.000.000 de pesos M/CTE.

Fecha del Informe: (02/12/2024)

Firma:
Nombre del Supervisor: Yinna Alexandra Muñoz Barbosa
Cargo: Subdirectora de Mercadeo

Firma: Sebastian Useche
Nombre Apoyo a la Supervisor: Sebastian Useche Ortega
Cargo: Contratista- Técnico -Subdirecciòn de Mercadeo