INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	24/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE — **ACTA No.** 13 — **ACTA FINAL** — **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 110.210.455 — **PERIODO:** 01 al 30 de junio de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1942 de 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4

INTERVENTOR: CONSORCIO ANTEA GPM

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS

CONTRATISTA: — CONTRATO DE OBRA No.: N.A

PLAZO INICIAL:	31/07/2026 (En meses según el contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:	29 MESES (En meses según las prórrogas y adiciones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	24/06/2024 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**:	$ 3.985.036.419,00 (Integre contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:	
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**:	$ 3.985.036.419,00		

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* AÑO 2024						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 27 de enero de 2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 73.960.000,00			6,23	$ 46.077.080,00		$ -	6,23	46.077.080,00
2	1	Ingeniero Auxiliar1	$ 4.452.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 48.520.000,00			6,23	$ 30.227.960,00		$ -	6,23	30.227.960,00
3	1	Ingeniero Auxiliar 2	$ 3.074.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 34.740.000,00			6,23	$ 21.643.020,00		$ -	6,23	21.643.020,00
4	1	Especialista en Estructuras	$ 6.667.400,00			$ 50.000.000,00						$ -	0,00	0,00
		PERSONAL AUXILIAR												
5	1	Profesional en SST	$ 2.279.000,00		10,00	$ 22.790.000,00			6,23	$ 14.198.170,00		$ -	6,23	14.198.170,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.543.000,00		10,00	$ 15.430.000,00			6,23	$ 9.612.890,00		$ -	6,23	9.612.890,00
7	2	Conductor	$ 1.498.500,00		10,00	$ 29.970.000,00			6,23	$ 18.671.310,00		$ -	6,23	18.671.310,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 275.410.000,00				$ 140.430.430,00		$ -		**$ 140.430.430,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,40				2,40		2,4		$ 2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 660.984.000,00				$ 337.033.032,00		$ -		**$ 337.033.032,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 27 de enero de 2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
8	1	Ingeniero Residente	256.800,00	DIA	10,00	$ 2.568.000,00			1,00	$ 256.800,00		$ -	1,00	256.800,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	6.383.000,00	Mes	10	$ 127.660.000,00			6,23	$ 79.532.180,00		$ -	6,23	79.532.180,00
		OTROS COSTOS												
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 47.700.000,00	Global S/comprobante	1	$ 47.700.000,00			0,025	$ 1.192.500,00		$ -	0,03	1.192.500,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 5.713.400,00	Global S/comprobante	1	$ 5.713.400,00			0,11	$ 628.474,00		$ -	0,11	628.474,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.120.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 21.200.000,00			6,23	$ 13.207.600,00		$ -	6,23	13.207.600,00
13	1	Dotación de Oficina	$ 636.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 6.360.000,00			7,00	$ 4.452.000,00		$ -	7,00	4.452.000,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 230.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 2.300.000,00			6,46	$ 1.485.800,00		$ -	6,46	1.485.800,00
15	1	Comunicaciones	$ 470.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 4.700.000,00			6,23	$ 2.928.100,00		$ -	6,23	2.928.100,00
16	1	Capacitación microempresas	$ 460.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 4.600.000,00			6,00	$ 2.760.000,00		$ -	6,00	2.760.000,00
17	1	Peajes	$ 470.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 4.700.000,00			0,09	$ 42.300,00		$ -	0,09	42.300,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B)				**$ 227.501.400,00**				$ 106.485.754,00		**$ -**		**$ 106.485.754,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
18	1	Provisión para estudios menores, topografia y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 35.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 35.000.000,00			0,00	$ -		$ -	0,00	0,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750.000,00	Km	90	$ 67.500.000,00			0,00	$ -		$ -	0,00	0,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.192.000,00	Km	5	$ 15.960.000,00			0,00	$ -		$ -	0,00	0,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3.074.000,00	global	1	$ 3.074.000,00			1,00	$ 3.074.000,00		$ -	1,00	3.074.000,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.961,00	unidad	2	$ 3.922.000,00			1.000,00	$ 1.961.000,00		$ -	1.000,00	1.961.000,00
						$ -			N/A	N/A				
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (5) = (C)				**$ 125.456.000,00**				$ 5.035.000,00		**$ -**		**$ 5.035.000,00**
		* Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)				$ 1.013.941.400,00				$ 448.553.786,00		$ -		$ 448.553.786,00
		* Provisión (E)				$ 148.957.400,00								
		* Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)				$ 1.162.898.800,00				$ 448.553.786,00		$ -		$ 448.553.786,00
		* IVA = 19% * (F) = (G)				$ 220.950.772,00				$ 85.225.219,34		$ -		$ 85.225.219,34
		* Costo Total = (F) + (G) = (H)				$ 1.383.849.572,00				$ 533.779.005,34		$ -		$ 533.779.005,34
		* COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)				$ 1.383.849.572,00								

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	24/07/2025

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* AÑO 2025						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha 27 de enero de 2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.420.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 94.440.000,00			12,00	$ 94.440.000,00	1,00	$ 7.870.000,00	6,00	47.220.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar1	$ 4.720.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 62.040.000,00			12,00	$ 62.040.000,00	1,00	$ 5.170.000,00	6,00	31.020.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar 2	$ 3.260.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 44.520.000,00			12,00	$ 44.520.000,00	1,00	$ 3.710.000,00	6,00	22.260.000,00
4	1	Especialista en Estructuras	$ 7.070.000,00			$ 55.000.000,00				$ 55.000.000,00		$ -	0,00	0,00
		PERSONAL AUXILIAR												
5	1	Profesional en SST	$ 2.420.000,00		12,00	$ 29.040.000,00			12,00	$ 29.040.000,00	1,00	$ 2.420.000,00	6,00	14.520.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.635.000,00		12,00	$ 19.620.000,00			12,00	$ 19.620.000,00	1,00	$ 1.635.000,00	5,00	8.175.000,00
7	2	Conductor	$ 1.590.000,00		12,00	$ 38.160.000,00			12,00	$ 38.160.000,00	1,00	$ 3.180.000,00	5,95	18.921.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 342.820.000,00				$ 342.820.000,00		**$ 23.985.000,00**		**$ 142.116.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,40				2,4		2,4		$ 2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 822.768.000,00				$ 822.768.000,00		**$ 57.564.000,00**		**$ 341.078.400,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha 27 de enero de 2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
8	1	Ingeniero Residente	275.000,00	DIA	10,00	$ 2.750.000,00			10	$ 2.750.000,00		$ -	0,80	220.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	6.770.000,00	Mes	12	$ 162.480.000,00			12	$ 162.480.000,00	1,00	$ 13.540.000,00	6,00	81.240.000,00
		OTROS COSTOS												
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 50.562.000,00	Global S/comprobante	1	$ 50.562.000,00			11,50	$ 581.463.000,00	0,5217	$ 26.378.195,00	2,96	149.466.328,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.060.000,00	Global S/comprobante	1	$ 6.060.000,00			1	$ 6.060.000,00		$ -	0,08	466.014,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.250.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 27.000.000,00			12	$ 27.000.000,00	1,00	$ 2.250.000,00	6,00	13.500.000,00
13	1	Dotación de Oficina	$ 675.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 8.100.000,00			12	$ 8.100.000,00	1,00	$ 675.000,00	6,00	4.050.000,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 245.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 2.940.000,00			12	$ 2.940.000,00	0,32	$ 78.376,00	4,32	1.058.376,00
15	1	Comunicaciones	$ 497.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 5.964.000,00			12	$ 5.964.000,00	1,00	$ 497.000,00	6,00	2.982.000,00
16	1	Capacitación microempresas	$ 480.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 5.760.000,00			12	$ 5.760.000,00	1,00	$ 480.000,00	6,00	2.880.000,00
17	1	Peajes	$ 497.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 5.964.000,00			12	$ 5.964.000,00		$ -	0,00	
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B)				**$ 277.580.000,00**				$ 808.481.000,00		**$ 43.898.571,00**		**$ 255.862.718,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
18	1	Provisión para estudios menores, topografia y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 24.719.200,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 24.719.200,00			1	$ 24.719.200,00		$ -	0,00	0,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795.000,00	Km	60	$ 47.700.000,00			60	$ 47.700.000,00		$ -	0,00	0,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.384.000,00	Km	4	$ 13.536.000,00			4	$ 13.536.000,00		$ -	0,00	0,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3.260.000,00	global	1	$ 3.260.000,00			11,58	$ 37.746.562,00	2,6834	8747884	7,87	25.671.848,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.080,00	unidad	2	$ 4.160.000,00			2	$ 4.160.000,00		$ -	0,00	0,00
						$ -			N/A	N/A				
		ajuste al peso								$ 52,00				1,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (5) = (C)				**$ 93.375.200,00**				$ 127.861.814,00		**$ 8.747.884,00**		**$ 25.671.849,00**
	*	Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)				$ 1.193.723.200,00				$ 1.759.110.814,00		$ 110.210.455,00		$ 622.612.967,00
	*	Provisión (E)				$ 121.749.500,00				$ 270.706.900,00				
	*	Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)				$ 1.315.472.700,00				$ 2.029.817.714,00		$ 110.210.455,00		$ 622.612.967,00
	*	IVA = 19% * (F) = (G)				$ 249.939.813,00				$ 385.665.365,66		$ 20.939.986,45		$ 118.296.464,00
	*	Costo Total = (F) + (G) = (H)				$ 1.565.412.513,00				$ 2.415.483.079,66		$ 131.150.441,45		$ 740.909.431,00
	*	COSTO TOTAL (AÑO 2 - 2025)				$ 1.565.412.513,00								

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* AÑO 2026						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. de fecha de ____ de 2026		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.862.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 58.534.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
2	1	Ingeniero Auxiliar1	$ 5.000.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 38.500.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
3	1	Ingeniero Auxiliar 2	$ 3.460.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 27.720.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
4	1	Especialista en Estructuras	$ 7.500.000,00			$ 26.250.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
		PERSONAL AUXILIAR												
5	1	Profesional en SST	$ 2.570.000,00		7,00	$ 17.990.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.740.000,00		7,00	$ 12.180.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
7	2	Conductor	$ 1.685.000,00		7,00	$ 23.590.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				204764000						0		0
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4						2,4		2,4
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				491433600						0		0

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	24/07/2025

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. de fecha de ____ de 2026		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
8	1	Ingeniero Residente	300.000,00	DIA	5,00	$ 1.500.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	7.175.000,00	Mes	7	$ 100.450.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
		OTROS COSTOS												
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 53.500.000,00	Global S/comprobante	1	$ 53.500.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.420.000,00	Global S/comprobante	1	$ 6.420.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.380.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 16.660.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
13	1	Dotación de Oficina	$ 720.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 5.040.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 260.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 1.820.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
15	1	Comunicaciones	$ 530.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 3.710.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
16	1	Capacitación microempresas	$ 515.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 3.605.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
17	1	Peajes	$ 530.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 3.710.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B)				**$ 196.415.000,00**						**$ -**		**$ -**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
18	1	Provisión para estudios menores, topografia y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 26.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 26.000.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 843.000,00	Km	60	$ 50.580.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.587.000,00	Km	4	$ 14.348.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 4.000.000,00	global	1	$ 4.000.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.250,00	unidad	1	$ 2.250.000,00			N/A	N/A		$ -	0,00	0,00
						$ -			N/A	N/A				
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (5) = (C)				**$ 97.178.000,00**				$ -		$ -		$ -
		* Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)				$ 785.026.600,00				$ -		$ -		$ -
		* Provisión (E)				$ 85.372.000,00								
		* Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)				$ 870.398.600,00				$ -		$ -		$ -
		* IVA = 19% * (F) = (G)				$ 165.375.734,00				$ -		$ -		$ -
		* Costo Total = (F) + (G) = (H)				$ 1.035.774.334,00				$ -		$ -		$ -
		* COSTO TOTAL (AÑO 3 - 2026)				$ 1.035.774.334,00								
		Valor total básico años 2024,2025 y 2026				$ 2.992.691.200,00				$ -		$ 110.210.455,00		$ 1.071.166.753,00
		Provision Total año 2024,2025 y 2026				$ 356.078.900,00								
		Subtotal costos básicos				$ 3.348.770.100,00				$ -		$ 110.210.455,00		$ 1.071.166.753,00
		IVA				$ 636.266.319,00				$ -		$ 20.939.986,45		$ 203.521.683,07
		COSTO TOTAL				$ 3.985.036.419,00				$ -		$ 131.150.441,45		$ 1.274.688.436,07

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

		Valor	%
Valor Anticipo Otorgado			
Valor Amortizado Presenta Acta		**N/A**	
Valor Amortizado Acumulado		**N/A**	
Valor Saldo por Amortizar		**N/A**	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: **$ 110.210.455,00**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 131.150.441,45**

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS MC

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	**57.564.000,00**		
OTROS COSTOS DIRECTOS	**43.898.571,00**	**$ 20.939.986,45**	**$ 131.150.441,45**
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**8.747.884,00**		
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**110.210.455,00**	**$ 20.939.986,45**	**$ 131.150.441,45**

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del período seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: HENRY GIOVANNY ERAZO RODRIGUEZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202098897CND

Firma:
Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-77804 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO N°: 1942 DE 2024

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO	X		
			CUAL?	CONSULTORIA	13	01/06/2025 al 30/06/2025

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 550524	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$ 131.150.441,45
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
			TOTAL ACTA	**$ 131.150.441,45**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
M. P. No: 25202-77804 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13	
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1	
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1 DE 1	

Contrato N° 1942 de 2024 Contratista CONSORCIO ANTEA GPM

Objeto del Contrato ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4

Control financiero y contable

Acta N° **13** Valor básico **$ 110.210.455,00** Período **01/06/2025 al 30/06/2025**

Valor Incluido Iva $ **$ 131.150.441,45**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6512	MONTERREY - YOPAL			**2.730.931,82**	**2.730.931,82**
2	6211	SOGAMOSO - AGUAZUL			**128.419.509,63**	**128.419.509,63**
3						
4						
5						
6						
7						
		TOTALES	**$ -**	**$ -**	**$ 131.150.441,45**	**$ 131.150.441,45**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	BOYACÁ	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.855.769	MUNICIPIO 1	CUITIVA	2.717.030,73	2.283.219,10
891.855.130	MUNICIPIO 2	SOGAMOSO	13.382.956,01	11.246.181,52
800.077.545	MUNICIPIO 3	AQUITANIA	28.130.746,07	23.639.282,41
800.065.593	MUNICIPIO 4	PAJARITO	49.551.058,10	41.639.544,62
		TOTAL DEPARTAMENTO 1	**$ 93.781.790,90**	**$ 78.808.227,65**

NIT	DEPARTAMENTO 2	CASANARE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.855.200	MUNICIPIO 1	AGUAZUL	34.637.718,73	29.107.326,66
891.855.017	MUNICIPIO 2	YOPAL	2.730.931,82	2.294.900,69
		TOTAL DEPARTAMENTO 2	**$ 37.368.650,55**	**$ 31.402.227,35**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
		TOTAL DEPARTAMENTO 3		

CONSORCIO ANTEA GPM
HENRY GIOVANNY ERAZO RODRIGUEZ
Representante Legal o Apoderado

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Supervisor Territorial Casanare

CONSORCIO ANTEA GPM
NIT 901836935-8


CERTIFICACION

El suscrito delegado del representante Legal de **CONSORCIO ANTEA GPM** con **NIT: 901836935-8** CERTIFICA QUE para **Contrato No. 1942 DE 2024**, cuyo objeto contractual es la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4, presentó durante el desarrollo del contrato de la referencia los soportes mensuales correspondientes a los pagos de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, Artículo 25 Ley 1607 de 2012, cuando ello hubiera lugar, del personal que laboró para el contrato durante el periodo del 01 al 30 de junio de 2025, tal como se puede constatar en la Planilla No 9488056520 emitida por aportes en línea, con fecha de pago 01 de julio de 2025. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Adicionalmente la empresa se encuentra al día con proveedores, salarios, prestaciones sociales y parafiscales y obligaciones.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del **acta de costos No 13** del Contrato No. 1942 de 2024

Cordialmente



Nombre: HENRY GIOVANNY ERAZO RODRIGUEZ
Representante Legal o su Apoderado
Administración Vial

CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES

El Ingeniero **MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO**, Supervisor del **Contrato No. 1942 de 2024** cuyo objeto contractual es "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 1 LOTE 4**." Certifica que la firma contratista **CONSORCIO ANTEA GPM**; identificada con Nit: **901.836.935-8**; en cumplimiento de la cláusula 10 parágrafo 4, presentó durante el desarrollo del contrato los soportes mensuales correspondientes a los pagos de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, Artículo 25 Ley 1607 de 2012, cuando ello hubiera lugar, del personal que laboró para el contrato durante el periodo del 01 al 30 de junio de 2025, en la Planilla No. 9488056520 del 1/7/2025 emitida por aportes en línea, los cuales se revisaron y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y Artículo 25 de la Ley 1607 del 2012.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de costos No **13** del Contrato No. **1942 de 2024.**

Dada en Yopal – Casanare, a los 25 días del mes de julio de 2025.

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
M.P No: 25202 -77804CND.
Supervisor del Contrato 1942-2024
INVIAS – DT. CASANARE

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141182799753

(415)7707212489984(8020) 000014118279975 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 6 9 3 5	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO ANTEA-GPM

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AC 100 # 19 A - 30 OF 302

42. Correo electrónico facturacion@anteagroup.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 3 7 4 8 9 6 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 4 0 5 2 3							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PINEDA OCHOA GERMAN ALONSO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141182799753

(415)7707212489984(8020) **000014118279975 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 6 9 3 5	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 1 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 0 1 0 9	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141182799753

(415)7707212489984(8020) **000014118279975 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 6 9 3 5	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 1 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 7 3 0 6 0 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PINEDA	OCHOA	GERMAN	ALONSO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 1 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 4 4 9 3 3 5 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PAZ	MATALLANA	GONZALO	EDUARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141182799753

(415)7707212489984(8020) **000014118279975 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 6 9 3 5	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 5 2 1 7 6 8	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	6 0	2 0 2 4 0 1 0 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 2 3 7 8 6 1	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	4 0	2 0 2 4 0 1 0 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO