Alcaldía de El Carmen de Viboral	INFORME DE SUPERVISION	El Carmen de Viboral

FECHA ELABORACIÓN	28/8/2025
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

N° CONTRATO	140-CONV-023-2025
OBJETO	"CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA OTORGAR SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Y SUPERIOR A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ACCESO Y PERMANENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCARIVAS"
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DEL CARMEN-COOTRACARMEN
CONTRATO	11/6/2025
EJECUCIÓN	73 DÍAS
VALOR INICIAL	**Municipio 94.010.0000(RP)** Cootracarmen 40.355.000 total 134.365.000
VALOR ANTICIPO	N/A
FECHA INICIO	16/6/2025
ADICION	N/A
FECHA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	30/11/2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	N/A
SUPERVISOR	Gloria Elena Moreno Gómez

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	73
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	19
AVANCE PORCENTUAL	26%

1.3 AVANCE FINANCIERO

CONTRATO	$ 94,010,000
VALOR EJECUTADO	$ 21,006,000
PORCENTAJE EJECUTADO	22%

2. INFORME DEL CONTRATO


2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Municipio El Carmen de Viboral

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL VALOR TOTAL
"CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA OTORGAR SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Y SUPERIOR A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ACCESO Y PERMANENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCARIVAS"	Pago 1	1	21006000	21006000	22%
	Pago 2	1			0%
	Pago 3	1			0%
	Pago 4	1			0%
	Pago 5	1			0%
TOTAL				94010000	22%

GRAFICA



2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato N°. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago N°_____ y comprobante de egreso N°_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las polizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	N° POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO


2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES


Certificar el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales


REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O EVIDENCIAS




3







No se incia el 16 de junio ya que estaban en vaciones, por lo tanto se hace la vereficación de la entrega de los tiquetes de transporte a los estudiantes en cada Institución Educativa a partir del 7 de julio 2025 ya que son dias escolares.



FIRMA SUPERVISOR

