MUNICIPIO DE ARCABUCO NIT: 800.063.791-1 ALCALDIA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARCABUCO			
	GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO			
	MACROPROCESO: APOYO			
	PROCESO			
	FECHA: 02/01/2017	GESTION PÚBLICA MUNICIPAL	FEA1-001	Páginas 1

ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA PRESENTE ACTA	julio 26, 2024		
CONTRATO	MC-MA-011-2024	**FECHA**	junio 7, 2024
OBJETO:	MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA, PARA VEHÍCULOS PESADOS Y LA MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO BOYACÁ		
CONTRATISTA:	YERSON JAVIER FUQUENE GALINDO R/L ALSAING COLOMBIA SAS		
NIT/CC	C.C 1.049.607.024		
SUPERVISOR:	CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA		
VALOR INICIAL CONTRATADO	$32.599.800,00		
VALOR ADICIONADO	$16.249.000,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$48.848.800,00		
FECHA ACTA DE INICIO	junio 12, 2024		
PLAZO INICIAL	Un (1) mes contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.		
PLAZO ADICIONADO	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO		
PLAZO TOTAL	Un (01) mes y quince (15) dias calendario		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	julio 26, 2024		

En la secretaria de planeacion se reunieron el arquitecto **CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA**, secretario de planeación como SUPERVISOR y **YERSON JAVIER FUQUENE GALINDO REPRESENTANTE LEGAL DE ALSAING COLOMBIA SAS** como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final del contrato de la referencia.

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Valor del Contrato	junio 7, 2024	32.599.800,00
Anticipo contrato inicial	-	0,00
Valor adicionado	-	16.249.000,00
valor total contrato	julio 26, 2024	48.848.800,00
Valor Sin Ejecutar	julio 26, 2024	0,00
Valor recibido por el contratista	julio 26, 2024	0,00
Valor a pagar acta recibo final	julio 26, 2024	**48.848.800,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO	julio 26, 2024	**48.848.800,00**

CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA
SUPERVISOR

YERSON JAVIER FUQUENE GALINDO R/L ALSAING COLOMBIA SAS
CONTRATISTA