GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**APROBACIÓN DE GARANTÍAS**	Código: FO-M7-P6-014
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Las presentes garantías son requeridas para el contrato/convenio, por lo tanto, se proceden a revisar y aprobar para el cumplimiento del *contrato/convenio:*

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO	x	NÚMERO	4600016135 DE 2023
CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11 DE JULIO DE 2023
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARIA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP			CON-14723
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE	EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES SAS – EMPROCIV SAS
		C.C. / CE / NIT	900.096.419-9
VALOR [$]		INICIAL	NOVECIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($904.962.427) IVA incluido del 19% FM 1.96
		VALOR ADICIONADO N° 1	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 357.278.055)
		VALOR ADICIONADO N° 2	SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SIETE PESOS ($ 632.255.077)
		VALOR ADICIONADO N° 3	CUATROCIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($ 412.399.749)
		VALOR ADICIONADO N° 4	QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES PESOS ($ 528.000.000)
		VALOR ADICIONADO N° 5	TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($ 399.970.279)
		VALOR ADICIONADO N° 6	DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS ($ 221.420.188)

	PORCENTAJE ADICIONADO	250,50%		
	VALOR ACTUAL CON ADICIONES	TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 3.456.285.775)		
PLAZO	INICIAL	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS		
		INICIO	25/07/2023	
		TERMINACIÓN INICIAL	09/02/2024	
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		No. 01	CUATRO PUNTO CINCO (4.5) MESES	1/07/2024
		No. 02	CIEN (100) DÍAS	09/10/2024
		No. 03	OCHENTA Y DOS (82) DÍAS	31/12/2024
		No. 04	TRES PUNTO CINCO (3.5) MESES	15/04/2025
		No. 05	DOS PUNTO CINCO (2.5) MESES	30/06/2025
		No. 06	TRES (03) MESES	30/09/2025
	SUSPENSIONES	**No.**	**FECHA DE INICIO DE SUSPENSIÓN**	**FECHA DE REANUDACIÓN**
		No. 01	22/12/2023	22/01/2024
		Ampliación 1 Suspensión 1	QUINCE (15) DÍAS	06/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		**30/09/2025**		

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA

No.	NB-100271783 / 72482925
No. DE ANEXO	12
FECHA EXPEDICION	08/07/2025
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**APROBACIÓN DE GARANTÍAS**	Código: FO-M7-P6-014 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

No.	NB-100065668 / 72482887
No. DE ANEXO	11
FECHA EXPEDICION	08/07/2025
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	**%**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**					
			DESDE			**HASTA**		
			DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	20%	$ 585.657.155,00	**27**	**06**	**2025**	**30**	**03**	**2026**
Calidad del Servicio	20%	$ 585.657.155,00	**30**	**09**	**2025**	**30**	**09**	**2030**
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	24%	$ 702.788.586,00	**27**	**06**	**2025**	**30**	**09**	**2028**
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV	$ 284.700.000	**25**	**07**	**2023**	**30**	**09**	**2025**

Se aprueba(n) la(s) garantía(s) por reunir los requisitos de vigencia y cuantía exigidos para el siguiente evento:

CONTRATO 4600016135 de 2023					
Inicio		Adición	**X (6)**	Terminación	
Actualización por el inicio (en caso de ser necesario)		Prórroga	**X (6)**	Recibo	
Modificación		Reanudación		Liquidación (aplica para los amparos de anticipo, pago anticipado y cumplimiento)	

Las presentes pólizas fueron validadas a través de la página web y/o el mecanismo dispuesto por la aseguradora: https://productos.mundialseguros.com.co/

Fecha de aprobación: 19/08/2025

NORMAN GÓMEZ CAÑAS
Profesional universitario - DAL

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**APROBACIÓN DE GARANTÍAS**	Código: FO-M7-P6-014
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Nota: El supervisor deberá notificar a la Aseguradora la aprobación de la garantía única, anexando copia del acta de inicio del contrato (en caso de requerirse), de suspensión o reanudación del contrato, o minuta de adición y/o prorroga o modificación, o acta de terminación o recibo del contrato con el fin de verificar el cumplimiento de las garantías amparos ofrecidos por los contratistas/asociados, a través de las revisiones periódicas de las actividades, obras, bienes o servicios, con el propósito de promover las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Danny Araque García – Auxiliar Administrativo		19/08/2025
Los firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			