METRO BOGOTÁ	**CIERRE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS SUSCRITOS DE LA EMB S.A. 1**	VERSIÓN: 8 Página 1

Contrato No.: 186 DE 2023 de OBRA

Objeto: PRIMERA. OBJETO. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones locativas donde se encuentra instalada la infraestructura del vagón escuela de la PLMB de la Empresa Metro de Bogotá S.A.

Nombre del Contratista INGCAP ASOCIADOS SAS

CDP constituido (s):

675 de 19/01/2024
2129 de 15/08/2023
113 de 17/01/2025

CRP constituido (s):

655 de 19/01/2024
2768 de 28/12/2023
112 de 17/01/2025

La Gerencia Financiera, en cumplimiento de su misión y funciones certifica el Cierre Financiero del Contrato No.186 DE 2023 de OBRA de los recursos aportados por la EMB, a la finalización de la etapa de ejecución del mismo:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO No. 186 DE 2023	
Valor aportes EMB S.A.	**Valor ($)**
Valor Inicial del Contrato	189.999.300,48
Valor Adiciones Contrato	0,00
Valor Reducciones Contrato	0,00
Valor Total Contrato	189.999.300,48
Total Pagado	**186.923.777,13**
Saldo Contrato	**3.075.523,35**
Valor Reintegrado	**0,00**
Valor Liberación saldo	**0,00**

	RELACIÓN DETALLADA PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA					
Item	**Certificado disponibilidad presupuestal**	**Registro Presupuestal**	**N° Comprobante de Egreso**	**Fecha Comprobante de Egreso**	**Valor Bruto ($)**	**Valor Pagado ($)**
1	675	655	14880	20/05/2024	46.324.690,08	42.498.270,08
2	675	655	15140	28/06/2024	13.423.448,48	12.314.672,48
3	675	655	15722	18/10/2024	27.072.263,05	24.836.095,05
4	675	655	15750	22/10/2024	4.841.711,16	4.441.785,16
5	675	655	15820	8/11/2024	11.333.654,11	10.397.494,11
6	113	112	16474	11/03/2025	23.503.550,10	21.562.156,10
7	113	112	16793	8/05/2025	23.797.269,78	21.831.616,78
8	113	112	17075	4/07/2025	36.627.190,37	33.601.783,37

RESUMEN DE PAGOS		
	Total Pagos CRP	**Saldo CRP**
RP - 655 de 2024	102.995.766,88	87.003.533,60
RP - 112 de 2025	83.928.010,25	3.075.523,35
Valor Total Pagado	**186.923.777,13**	**0,00**
Valor Total del Contrato 186 DE 2023	**189.999.300,48**	
Valor Total Saldo no ejecutado*		**3.075.523,35**

*Saldo sin ejecutar del CRP que ampara el contrato No.186 DE 2023 Es responsabilidad del Supervisor y el Ordenador del Gasto respectivo, definir y autorizar la liberación de estos recursos, si es procedente. Se recomienda, autorizar la liberación de recursos con posterioridad a la suscripción del acta de liquidación utilizando dicha acta, como insumo de la solicitud de liberación de los recursos.

La información anteriormente relacionada corresponde al registro presupuestal y contable verificado por la Gerencia Financiera al corte al 11/07/2025

Adriana Mazuera Child

Firmado digitalmente por Adriana Mazuera Child

ADRIANA MAZUERA CHILD
Gerente Financiera

Elaboro : **Michael Jhoan Bautista Rodriguez - Profesional Presupuesto**

Fabian Andres Gomez Duarte. - Profesional Presupuesto

Reviso : **Jeisson David Ramirez Ardila - Profesional Contabilidad**

Dayana Cristina Maldonado Martinez - Tesorera