**No. GS-2025-** **-MEVIL** **/AREAD- GRULO - 29.25**

Villavicencio, 29 de agosto del 2025

Señor Coronel
MILTON ANDRÉS MELO GONZALEZ
Comandante de Policía Metropolitana de Villavicencio
Calle 21 Sur Vía Kirpas Camino Ganadero
Ciudad

**ASUNTO:** Informe de supervisión de la aceptación de oferta No. 88-8-10014-25

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO** **X** **O** **FINAL** __

**Periodo del informe de supervisión**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Desde** | **29/07/2025** | **Hasta** | **29/08/2025** |

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la "*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

Mediante comunicación oficial No. GS-2024-041901-MEVIL del 29/04/2025, el señor Coronel MILTON ANDRES MELO GONZALEZ, obrando en calidad de ordenador del gasto de la Policía Metropolitana de Villavicencio, nombró como supervisor del contrato 88-8-10014-25, al señor Subintendente WILDER VELAZQUEZ VILLALOBOS.

Mediante comunicación oficial No. GS-2025-044915-MEVIL del 06/05/2025, el señor Coronel MILTON ANDRES MELO GONZALEZ, obrando en calidad de ordenador del gasto de la Policía Metropolitana de Villavicencio, nombró como supervisor del contrato 88-8-10014-25 al señor EUCLIDES LAYTON MEDINA, cargo ADS 13.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:**

  Mensual

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 2**
  - Informe de supervisión mes mayo, comprendido de fecha 29/04/2025 al 29/05/2025, informado mediante comunicación oficial No. GS-2025-053314-MEVIL del 29/05/2025.
  - Informe de supervisión mes mayo, comprendido de fecha 29/05/2025 al 29/06/2025, informado mediante comunicación oficial No. GS-2025-063669-MEVIL del 26/06/2025
  - Informe de supervisión mes mayo, comprendido de fecha 29/06/2025 al 29/07/2025, informado mediante comunicación oficial No. GS-2025-075317-MEVIL del 26/07/2025

## Información del contrato

<table>
<tr><td>Contrato No.</td><td>88-8-10014-25</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</td><td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPOS LOGÍSTICOS, DOMÉSTICOS Y DE GIMNASIO, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LOTES- LOTE 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO EQUIPOS LOGÍSTICOS AGRICOLAS, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.</td></tr>
<tr><td>Contratista</td><td>GRUPO EMPRESARIAL SPES IN DEO S.A.S NIT. 901650740-0</td></tr>
<tr><td>Representante legal</td><td>PAOLA CRISTINA GALLARDO CACERES</td></tr>
<tr><td>Valor inicial del contrato u orden de compra</td><td>QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000,00), Iva incluido, impuestos, tasas, contribuciones y demás gravámenes, según aplique discriminados así;<br>* Mevil $ 12.000.000,00 M/CTE.* Demet $ 3.000.000,00 M/CTE.<br><br>Recursos que superviso:<br><table><tr><th colspan="8">GRUPO No. 1</th></tr><tr><th>ÍTEM</th><th>RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL</th><th>REC</th><th>UNIDAD</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CAN</th><th>VALOR UNITARIO ESTIMADO INCLUIDO IVA</th><th>VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUID IVA</th></tr><tr><td rowspan="2">1</td><td>A-02-02-02-008-007</td><td>10</td><td>MEVIL</td><td rowspan="2">MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS LOGÍSTICOS AGRÍCOLAS.</td><td>Global</td><td>$ 12.000.000,00</td><td>$12.000.000,00</td></tr><tr><td>A-02-02-02-008-007</td><td>10</td><td>DEMET</td><td>Global</td><td>$ 3.000.000,00</td><td>$ 3.000.000,00</td></tr><tr><td colspan="6">VALOR TOTAL</td><td>$ 15.000.000,00</td><td>$ 15.000.000,00</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Valor total del contrato u orden de compra</td><td>QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000,00), Iva incluido, impuestos, tasas, contribuciones y demás gravámenes, según aplique discriminados así;<br>* Mevil $ 12.000.000,00 M/CTE.* Demet $ 3.000.000,00 M/CTE.<br><br>Recursos que superviso:<br><table><tr><th colspan="8">GRUPO No. 1</th></tr><tr><th>ÍTEM</th><th>RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL</th><th>REC</th><th>UNIDAD</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CAN</th><th>VALOR UNITARIO ESTIMADO INCLUIDO IVA</th><th>VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUID IVA</th></tr><tr><td>1</td><td>A-02-02-02-008-007</td><td>10</td><td>MEVIL</td><td></td><td>Global</td><td>$ 12.000.000,00</td><td>$12.000.000,00</td></tr></table></td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A-02-02-02-008-007 | 10 | DEMET | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS LOGÍSTICOS AGRÍCOLAS. | Global | $ 3.000.000,00 | $ 3.000.000,00 |
| | **VALOR TOTAL** | | | | | **$ 15.000.000,00** | **$ 15.000.000,00** |

| | |
|---|---|
| **Plazo de ejecución inicial** | El plazo de ejecución será hasta el 30 de noviembre de 2025, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, es decir, para su perfeccionamiento se requiere suscripción de la aceptación de oferta por parte del ordenador del gasto de la Policía Metropolitana de Villavicencio, así como la aprobación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II y/o hasta agotar el presupuesto oficial asignado. Para su ejecución, se requiere de la aprobación del mecanismo de cobertura del riesgo constituido por el contratista (garantía única) por parte de la Policía Metropolitana de Villavicencio y la acreditación por parte del contratista, que al momento del inicio de la ejecución se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar: cuando corresponda. |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra** | 29/04/2025 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)** | 30/11/2025 |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | NO APLICA |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | NO APLICA |
| **Adiciones** | NO APLICA |
| **Modificatorios** | NO APLICA |
| **Prorrogas** | NO APLICA |
| **Otros** | NO APLICA |

## 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

### 1.1 Acciones adelantadas:

Se deja constancia que se toma contacto con el contratista con el fin de programar reunión de coordinación entre el contratista y el supervisor, con el fin de establecer fechas previas para la ejecución del contrato.

De igual forma dejo constancia que, para la fecha informada no se realizó ningún mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos agrícolas asignados a los grupos de logística Mevil y Demet.

Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos agrícolas, tanto de la Mevil y Demet, relacionados en el Informe técnico de mantenimiento, por parte de la firma contratista GRUPO EMPRESARIAL SPES IN DEO S.A.S, como se evidencia en el anexo.

Es de anotar que a la hora y fecha, comprendida del 29/07/2025 al 29/08/2025, se están realizando los mantenimientos a unos equipos, para continuar con la ejecución y facturación de los servicios prestados del mes de agosto.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA.

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica. | CUMPLIÓ SI__ No___ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Pago seguridad social y parafiscales | SI | El contratista allego certificación firmada referente al pago de los aportes de salud, riegos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, (ICBF). |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| **DE CARÁCTER TÉCNICO:** | | |
| **Mantenimiento preventivo de GUADAÑADORA SHINDAWIA B45LA**<br>Mantenimiento preventivo a todo costo: revisión general, engrase, cambio de filtros, rodamientos, empaques, mantenimiento del carburador, parte eléctrica, del arranque (desmontar, limpiar, engrasar rodamiento del carrete, ajustar tensión y cuerda), limpieza tanque, sincronizada y descarbonatada del equipo, ajuste de capuchón terminal, tuercas, tornillos, ajuste del mando de aceleración y Posición guaya.<br>➢ Cambio del piñón, transmisión.<br>➢ Cambio de Cilindro(s) pistón y anillos.<br>➢ Cambio del embrague.<br>➢ Cambio de la bujía. (con capuchón)<br>➢ Reparación de Motor (Sustitución de elementos)<br>➢ Cambio cigüeñal<br>➢ Cambio rodamientos<br>➢ Cambio exosto<br>➢ Cambios terminales<br>➢ Cambio yoyo polucut<br>➢ Cambio cuchilla<br>➢ Cambio de los platos de la transmisión<br>➢ Cambio de la bobina | N/A | A la fecha, no se realizó mantenimiento, preventivo ni correctivo a este equipo. |
| **Mantenimiento preventivo de GUADAÑADORA HUSQVARNA 143R**<br>Mantenimiento preventivo a todo costo: revisión general, engrase, cambio de filtros, rodamientos, empaques, mantenimiento del carburador, parte eléctrica, del arranque (desmontar, limpiar, engrasar rodamiento del carrete, ajustar tensión y cuerda), limpieza tanque, sincronizada y descarbonatada del equipo, ajuste de capuchón terminal, tuercas, tornillos, ajuste del mando de aceleración y Posición guaya.<br>➢ Cambio del piñón, transmisión.<br>➢ Cambio de Cilindro(s) pistón y anillos.<br>➢ Cambio del embrague.<br>➢ Cambio de la bujía. (con capuchón)<br>➢ Reparación de Motor (Sustitución de elementos)<br>➢ Cambio cigüeñal<br>➢ Cambio rodamientos<br>➢ Cambio exosto<br>➢ Cambios terminales<br>➢ Cambio yoyo polucut | N/A | A la fecha, no se realizó mantenimiento, preventivo ni correctivo a este equipo. |

| | | |
|---|---|---|
| ➢ Cambio cuchilla<br>➢ Cambio de los platos de la transmisión<br>Cambio de la bobina | | |
| **Mantenimiento preventivo de GUADAÑADORA ALTERMAN XBC26M4**<br>Mantenimiento preventivo a todo costo: revisión general, engrase, cambio de filtros, rodamientos, empaques, mantenimiento del carburador, parte eléctrica, del arranque (desmontar, limpiar, engrasar rodamiento del carrete, ajustar tensión y reemplazar cuerda), limpieza tanque, engrase y lubricación de transmisión, sincronizada y descarbonatada del equipo, ajuste de capuchón terminal, tuercas, tornillos ajuste del mando, aceleración posición y guaya.<br>➢ Cambio del piñón, transmisión.<br>➢ Cambio de Cilindro(s) pistón y anillos.<br>➢ Cambio del embrague.<br>➢ Cambio de la bujía. (con capuchón)<br>➢ Reparación de Motor (Sustitución de elementos)<br>➢ Cambio cigüeñal<br>➢ Cambio rodamientos<br>➢ Cambio exosto<br>➢ Cambio de repuesto de la cortacetos y puesta en funcionamiento.<br>➢ Cambio de los platos de la transmisión.<br>➢ Cambio de la cadena de la espada y puesta en funcionamiento. | N/A | A la fecha, no se realizó mantenimiento, preventivo ni correctivo a este equipo. |
| ➢ **HIDROLAVADORA PORTATIL WASHER 3500PSI 18035-10C**<br>Mantenimiento preventivo a todo costo: revisión general, engrase, cambio de filtros, rodamientos, empaques, mantenimiento del carburador, parte eléctrica, del arranque (desmontar, limpiar, engrasar rodamiento del carrete, ajustar tensión y reemplazar cuerda), limpieza tanque, engrase y lubricación de transmisión, sincronizada y descarbonatada del equipo, ajuste de capuchón terminal, tuercas, tornillos ajuste del mando, aceleración posición y guaya.<br>➢ Reparación de motor (sustitución de elementos)<br>➢ Cambiar empaquetaduras y Loring<br>➢ Cambio de la pistola completa<br>➢ Cambio de la manguera de presión por 10 MTS<br>➢ Cambios de acoples de la manguera<br>➢ Cambio de boquillas de la pistola<br>➢ Cambio de batería | SI | La firma contratista, realizó un diagnóstico al equipo y se encuentra en mantenimiento. |
| ➢ **MOTOSIERRA - HUSQVARNA R143 – 61**<br>Mantenimiento preventivo a todo costo: revisión general, engrase, cambio de filtros, rodamientos, empaques, mantenimiento del carburador, parte eléctrica, del arranque (desmontar, limpiar, engrasar rodamiento del carrete, ajustar tensión y reemplazar cuerda), limpieza tanque, engrase y lubricación de transmisión, sincronizada y descarbonatada del equipo, ajuste de capuchón terminal, tuercas, tornillos ajuste del mando, aceleración posición y guaya.<br>➢ Cambio de freno de cadena (regulación)<br>➢ Cambio del piñon<br>➢ Cambio del cilindro<br>➢ Cambio de silenciador<br>➢ Cambio de embrague<br>➢ Cambio de bujía (con capuchón)<br>➢ Cambio de cadena<br>➢ Reparación de motor (sustitución de elementos)<br>➢ cambio bomba de aceite<br>➢ cambio exosto.<br>➢ cambio anillos. | SI | La firma contratista, realizó un diagnóstico al equipo y se encuentra en mantenimiento. |
| **TALADRO INALAMBRICO**<br>Mantenimiento preventivo a todo costo: revisión y engrase general, cambio de escobillas, mantenimiento sistema eléctrico, inducido rodamiento bifes.<br>➢ Cambio del inducido<br>➢ Cambio de escobillas | N/A | A la fecha, no se realizó mantenimiento, preventivo ni correctivo a este equipo. |

| | | |
|---|---|---|
| ➢ Cambio de rodamientos<br>➢ Cambio de bujes<br>➢ Cambio del interruptor y funciones<br>➢ Cambio batería y cargador<br>➢ Cambio de mandril | | |
| **ROTOMARTILLO**<br>Mantenimiento preventivo a todo costo: revisión y engrase general, cambio de escobillas, mantenimiento sistema eléctrico, inducido, rodamiento bifes.<br><br>➢ Cambio del inducido<br>➢ Cambio de escobillas<br>➢ Cambio de rodamientos<br>➢ Cambio de bujes<br>➢ Cambio del interruptor y funciones<br>➢ Cambio batería y cargador<br>➢ Cambio de mandril | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos, por parte de la firma contratista. |
| **TALADRO 1/2**<br>Mantenimiento preventivo a todo costo: revisión y engrase general, cambio de escobillas, mantenimiento sistema eléctrico, inducido, rodamiento bifes.<br><br>➢ Cambio del inducido<br>➢ Cambio de escobillas<br>➢ Cambio de rodamientos<br>➢ Cambio de bujes<br>➢ Cambio del interruptor y funciones<br>➢ Cambio batería y cargador<br>➢ Cambio de mandril | N/A | A la fecha, no se realizó mantenimiento, preventivo ni correctivo a este equipo. |
| **COMPRESOR 30 LITROS 1 HP**<br>Mantenimiento preventivo a todo costo: revisión general, cambio de empaques, mantenimiento filtro de aire, arte eléctrica motor manómetro, cabezote calibración del automático.<br><br>➢ Cambio de manómetro.<br>➢ Cambio de manguera enlonada a presión color roja<br>➢ Cambio de llave medio paso 1/2"<br>➢ Cambio de filtro<br>➢ Servicio de pintura general incluye anticorrosivo<br>➢ Cambio del motor eléctrico incluye desinstalar, instalar y puesta en funcionamiento.<br>➢ reparación (embobinado del motor)<br>➢ Cambio del condensador<br>➢ Cambio de la polea<br>➢ Cambio del aerógrafo | N/A | A la fecha, no se realizó mantenimiento, preventivo ni correctivo a este equipo. |
| **BOMBA DE ASPERSIÓN DE ESPALDA**<br>Mantenimiento preventivo a todo costo: revisión general, cambio de empaques y sellos bombas.<br><br>➢ Cambio de empaques<br>➢ Cambio sellos bomba<br>➢ Cambio de un metro manguera del tanque<br>➢ Cambio lanza de aspersión<br>➢ Cambio bomba manual<br>➢ Cambio del chasis y correas<br>➢ Cambio de la manigueta lanza | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| **MOTO FUMIGADOR HUSQVARNA**<br>Mantenimiento preventivo a todo costo: revisión general, engrase, cambio de filtros, rodamientos, empaques, mantenimiento del carburador, parte eléctrica, del arranque (desmontar, limpiar, engrasar rodamiento del carrete, ajustar tensión y cuerda), limpieza tanque, sincronizada y descarbonatada del | SI | La firma contratista, realizó un diagnóstico al equipo y se encuentra en mantenimiento. |

| | | |
|---|---|---|
| equipo, ajuste de capuchón terminal, tuercas, tornillos, ajuste del mando de aceleración y posición de guaya.<br><br>➢ Cambio de Cilindro(s) pistón y anillos.<br>➢ Cambio del embrague.<br>➢ Cambio de la bujía. (con capuchón)<br>➢ Reparación de Motor (Sustitución de elementos)<br>➢ Cambio cigüeñal<br>➢ Cambio rodamientos | | |
| **CARRO PODADOR MARCA HONDA**<br>Mantenimiento preventivo a todo costo: revisión general, engrase, cambio de filtros, rodamientos, empaques, mantenimiento del carburador, parte eléctrica, del arranque (desmontar, limpiar, engrasar rodamiento del carrete, ajustar tensión y guaya acelerador), limpieza tanque, sincronizada y descarbonatada del equipo, ajuste de capuchón terminal, tuercas, tornillos, ajuste del mando de aceleración posición y guaya.<br><br>➢ Cambio de Cilindro(s) pistón y anillos.<br>➢ Cambio del embrague.<br>➢ Cambio de la bujía. (con capuchón)<br>➢ Reparación de Motor (Sustitución de elementos)<br>➢ Cambio cigüeñal<br>➢ Cambio rodamientos<br>➢ Cambio de cuchillas<br>➢ Revisión tanques<br>➢ Ajuste de compresión | SI | La firma contratista, realizó un diagnóstico al equipo y se encuentra en mantenimiento. |
| **SIERRA CIRCULAR DEWALT 7"**<br>Mantenimiento preventivo a todo costo: revisión general, rodamientos, empaques, mantenimiento del r arte eléctrica tuercas, tornillos, ajuste del mando de aceleración.<br><br>➢ Cambio de disco 7"<br>➢ Revisión escobillas y embobinados<br>➢ Cambio rodamientos | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos, por parte de la firma contratista. |
| **PISTOLA DE CALOR**<br>Mantenimiento preventivo a todo costo: revisión general, mantenimiento parte eléctrica, tuercas, tornillos, ajuste del mando de aceleración.<br><br>➢ Cambio clavijas<br>➢ Revisión escobillas y embobinados<br>➢ Cambio cable poder | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos, por parte de la firma contratista. |
| **ESMERIL DE BANCO**<br>Mantenimiento preventivo a todo costo: revisión general, mantenimiento parte eléctrica, tuercas, tornillos, a•uste del mando de aceleración, escobillas rodamientos.<br><br>➢ Revisión escobillas y rodamientos. | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos, por parte de la firma contratista. |
| **PULIDORAS 7"**<br>Mantenimiento preventivo a todo costo: revisión general, mantenimiento parte eléctrica, engrase, tuercas tornillos, a uste del mando de aceleración rodamientos, escobillas cabezotes. | SI | La firma contratista, realizó un diagnóstico al equipo y se encuentra en mantenimiento. |
| **PULIDORA DE PISO**<br>Mantenimiento preventivo a todo costo: revisión general, mantenimiento parte eléctrica, engrase, motor, switch de arranque, tuercas, tornillos, ajuste del mando de aceleración, rodamientos, escobillas, cabezotes. | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos, por parte de la firma contratista. |

| | | |
|---|---|---|
| **SOLDADOR ELÉCTRICO ELITEMP 200 - MILLER**<br>Mantenimiento correctivo a todo costo (Incluye todos sus repuestos).<br>➢ Cambio de pinza porta-electrodo y de masa<br>➢ Cambio del regulador de rango de soldadura<br>➢ Cambio del embobinado primario y segundario<br>➢ Cambio de la leva de variación de voltaje de 110V a 2020V<br>➢ Cambio del Sistema de refrigeración incluye indicador de temperatura<br>➢ Cambio de un metro de cable No 6 para porta electrodo | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| **DEPARTAMENTO DE POLICIA META - DEMET** | | |
| **GUADAÑA MARACA STIHL F555**<br>➢ Mantenimiento preventivo y correctivo (a todo costo). | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos. |
| **GUADAÑA MARACA HUSGVARNA 143R-II**<br>➢ Mantenimiento preventivo y correctivo (a todo costo), Engrase de Eje central, cambio guaya acelerador limpieza carburador. | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos. |
| **GUADAÑA MARACA SHINDAIWA B45LA**<br>➢ Mantenimiento preventivo y correctivo (a todo costo). | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos. |
| **TALADRO MARCA DEWALT DWDO24-B3**<br>➢ Mantenimiento preventivo y correctivo (a todo costo). | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| **PULIDORA MARCA BOSCH GWS 26-230**<br>➢ Mantenimiento preventivo y correctivo (a todo costo). | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| **MOTOSIERRA MARCA STHIL M5 310**<br>➢ Mantenimiento preventivo y correctivo (a todo costo). | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| **MOTOSIERRA MARCA HUSGVARNA 61**<br>➢ Mantenimiento preventivo y correctivo (a todo costo). | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| **MOTOSIERRA MARCA STHIL M5 661**<br>➢ Mantenimiento preventivo y correctivo (a todo costo). | SI | La firma contratista, realizó un diagnóstico al equipo y se encuentra en mantenimiento. |
| **ELECTROBOMBA MARCA SILVER 15/1230**<br>➢ Mantenimiento preventivo y correctivo (a todo costo), potencia 1.5 HP | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| **ELECTROBOMBA MARCA MAAAAX PUMP SWIM2-250**<br>➢ Mantenimiento preventivo y correctivo (a todo costo), potencia 2.5 HP | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |

| | | |
|---|---|---|
| **ELECTROBOMBA MARCA BARNES 60 GPM**<br>➢ Mantenimiento preventivo y correctivo (a todo costo), potencia 3 HP | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| **CORTACETOS MARCA SHINDAIWA 1.5 HP**<br>➢ Mantenimiento preventivo y correctivo (a todo costo). | SI | La firma contratista, realizó un diagnóstico al equipo y se encuentra en mantenimiento. |
| **HIDROLAVADORA MARCA BLUE CLEAN 620**<br>➢ Mantenimiento preventivo y correctivo (a todo costo) incluir la manguera y la pistola. | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| **COMPRESOR MARCA BAUKER 6LT 116 PSI 1.5 HP**<br>➢ Mantenimiento preventivo y correctivo (a todo costo). | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| **GUADAÑA MARACA HUSQVARNA Referencia 236R**<br>➢ Cambio de cuchilla, mantenimiento motor, mantenimiento de parte eléctrica. | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| **MAQUINA PICA PASTO (marca PENAGOS)**<br>➢ referencia P9-MR, mantenimiento preventivo y correctivo: cambio de cuchillas, mantenimiento motor, mantenimiento parte eléctrica. | N/A | A la fecha no se han realizado mantenimientos |
| Cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y demás normas que lo complementen, para lo cual deberán diligenciar el **FORMULARIO - COMPROMISO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO.** | SI | Durante el proceso de adjudicación, presento certificación firmada por el Representante Legal, de la firma contratista. |
| El contratista tuvo en cuenta en el momento de elaborar su oferta económica, los costos indirectos a que haya lugar como pólizas, gastos administrativos en los que incurre al desarrollar el proceso de contratación y la ejecución del contrato, pues la Policía Metropolitana de Villavicencio no reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato, por lo tanto el oferente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato y mantener fijos los mismos, de igual manera el comité técnico verificara si los valores ofertados cumplen con la condición del margen de precios, de acuerdo al estudio de mercado En caso de ser necesario se podrá tomar como referencia los valores comerciales. | SI | A la fecha no se ha presentado, ningún contratiempo, con respecto a los repuestos y funcionamiento de los equipos. |
| **CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN**<br>La especificación técnica CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN y su forma de acreditación, se encuentra descrita en el anexo ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS de la presente invitación y estudio previo, la cual se verificará como CUMPLE o NO CUMPLE a través de las certificaciones y documentación según aplique.<br><br>En ese mismo sentido y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo primero del anexo No. 9 de la Resolución No. 08310 del 28 de diciembre de 2016 "por la cual se expide el manual del sistema de gestión de la seguridad de la información para la Policía Nacional", el futuro contratista deberá diligenciar y entregar al grupo de contratos de la MEVIL, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación de oferta, el formato No. IDT-FR-0016 DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTRATISTAS O TERCEROS. | SI | La firma contratista envió formato de confiabilidad de la información, firmada con fecha 30/03/2025. |

**2.2 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA**

Durante el periodo informado no se presentó ninguna novedad.

**3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:**

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (123) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (91) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

**4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:**

**FORMA DE PAGO**

El pago se realizará en moneda legal colombiana de forma parcial, de acuerdo a las actividades desarrolladas, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN y/o cuenta de cobro, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor de la aceptación de oferta, conforme a las especificaciones técnicas exigidas y los documentos requeridos por la Policía Nacional - Policía Metropolitana de Villavicencio, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

Conforme con las disposiciones señaladas la directiva presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020, Decreto No. 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020, la Policía Metropolitana de Villavicencio verificara si el contratista está obligado a facturar electrónicamente; en caso positivo, este deberá realizar la presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN, y aprobada por el Supervisor a través del Sistema Electrónico dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, para lo cual deberá cumplir y seguir el procedimiento descrito en las circulares No. 016 SIIF NACIÓN del 09-03-2021 "Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito", No. 020 SIIF NACIÓN del 12 de abril de 2021 "recomendaciones para disminuir la devolución de facturas por registrar erradamente los datos requeridos para su reenvió a los supervisores" y 021 SIIF NACIÓN del 19 de abril de 2021 "gestión de gasto con terceros obligados a expedir factura electrónica".

Si los documentos en referencia son rechazados por la Policía Metropolitana de Villavicencio, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Metropolitana de Villavicencio, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite dentro del plazo indicado.

El recibo a satisfacción, aunque se encuentre suscrito por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la Policía Metropolitana de Villavicencio de los bienes y/o servicios prestados y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la cantidad y buena calidad de los mismos o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

NOTA 1: Este pago podrá ser modificado previo los requisitos de Ley y con autorización del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

NOTA 2: La Policía Metropolitana de Villavicencio, efectuara las deducciones a que haya lugar según las obligaciones tributarias que tenga el contratista ante la Dirección de impuestos y Aduanas Nacional, de conformidad con la inscripción en el registro único tributario.

NOTA 3: Cualquier tipo de impuesto, que genere la ejecución del contrato, será a cargo del contratista.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la circular externa 042 del 26/12/2023, por medio de la cual se implementa el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", con aplicación obligatoria a partir del 01 de enero de 2024, el futuro contratista debe seguir los siguientes lineamientos para la recepción de facturas electrónicas al interior de la Policía Nacional, así:

**CONSIDERACIONES NORMATIVAS.**

Directiva presidencial 09 del 17/09/2020 "Lineamientos para el pago a los proveedores del estado": obligación de facturar electrónicamente para pago de bienes y servicios contratados.

Resolución Número 000165 del 01/11/2023 "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación.

Todas las demoras que se presenten durante el proceso de trámite de cuenta serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Respecto del pago al beneficiario final, el CONTRATISTA recibirá notificación del giro, concepto y cuenta del beneficiario, a través del correo electrónico suministrado, con el fin de verificar el abono en la respectiva cuenta y dentro del día hábil siguiente al mismo, deberá dar respuesta al siguiente correo electrónico mevil.gutes@policia.gov.co.

Así mismo las facturas emanadas por el contratista deberán ser publicadas en el Sistema Electrónico para la contratación Pública SECOP II.

**GRUPO EMPRESARIAL SPES IN DEO S.A.S.**
**NIT:** 901650740-0
**NUMERO DE CUENTA:** 84400005382
**TIPO DE CUENTA:** AHORROS
**ENTIDAD FINANCIERA:** BANCOLOMBIA

**4.1. Ejecución Financiera y Pagos:**

| a. Balance general de pagos y entregas MEVIL | | |
|---|---|---|
| | **Valor en pesos** | **% del valor del contrato u orden de compra** |
| Valor total del contrato u orden de compra | 15.000.000,00 | 100% |
| Valor total de las entregas | 4.777.000,00 | 83% |
| Valor total facturado | 4.777.000,00 | 83% |
| Valor facturado pendiente de pago | 4.777.000,00 | 83% |
| Valor pagado | 4.777.000,00 | 73% |
| Valor pendiente de entrega | 10.223.000,00 | 83% |

**FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA**

**(valor de los bienes o servicios entregados por el contratista / valor total del contrato u orden compra) *100 = porcentaje de bienes o servicios entregados por el contratista)**

**FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS PENDIENTES DE SER ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA**

**(Valor total del contrato u orden compra - valor de los bienes o servicios entregados por el contratista) / (Valor total del contrato u orden compra) * 100 = porcentaje de bienes o servicios pendientes de ser entregados por el contratista.**

**b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado**

| No. de acta o constancia de recibido | Valor recibido | Fecha de recibido | Valor facturado | No. factura | Valor pagado | Valor deducciones | No. orden de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4.777.000,00 | 28/06/2025 | 4.777.000,00 | DE 17 | 4.777.000,00 | 114.407,00 | 291326925 |

## 5. RECOMENDACIONES

*No se presentan recomendaciones*

## 6. CONCLUSIONES

| | | |
|---|---|---|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | **SI X** | Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros). |
| | **NO___** | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas. |

Atentamente,

Firma_____

**EUCLIDES LAYTON MEDINA**
ADS 13 Auxiliar de servicios Generales.
Supervisor Contrato MEVIL No. 88-8-10014-25
Correo electrónico: euclides.layton@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3125740337

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2025-08-28, 11:12:38 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1074638605

**Periodo Cotización:** julio de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

**PAGADO 05/08/2025**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | GRUPO EMPRESARIAL SPES IN DEO SAS | **Nombre Sucursal** | ALEJO | **Código Sucursal** | 001 |
| **Documento** | NI901650740 | **Dirección** | CR 45 #10 C - 27 ETAPA II LA ESPERANZA | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 6605857 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | | |
| **Ciudad** | VILLAVICENCIO | **Departamento** | META | | |
| **Representante Legal** | GALLARDO CACERES PAOLA CRISTINA | **Identificación** | CC 40329478 | | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | | |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | Ing | Ret | Ret F | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Cor | VST | SLN | IGE | LMA | VAC - LR | AVP | VCT | IRP | Fic | Fic | Fic | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Mintrabajo | Total |
| CC 40329478 | PAOLA CRISTINA GALLARDO CACERES | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.423.500 | $ 227.800 | (EPS006) EPS SANITAS | $ 1.423.500 | $ 57.000 | 0,522 | $ 1.423.500 | $ 7.500 | (CCF34) COMFREM | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 349.300 |

## III. TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 57.000 | $ 7.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 349.300 | $ 0 | $ 349.300 |



Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del Pais: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 7 F 6 6 8 3 E 0 8 4 C E 2 4 D

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS ALEJANDRO ENCISO PARDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86056179 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 98502-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

Republica de Colombia
Ministerio de Educacion Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**
**TARJETA PROFESIONAL**
**DE CONTADOR PUBLICO**



**98502 -T**

LUIS ALEJANDRO
ENCISO PARDO
C.C. 86056179
RESOLUCION INSCRIPCION 02 FECHA 2004/02/20
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

MIGUEL TIQUE PEÑA

102149

CONPOLICIA DESTINO A LA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO

FIRMA DEL TITULAR

018091

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

**GRUPO EMPRESARIAL**
**SPES IN DEO S.A.S.**
**NIT. 901.650.740-9**

**EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO**

# CERTIFICA:

**PAOLA CRISTINA GALLARDO CACERES** identificado con 40.329.478 en mi condición de representante legal de GRUPO EMPRESARIAL SPES IN DEO SAS identificada con NIT 901650740-9, bajo la gravedad de juramento, certifico que hemos pagado a la fecha todos los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983) por la empresa SPES IN DEO SAS.

**LUIS ALEJANDRO ENCISO PARDO** identificado con CC 86.056.179, y con tarjeta profesional No.98502-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contador público GRUPO EMPRESARIAL SPES IN DEO SAS identificada con NIT 901650740-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Villavicencio, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico estar a paz y salvo a la fecha con los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983).

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide en Villavicencio, a los 28 días del mes de agosto de 2025.

Cordialmente,

**PAOLA GALLARDO CACERES**
R/L GRUPO EMPRESARIAL SPES IN DEO SAS
NIT: 901650740-9

**LUIS ALEJANDRO ENCISO**
C.C 86.056.179 de V/cio
TP No. 98502-T

Villavicencio, agosto 28 del 2025

Señores
**POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO**
Villavicencio

REF.: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SG-SST

PAOLA CRISTINA GALLARDO CACERES, en calidad de representante legal de la empresa GRUPO EMPRESARIAL SPES IN DEO SAS:

## CERTIFICO:

Que nuestra empresa GRUPO EMPRESARIAL SPES IN DEO SAS tiene implementado el SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SG-SST según los estándares mínimos señalados la normatividad vigente al respecto y contamos con el personal idóneo para su implementación, mantenimiento y divulgación correspondiente.

De igual manera, respecto de nuestro personal, dimos cumplimiento en su totalidad a los requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y las normas que lo adicionan o modifican, con el fin de garantizar la mitigación y control de los aspectos e impactos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, que pudieron generarse en el desarrollo de las actividades contractuales.

Para efectos de lo anterior, en constancia firman:

Nombre: **PAOLA CRISTINA GALLARDO CACERES**
Cargo: Representante Legal
Correo Electrónico: spesindeosas@gmail.com

LUZ AUDREY PARRADO

Nombre: **LUZ AUDREY PARRADO ROMERO**
Cargo: Profesional SST
Correo Electrónico:
luzparrado17@gmail.com