
**Fortalecimiento a la gestión integral del sistema de mercado de Distrito de Cartagena de Indias 2024130010163**



DEVOLVER | Ajuste proyecto | Revisión: 0 | SIGUIENTE

Datos generales | Recursos | Focalización | Justificación | Soportes

**Objetivo 1:**
Actualizar documentos que regulen la operación de la plaza de mercados

**Productos**

| Producto | Etapa | Costo en MGA | Costos en firme $ | Costo ajustado $ |
|---|---|---|---|---|
| 1.1. Documentos normativos - | Inversión | 325.000.000,00 | 325.000.000,00 | 325.000.000,00 |

**Detalle del producto**

Edite el costo ajustado en cada vigencia.


2024-2027


Costos Ajustados | Costos en firme | Costos en MGA

Edite el costo ajustado en cada vigencia.


| Actividad | Costos ajustados para el proyecto $ | 2024 $ | 2025 $ | 2026 $ | 2027 $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 Actualizar la reglamentacion de bienes fiscales | 46.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 |
| 1.1.2 Contruir cronograma de recoleccionde informacion | 56.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000.000,00 | 29.000.000,00 |
| 1.1.3 Desarrollar el alcance del documento | 167.000.000,00 | 0,00 | 105.000.000,00 | 30.000.000,00 | 32.000.000,00 |
| 1.1.4 Organizar cronograma de entrega de documentos | 56.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000.000,00 | 29.000.000,00 |
| Total costo ajustados por vigencia | | 0,00 | 105.000.000,00 | 107.000.000,00 | 113.000.000,00 |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total Objetivo ➜ | 325.000.000,00 | 325.000.000,00 | 325.000.000,00 | |


DEVOLVER
Ajuste proyecto
Revisión: 0
SIGUIENTE
Datos generales
Recursos
Focalización
Justificación
Soportes
Objetivo 2:
Establecer planes que faciliten la comunicación entre actores Distritales y el gremio de comerciantes
Productos
Producto
Etapa
Costo en MGA
Costos en firme $
Costo ajustado $
2.1. Documentos de lineamientos técnicos -
Inversión
147.000.000,00
147.000.000,00
147.000.000,00
Detalle del producto
Edite el costo ajustado en cada vigencia.
2024-2027
Costos Ajustados
Costos en firme
Costos en MGA
Edite el costo ajustado en cada vigencia.
Actividad
Costos ajustados para el proyecto $
2024 $
2025 $
2026 $
2027 $
2.1.1 Crear la base de datos que contenga la información para notificación de comunicaciones con grupos de interes
49.000.000,00
0,00
0,00
22.000.000,00
27.000.000,00
2.1.2 Elaborar un plan de comunicaciones
49.000.000,00
0,00
0,00
22.000.000,00
27.000.000,00
2.1.3 Socilizar e implementar un plan de comunicaciones
49.000.000,00
0,00
0,00
22.000.000,00
27.000.000,00
Total costo ajustados por vigencia
0,00
0,00
66.000.000,00
81.000.000,00
Total Objetivo
147.000.000,00
147.000.000,00
147.000.000,00


DEVOLVER
Ajuste proyecto
Revisión: 0
SIGUIENTE
Datos generales
Recursos
Focalización
Justificación
Soportes
Objetivo 3:
Mantenimiento de las infraestructura de las plazas de mercado
Productos
Producto
Etapa
Costo en MGA
Costos en firme $
Costo ajustado $
3.1. Plazas de mercado mantenida -
Inversión
5.275.510.322,89
4.919.217.610,10
5.768.217.610,10
Detalle del producto
Edite el costo ajustado en cada vigencia.
2024-2027
Costos Ajustados
Costos en firme
Costos en MGA
Edite el costo ajustado en cada vigencia.
Actividad
Costos ajustados para el proyecto $
2024 $
2025 $
2026 $
2027 $
3.1.1 Ejecutar plan de mantenimiento y adecuacion mercado de bazurto
740.510.322,00
612.510.322,00
10.000.000,00
16.000.000,00
102.000.000,00
3.1.2 Ejecutar plan de mantenimiento y adecuacion mercado de santa rita
1.735.707.288,10
413.707.288,10
836.000.000,00
290.000.000,00
196.000.000,00
3.1.3 Implementar planes de gestión que faciliten la aplicación de procesos
1.448.000.000,00
0,00
1.433.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
3.1.4 Realizar planes de mantenimiento por plazas de mercado
49.000.000,00
0,00
0,00
22.000.000,00
27.000.000,00


DEVOLVER
Ajuste proyecto
Revisión: 0
SIGUIENTE
Datos generales
Recursos
Focalización
Justificación
Soportes
3.1.5 Implementar estrategias de seguridad para salvaguardar los bienes fiscales donde funcionan las plazas de mercado
430.000.000,00
430.000.000,00
0,00
0,00
0,00
3.1.6 Contratar los servicios espéciales de aseo y disposicion final de residuos solidos para la plaza de mercado de Bazurto
1.356.000.000,00
0,00
1.356.000.000,00
0,00
0,00
3.1.7 Adecuar y mantener espacios en las plazas de mercados para la realizacion de eventos de comunidades etnicas de la ciudad de cartagena.
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
3.1.8 Implementar espacios de unidades productivas de mercados sectoriales en comunidades étnicas de la ciudad de Cartagena.
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
Total costo ajustados por vigencia
1.456.217.610,10
3.644.000.000,00
338.000.000,00
330.000.000,00
Total Objetivo
5.275.510.322,89
4.919.217.610,10
5.768.217.610,10


DEVOLVER
Ajuste proyecto
Revisión: 0
SIGUIENTE
Datos generales
Recursos
Focalización
Justificación
Soportes
Fuentes de financiación
Modificar fuente
Etapa
Tipo financiador
Financiador
Recurso
Cofinanciador
Inversión
Municipios
Territorial - CARTAGENA DE INDIAS - Propios
Propios
No
Ajustes de fuente
* La columna "En ajuste $" presenta inicialmente los valores en firme. Si usted edita y guarda un nuevo valor, este será identificado como valor en ajuste.
Vigencia
Solicitados (gestión de recursos) $
En firme $
En ajuste $ *
2024
0,00
1.456.217.609,21
1.456.217.609,21
2025
0,00
900.000.000,00
1.749.000.000,00
2026
0,00
511.000.000,00
511.000.000,00
2027
0,00
524.000.000,00
524.000.000,00
TOTAL
0,00
3.391.217.609,21
4.240.217.609,21
Inversión
Municipios
Territorial - CARTAGENA DE INDIAS - SGP - Propósito General ...
SGP - Propósito General Libre Inversión
No


DEVOLVER
Ajuste proyecto
Revisión: 0
SIGUIENTE
Datos generales
Recursos
Focalización
Justificación
Soportes
Fuentes de financiación
Modificar fuente
Etapa
Tipo financiador
Financiador
Recurso
Cofinanciador
Inversión
Municipios
Territorial - CARTAGENA DE INDIAS - Propios
Propios
No
Territorial - CARTAGENA DE INDIAS - SGP - Propósito General ...
SGP - Propósito General Libre Inversión
Ajustes de fuente
* La columna "En ajuste $" presenta inicialmente los valores en firme. Si usted edita y guarda un nuevo valor, este será identificado como valor en ajuste.
Vigencia
Solicitados (gestión de recursos) $
En firme $
En ajuste $ *
2024
0,00
0,89
0,89
2025
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
2026
0,00
0,00
0,00
2027
0,00
0,00
0,00
TOTAL
0,00
2.000.000.000,89
2.000.000.000,89