INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° AMC- 023-2024

FECHA: JUNIO 30 DE 2025

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO ALTERNATIVO PARA LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE OVINO CON SEIS (6) ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE

ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO:

CONTRATO: AMC- 023-2024

OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO ALTERNATIVO PARA LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE OVINO CON SEIS (6) ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: QUINIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS ($511.864.230) M/CTE

PLAZO DEL CONTRATO PRINCIPAL: EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE TRES (03) MESES, CON VIGENCIA EN 2024 Y 2025 DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN LA ORDENANZA N° 024 DE 2024.
PRORROGA N°1, Se efectúa la Prorroga N°1 del contrato, adicionando tres (03) meses más a la ejecución del contrato. Teniendo como fecha final el día 30 de Junio de 2025

ANTICIPO: SI

VIGENCIA FUTURA ORDINARIA DE EJECUCIÓN: SI

RELACIÓN DEL CONTRATO CON LA ACTIVIDAD MISIONAL DE LA ENTIDAD ESTATAL: Inversión

GARANTÍAS: SI

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES CONTRATANTES:

DEPARTAMENTO DE SUCRE NIT 892280021-1, Representado por Lucy García Montes, Gobernadora de Sucre.

CONTRATISTA: ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROEMPRESARIALES DE SUCRE - AGROSES, NIT 900846969-7, Representante legal: Aura Andrea Mendoza Rodríguez, Cedula:1.102.851.662

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 30 de diciembre de 2024

FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 30 de Marzo de 2025

PRORROGA: (TRES MESES): SI

PLAZO TOTAL (CON LA PRÓRROGA): 6 Meses

ADICIÓN EN VALOR: NO

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA: SI

ESTADO DEL CONTRATO: Terminado

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: (SI ESTÁ TERMINADO): 30 de junio de 2025

INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO:

INFORME EJECUTIVO:

Por medio del siguiente informe ejecutivo, se demostrarán las actividades realizadas en el desarrollo Técnico y socio empresarial del Contrato AMC-023-2024, del 30 de Diciembre de 2024 al 30 de Junio de 2025, suscrito entre el Gobernación de Sucre y Asociación De Pequeños Productores Agroempresariales De Sucre – AGROSES, el cual realizó satisfactoriamente las actividades en el marco de sus compromisos pactados.

Dentro de las actividades administrativas del proyecto el día 10 de marzo por medio de comunicación escrita al supervisor del contrato, manifestando que se recibió un escrito firmado por los representantes legales de las asociaciones beneficiarias en donde expresaban lo siguiente: “solicitamos que los entregables para establecimiento de pasturas y silvopastoreo sean entregados una vez las condiciones climáticas estén dadas (Se Anexo Carta de Solicitud de los Productores)”, ya que técnicamente ya que la condiciones agroclimáticas no permiten realizar las labores para la preparación de tierra y establecimiento de las plántulas para el banco de alimentación.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto al supervisor del contrato en común acuerdo con el contratista se efectúa la Prorroga N°1 del contrato, adicionando tres (03) meses más a la ejecución del contrato, con la finalidad de seguir ejecutando el proyecto y que las lluvias sean frecuentes para tener un porcentaje mínimo de pérdidas al momento de implementar un sistema silvopastoril.

I. REPORTE DE AVANCE DE ACTIVIDADES

1. SOCIALIZACION DEL PROYECTO: Una vez se legaliza el contrato y se firma el acta de inicio el día 30 de Diciembre de 2024, de inmediato se solicita al supervisor del proyecto la información de las asociaciones beneficiaria con el fin de realizar la socialización del proyecto el día 02 de enero de 2025, los representantes de las asociaciones nos manifestaron que en esa fecha había celebraciones de fiestas en el municipio y se acordó con los beneficiarios que la fecha para la Socialización del proyecto fuera el día 10 de enero de 2025, esta se llevó a cabo en el Auditorio del Colegio Nacionalizado San Marcos, se contó con la presencia de la subsecretaría de Desarrollo Económico y medio Ambiente, el director de Umata del municipio, contratista AGROSES, beneficiarios y empelados.

Se anexa registro de asistencia a la socialización.





2. CONTRATACION DEL RECURSO HUMANO

Para el buen desarrollo del Proyecto se requirió del personal humano necesario para realizar las actividades contempladas, por lo tanto, una vez firmado el contrato y el acta de inicio se contrató el siguiente recurso humano: Un (1) Coordinador técnico del proyecto, Dos (2) Asistente Técnico Profesional del área de Zootecnia o Veterinario y Un (1) Asistente Técnico Profesional del área de Ingeniería Agronómica o afín; también se contrató Un (1) Profesional con perfil en el área de Contaduría o Administración de empresas y Un (1) Profesional con perfil profesional del área Jurídica.

3. GEORREFERENCIACION DE PREDIOS

El equipo técnico realizo las visitas a cada uno de los predios con el fin de corroborar la información suministrada por el contratista, se confirmó con los productores los predios en donde se establecerá la Producción Ovina y el sistema de silvopastoreo, se utilizaron GPS para el levantamiento de los datos de las coordenadas de georreferenciación.

ASOCIACIÓN	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PREDIO	GEORREFERENCIACIÓN
AGRIPEC	San Marcos	Risaralda	8°32´08.0” N - 75°11´06.6 W
ASMUSECTORIAL	San Marcos	El polvival	8°33´18” N - 75°08´43 W
ASOPAMOSAN	San Marcos	Santa Rosa	8°70´15” N - 75°30´19 W
Asociación para el Progreso de las Familias Campesinas Victimas del conflicto del Corregimiento de las Flores Municipio de San Marcos	San Marcos	Risaralda	8°32´15” N - 75°13 W
Asociación Agroambiental Ecoturística Del San Jorge Y La Mojana	San Marcos	El Paraiso	8°69´93” N - 75°30´19 W
ASOCAMBEF	San Marcos	Villamizar	8°64´75” N - 75°20´64” W

4. TOMA DE MUESTRA PARA ANÁLISIS DE SUELO.

El equipo técnico de profesionales contratado, realizo las visitas programadas con el fin de hacer la capacitación y la toma de muestras de suelos las cuales se enviarán a un laboratorio de suelo certificado de la región, para que se hicieran los respectivos análisis en cada una de las Unidades Productivas se tomaran 6 muestras de suelo.





5.CAPACITACIONES CON LOS PROFESIONALES QUE CONFORMAN EL EQUIPO DE TECNICO

Los profesionales contratados convocaron a cada una de las asociaciones con el fin de realizar las capacitaciones en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Diseño e implementación de Planes de manejo ambiental con enfoque en el mejoramiento y fortalecimiento sostenible de las Unidades Productivas, para el logro conocimiento y el análisis de manera integral de la situación actual del proceso productivo, y en Manejo de Ovinos, Diseño e implementación de Manual De Buenas Practicas de manejo y Bienestar de Ganado Ovino.





6. VISITAS DE ASISTENCIA TECNICA

Los profesionales asistentes técnico ingeniero agrónomo y zootecnistas realizaron visitas programadas en el mes de enero en donde lograron realizar actividades de georreferenciación y toma de muestra de suelos, visitas técnicas a cada uno de las asociaciones beneficiarias, pero que debido a problemas sociales que se hicieron saber en su momento al supervisor del contrato y a solicitud realizada por los productores de en donde solicitaban que los insumos como árboles, semillas de pasto fueran entregadas una vez se dieran las condiciones climáticas adecuadas para realizar la siembra y establecimiento de estos, se dio a conocer de forma inmediata al supervisor de forma justificada a la solicitud presentada por los beneficiarios, soportada con el diagnostico profesional del ingeniero agrónomo contratado, por esta razón se vieron atrasadas las actividades de establecimiento de árboles y semillas de pasto.

Una vez dada las condiciones para continuar con las actividades el equipo técnico de profesionales en compañía del coordinador realizaron (324 Visitas) a las seis asociaciones cumpliendo con el objetivo de su contrato. Realizando el acompañamiento y la asesoría en cada una de las actividades y capacitaciones programadas se continuo con el cronograma realizando las siguientes actividades:

A. **Adecuación de Linderos y Cercas Internas de Potreros:** Dentro de las actividades realizadas para el establecimiento del sistema de producción ovina la delimitación de linderos y cercado interno de manejo de potreros, fue de las primeras actividades realizadas para asegurar la integridad de los animales y establecimientos de pasturas.

Se puede utilizar cercas eléctricas o cercas con alambre de púas, pero siempre preservando la integridad de los animales y personal que manejara el rebaño.

Los beneficiarios de cada asociación, previa visita y asesoría de los profesionales técnicos, realizan las labores de adecuación y construcción de cercas.









b. Siembra De Árboles Y Pasto Para Implementación Del Sistema Silvopastoril

El equipo de técnicos realizó la asesoría y el acompañamiento para el establecimiento de los árboles de Leucaena, Matarraton y Guácimo dando las indicaciones y recomendaciones necesarias para el buen establecimiento de estos en cada unidad productiva.



c. Construcción y Adecuación de Instalaciones o Apriscos: para un buen desarrollo técnico del proyecto, los profesionales de esta área al realizaron las visita a los predios de las asociaciones, en compañía de los productores establecieron los lugares que cumplían con mejor especificaciones para el establecimiento del encierro o aprisco, se aprovechó las construcciones existentes y dándoles las recomendaciones de mejora a cada una de las asociaciones se dispusieron a la adecuación de estas, se realizó la supervisión por parte de los técnicos profesionales del proyecto.





D. Visitas de Asistencia Técnica y Seguimiento de los Rebaños Ovinos

Los técnicos realizaron de forma programada con los beneficiarios las visitas a cada uno de los predios, haciendo seguimiento y dando las recomendaciones necesarias, realizando trabajos de desparasitación y vitaminizacion.









D. Visitas de Asistencia Técnica y Seguimiento a los cultivos de árboles y pastos.
Los técnicos realizaron las visitas periódicas realizando el acompañamiento y haciendo las recomendaciones al establecimiento del sistema silvopastoril y la siembra del pasto de Corte.





7. Entrega de Insumos y Pie de Cría Ovino:

en desarrollo de las actividades de ejecución del proyecto el coordinador del proyecto, el equipo técnico y el supervisor de este realizaron un cronograma con las asociaciones para la entrega de las maquinarias, herramientas e insumos, cada asociación y sus beneficiarios recibieron los elementos que anteriormente en la socialización del proyecto se les dio a conocer, estos recibieron y firmaron acta de recibo a satisfacción conformes con lo entregado.









Gobernación de Sucre







NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co

8. CAPACITACIONES SOCIOEMPRESARIALES

De acuerdo con lo estipulado en la propuesta se realizó la contratación del Profesional, con perfil en el área de Contaduría o Administración de empresas desde el 01 al 30 de abril. Para las capacitaciones en Manejo Contable y administrativo de Unidades de Producción Ovina.



9 CAPACITACIÓN JURIDICA

De acuerdo con lo estipulado en la propuesta se realizó la contratación del Profesional, con perfil en el área de Contaduría o Administración de empresas desde el 01 al 30 de Mayo. Para las capacitaciones en formalización empresarial, relación del área jurídica con los sistemas productivos y empresariales.





II. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

El porcentaje de avance de las actividades planificadas del proyecto es del 100% como se muestra a continuación:

OBJETIVOS	ACTIVIDAD	PRODUCTO	% AVANCE ACUMULADO
1. coordinación, asistencia técnica y capacitaciones técnicas, socio empresariales y jurídicas.	1.1 Realizar coordinación técnica del proyecto.	Un coordinador (1) contratado.	100%
	1.2 Realizar asistencia técnica para el establecimiento y mantenimiento de sistemas silvopastoriles, y manejo de especies ovinas, capacitación Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Diseño e implementación de Planes de manejo ambiental con enfoque en el mejoramiento y fortalecimiento sostenible de las Unidades Productivas.	Equipo técnico, un (1)ingeniero agrónomo y dos (2) zootecnistas	100%
	1.3 Capacitar a 146 pequeños productores, que conforman las 6 organizaciones productoras de ovinos, sobre Manejo Contable y administrativo de Unidades de Producción Ovina, formalización empresarial, relación del área jurídica con los sistemas productivos y empresariales.	Un (1) Profesional, con perfil en el área de Contaduría o Administración de empresas. Un (1) Profesional, con perfil profesional del área Jurídica.	100%
		Avance Objetivo 1	100%
2. Fortalecimiento De Los Sistemas De Producción De Ovinos	2.1 Dotar de Kit de maquinaria, equipos, Herramientas, materiales e insumos, a pequeños	Picadora de pastos Bascula Fumigadora manual (Bombas de espalda)	100%

	productores del sector rural, para el mejoramiento de los procesos empleados en los sistemas de producción de ovinos.	Kit Jeringa y Agujas Reutilizables (El paquete incluye: 1 jeringa Automática + agujas aleatorias		
		Carretilla tipo Buguy		
		Barretón		
		Paladraga		
		Machete		
		Lima		
		Pala		
		Semilla de Pasto Elefante Morado (18 bulto/30kg/organización) para 2 Ha/organización+B25		
		Pasto Brachiaria Brizantha. (5KG/Organización/HA)		
		Vitaminas (A, E y D)		
		Vitaminas (Complejo B y B12)		
		Desparasitación Externa		
		Desparasitación Interna		
		Plántulas de Leucaena (bolsa 8 x 11)		
		Plántulas de Matarraton (bolsa 8 x 11)		
		Plántulas de Guácimo (bolsa 8 x 11)		
		Abono orgánico		
		Ovina Hembra OPC		
		Ovino Raza Santa Inés - Raza Mejorada y Certificada por la autoridad competente.		
		Servicios de laboratorios para análisis complejo intercambiable de muestras de suelo, con certificado expedido por la autoridad competente.		
			Avance Objetivo 2	100%
			TOTAL AVANCE DEL PROYECTO	100%

II. ANÁLISIS FINANCIERO

Con base en los soportes financieros adjuntos al informe de ejecución, se evidencia que durante el periodo de ejecución se efectuó la inversión total prevista, según el desglose que se indica a continuación:

- BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO

Valor del contrato	**$511.864.230**					
Concepto	**Porcentaje**	**Valor**	**Porcentaje Amortización**	**Amortización**	**Valor a pagar**	**Estado**
1er Pago – Anticipo	30%	$127.966.057,50	0%	$ -	$127.966.057,50	**Pagado**
Segundo pago	70%	$ 383.898.172.50	30%	$127.966.057,50	$383.898.172.50	**Pendiente**
VALOR TOTAL					**$511.864.230**	

DETALLE	***VALOR FACTURADO***
Valor inicial del contrato	***$511.864.230***
Valor adicionado y/o reducido	*$ 0*
Valor total ejecutado (ANTICIPO 30%)	***$****127.966.057,50*
Valor por concepto de pago final (70%)	*$383.898.172.50*
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	***$511.864.230***

Gobernación de Sucre

RECURSOS EJECUTADOS POR ACTIVIDAD

COMPONENTE 1. FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE OVINOS, EN UNIDADES PRODUCTIVAS DE 6 ORGANIZACIONES DE OVINOCULTORES DEL MUNCIPIO DE SAN MARCOS – SUCRE.				
ACTIVIDAD 1.1 Dotar de kit de maquinaria, equipos, herramientas, materiales e insumos, a pequeños productores del sector rural, para el mejoramiento de los procesos empleados en los sistemas de producción de ovinos.				
Item	**Descripción**	**Programado**	**Ejecutado**	**% de Ejecución**
1.1.1	Picadora de pastos	$47.544.000,00	$47.544.000	100%
1.1.2	Bascula	$2.700.000,00	$2.700.000	100%
1.1.3	Fumigadora manual (Bombas de espalda)	$4.200.000,00	$4.200.000	100%
1.1.4	Kit Jeringa y Agujas Reutilizables (El paquete incluye: 1 jeringa Automática + agujas aleatorias	$2.040.000,00	$2.040.000	100%
1.1.5	Carretilla tipo Buguy	$4.680.000,00	$4.680.000	100%
1.1.6	Barretón	$1.680.000,00	$1.680.000	100%
1.1.7	Paladraga	$2.700.000,00	$2.700.000	100%
1.1.8	Machete	$5.110.000,00	$5.110.000	100%
1.1.9	Lima	$2.920.000,00	$2.920.000	100%
1.1.10	Pala	$5.548.000,00	$5.548.000	100%
1.1.11	Semilla de Pasto Elefante Morado (18 bulto/30kg/organización) para 2 Ha/organización+B25	$11.340.000,00	$11.340.000	100%
1.1.12	Pasto Brachiaria Brizantha. (5KG/Organización/HA)	$3.120.000,00	$3.120.000	100%
1.1.13	Vitaminas (A, E y D)	$1.282.740,00	$1.282.740	100%
1.1.14	Vitaminas (Complejo B y B12)	$1.282.740,00	$1.282.740	100%
1.1.15	Desparasitación Externa	$1.282.740,00	$1.282.740	100%
1.1.16	Desparasitación Interna	$1.282.740,00	$1.282.740	100%
1.1.17	Plántulas de Leucaena (bolsa 8 x 11)	$7.492.500,00	$7.492.500	100%
1.1.18	Plántulas de Matarraton (bolsa 8 x 11)	$7.492.500,00	$7.492.500	100%
1.1.19	Plántulas de Guácimo (bolsa 8 x 11)	$7.492.500,00	$7.492.500	100%
1.1.20	Abono orgánico	$46.050.120,00	$46.050.120	100%
1.1.21	Ovina Hembra OPC	$190.800.000,00	$190.800.000	100%
1.1.22	Ovino Raza Santa Inés - Raza Mejorada y Certificada por la autoridad competente.	$43.200.000,00	$43.200.000	100%


VALOR TOTAL DE LA ACTIVIDAD 1.1		**$401.240.580,00**	**$401.240.580**	**100%**
ACTIVIDAD 1.2 Realizar labores de asistencia técnica para el acompañamiento y mejoramiento de los procesos en los sistemas de producción de Ovinos.				
Item	**Descripción**	**Programado**	**Ejecutado**	**% de Ejecución**
1.2.1	Coordinador técnico del proyecto	$16.163.850,00	$16.163.850,00	100%
1.2.2	Asistente técnico a todo costo para brindar acompañamiento en la UP: Perfil: Un Profesional del área de Zootecnia o Veterinario,	$12.768.600,00	$12.768.600,00	100%
1.2.3	Asistente técnico a todo costo para brindar acompañamiento en la UP: Perfil: Un Profesional del área de Ingeniería Agronómica o afín	$12.768.600,00	$12.768.600,00	100%
1.2.4	Asistente técnico a todo costo para brindar acompañamiento en la UP: Perfil: Un Profesional del área de Zootecnia o Veterinario, Profesional del área Ambiental	$12.768.600,00	$12.768.600,00	100%
VALOR TOTAL ACTIVIDAD 1.2 $		**$54.469.650,00**	**$54.469.650**	**100%**
ACTIVIDAD 1.3 Realizar Análisis completo Intercambiable a muestras de suelos.				
Ítem	**Descripción**	**Programado**	**Ejecutado**	**% de Ejecución**
1.3.1	Servicios de laboratorios para análisis complejo intercambiable de muestras de suelo, con certificado expedido por la autoridad competente.	$11.034.000,00	$11.034.000,00	100%
VALOR TOTAL ACTIVIDAD 1.3 $ 11.034.000,00		**$11.034.000,00**	**$11.034.000**	**100%**
COMPONENTE 2. IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE OVINOS, DE LAS 6 ORGANIZACIONES DE OVINOCULTORES DEL MUNCIPIO DE SAN MARCOS – SUCRE.				
ACTIVIDAD 2.1 Capacitar a 146 pequeños productores, que conforman las 6 organizaciones productoras de ovinos, sobre Manejo Contable y administrativo de Unidades de Producción Ovina, formalización empresarial, relación del área jurídica con los sistemas productivos y empresariales.				
Ítem	**Descripción**	**Programado**	**Ejecutado**	**% de Ejecucion**
2.1.1	Profesional, con perfil en el área de Contaduría o Administración de empresas.	$6.000.000,00	$6.000.000	100%
2.1.2	Profesional, con perfil profesional del área Jurídica.	$6.000.000,00	$6.000.000	100%
2.1.3	Servicios de arrendamiento de un auditorio	$33.120.000,00	$33.120.000,00	100%
VALOR TOTAL ACTIVIDAD 2.1		**$45.120.000,00**	**$45.120.000**	**100%**
TOTAL		**$511.864.230,00**	**$511.864.230**	**100%**

III. PRODUCTOS Y EVIDENCIAS

Durante la ejecución del proyecto se generaron productos clave como la coordinación técnica general, la Asistencia Técnica, la entrega de Maquinaria, Herramientas, Equipos e Insumos y la realización de capacitaciones Técnicas, Socio empresariales y Jurídicas.

Estas actividades están debidamente soportadas mediante contratos de prestación de servicios, informes de actividades, actas de entrega, listados de asistencia y comprobantes de egreso y pagos de seguridad social, lo que evidencia el cumplimiento de los objetivos planteados y la adecuada ejecución técnica y financiera del proyecto.

Atentamente,



ALVARO EDUARDO LOPEZ HERRERA
Subsecretario de Desarrollo Económico y Medio Ambiente
Gobernación de Sucre – Supervisor