Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión: ***02/Jul/2025 01:44 PM***

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-08001-0430	***TIPO DE PROCESO***	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	***FECHA INICIO DEL AJUSTE***	7/2/2025 10:32:44 AM	***FECHA FIN DEL AJUSTE***	7/2/2025 1:44:43 PM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024080010157	***ESTADO***	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Fortalecimiento de la Cultura de Evaluación Formativa en el distrito de Barranquilla				
EJECUTOR	08001 - BARRANQUILLA	***UNIDAD RESPONSABLE***	Secretaría Distrital de Planeación	***HORIZONTE***	2024 - 2027
SECTOR	Educación	***PROGRAMA***	2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media		
VALOR TOTAL	$ 18.099.900.000,00	***APROPIACIÓN INICIAL***	$ 1.650.000.000,00	***APROPIACIÓN VIGENTE***	$ 7.500.000.000,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Mejorar las competencias básicas de los estudiantes mediante la implementación de programas formativos, la evaluación periódica del progreso académico y el uso de software de evaluación formativa					
PRODUCTO	25587 - Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa -					
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	
INDICADORES DE PRODUCTO						
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS		
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado
FUENTES DE FINANCIACIÓN		
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES
Se firma y emite concepto de viabilidad por validación exitosa de trámite

Funcionarios que emiten concepto		**Área/dependencia**	**Firma**
Elaboró	José Antony Lozano Girón	Secretaría Distrital de Planeación	
Emitió	José Antony Lozano Girón	Secretaría Distrital de Planeación	