ALCALDÍA DE LA Villa de Monguí	MUNICIPIO DE MONGUÍ– BOYACÁ NIT 891.856.555-2	CODIGO CE-FR-07
	PROCESO: CONTRATACIÓN	Versión 1
		Página 1 de 1
	ACTA DE RECIBO - CERTIFICADO SUPERVISIÓN DE CONTRATO	Fecha Aprobación: 19/2/2025

ACTA DE RECIBO	2	FECHA DEL ACTA	28 de Agosto de 2025

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN DE SALUD, PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC EN EL MARCO DEL PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA Y PLAN TERRITORIAL DE SALUD DURANTE EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE MONGUI

DATOS DEL CONTRATANTE			
RAZON SOCIAL O NOMBRE	MUNICIPIO DE MONGUÍ	NIT	891.856.555-2
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:	EDISON FABIAN PATIÑO SIABATTO	C.C	1.057.572.442

DATOS DEL CONTRATISTA			
RAZON SOCIAL O NOMBRE:	ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUI	NIT / C.C:	826-002-777-1
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:	ADRIANA MILENA NOVA VARGAS	C.C:	1057575295

CONTRATO NUMERO:	CIAD-002 de 2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	25 DE MARZO DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	CARLOS ANDRES BALAGUERA RICAURTE	CARGO DEL SUPERVISOR:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 21.171.810,00	VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 114.609.565,70
NÚMERO DE POLIZA	N/A	VIGENCIA DE LA POLIZA	N/A
		VALOR ASEGURADO	N/A
NÚMERO DE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	N/A	VIGENCIA DE LA POLIZA	N/A
		VALOR ASEGURADO	N/A
NUMERO (S) DEL (OS) ADICIONAL (ES) Y PRORROGA	N/A	VALOR ADICIONES:	$ 13.161.248,40
FECHA (S) DEL (OS) ADICIONAL (ES) Y PRORROGA:	N/A	VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICIONES:	$ 127.770.814,10
No. MODIFICATORIO(S) AL CONTRATO:	N/A	FECHA(S) MODIFICATORIO(S) AL CONTRATO:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	FECHA DE REINICIO:	N/A
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	DIS-2025000054	FECHA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	03 DE FEBRERO DE 2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	DIS-2025000145	FECHA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	14 DE MAYO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL:	REG-2025000085	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL:	25 DE MARZO DE 2025
No. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL (ES) ADICIONAL (ES):	REG-2025000153	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL :	06 DE JUNIO DE 2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE RESERVA Y/O CUENTA POR PAGAR	N/A	FECHA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE RESERVA Y/O CUENTA POR PAGAR	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL DE RESERVA Y/O CUENTA POR PAGAR	N/A	FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE RESERVA Y/O CUENTA POR PAGAR	N/A
FECHA ACTA DE INICIO:	26 DEMARZO DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	26 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA:	28 de Agosto de 2025		

PLAZO	09 MESES	PRORROGA	N/A	PLAZO TOTAL	09 MESES

CODIGO DE RUBRO	VALOR INICIAL REGISTRO	PAGOS EFECTUADOS	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO POR EJECUTAR
2.3.19.1905.0300.1905020.2.3.2.02.02-009.01122.9004	$ 14.318.142,96	$ 3.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 9.318.142,96
2.3.19.1905.0300.1905021.2.3.2.02.02-009.01122.9004	$ 13.445.126,02	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 9.445.126,02
2.3.19.1905.0300.1905022.2.3.2.02.02-009.01122.9004	$ 14.050.370,86	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 10.050.370,86
2.3.19.1905.0300.1905023.2.3.2.02.02-009.01122.9004	$ 9.550.797,14	$ 2.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ 6.550.797,14
2.3.19.1905.0300.1905024.2.3.2.02.02-009.01122.9004	$ 9.550.797,14	$ 1.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 6.550.797,14
2.3.19.1905.0300.1905026.2.3.2.02.02-009.01122.9004	$ 9.550.797,14	$ 1.000.000,00	$ 1.200.000,00	$ 7.350.797,14
2.3.19.1905.0300.1905027.2.3.2.02.02-009.01122.9004	$ 9.550.797,14	$ 1.000.000,00	$ 1.971.810,00	$ 6.578.987,14
2.3.19.1905.0300.1905028.2.3.2.02.02-009.01122.9004	$ 9.550.797,14	$ 1.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 6.550.797,14
2.3.19.1905.0300.1905031.2.3.2.02.02-009.01122.9004	$ 9.550.797,14	$ 1.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 6.550.797,14
2.3.19.1905.0300.1905049.2.3.2.02.02-009.01122.9004	$ 9.550.797,14	$ 859.544,75	$ 1.000.000,00	$ 7.691.252,39
2.3.19.1905.0300.1905054.2.3.2.02.02-009.01122.9004	$ 9.550.797,14	0	$ 2.000.000,00	$ 7.550.797,14
2.3.19.1905.0300.1905025.2.3.2.02.02-009.01122.9004	$ 9.550.797,14	0	$ 2.000.000,00	$ 7.550.797,14
TOTAL	$ 127.770.814,10	$ 14.859.544,75	$ 21.171.810,00	$ 91.739.459,35

ESTADO DE CUENTA		
	DEBE	HABER
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYE ADICIONES)	$ 127.770.814,10	
VALOR TOTAL ACTAS PAGADAS	$ -	$ 14.859.544,75
VALOR ANTICIPO		
VALOR AMORTIZACION		
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL		$ 21.171.810,00
SALDO POR EJECUTAR		$ 91.739.459,35
SUMAS IGUALES	$ 127.770.814,10	$ 127.770.814,10

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:							
No CUENTA:	358-685820-12	BANCO:	BANCOLOMBIA	AHORROS:	X	CORRIENTE	

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En Monguí, Boyacá, al los Veintiocho (28) días del mes de Agosto de dos mil veinticinco (2025), se reunieron las siguientes personas: **CARLOS ANDRES BALAGUERA RICAURTE** en su condición de SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONGUÍ. como supervisor y ADRIANA MILENA NOVA VARGAS en calidad de represente legal del contratista ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUI, con el fin de suscribir la presente acta de recibo y supervision 02 de contrato correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Julio de 2025 y el 31 de Julio de 2025, para lo cual se certifica que el contratista ha dado cumplimiento total a las obligaciones adquiridas en el CONTRATO DE INTERADMINISTRATIVO No. CIAD-002-2025 DE 2025 de conformidad con las actividades establecidas en la cláusula primera alcance del objeto, así como las obligaciones específicas descritas en el objeto contractual en mención de conformidad con el informe anexo, por lo tanto deberá realizarse un pago por el valor de **VEINTIUN MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/TE ($21.171.810).**

Para constancia se firma la presente acta,

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: N.A.

SUPERVISOR

Scanned with CamScanner