Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8173302
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22 días de tiempo transcurrido *(6/08/2025 4:03:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	661-2025
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	140 Días
Fecha de inicio de contrato	15 días de tiempo transcurrido *(14/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

COLOMBIA, Santa Rosa De Cabal

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Triturados y Concretos Ltda..

COLOMBIA, Cartago
Número de documento 836000742

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Triturados y Concretos Ltda..			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MIGUEL ANGEL MEDINA HERNANDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *12/08/2025 10:12:16 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FRANK ALEJANDRO VALENCIA GRANADOS* ***Fecha de aprobación:*** *12/08/2025 1:25:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8173302_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 17 días de tiempo transcurrido *(12/08/2025 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 30/06/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato — 5,00 — Fecha de vigencia (desde) — 17 días de tiempo transcurrido *(12/08/2025 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 31/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV — 200

Fecha límite para entrega de garantías: 17 días de tiempo transcurrido *(12/08/2025 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 15 días de tiempo transcurrido *(13/08/2025 5:02:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17674510	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	31/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17674207	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	40.500.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17631743	Seriedad de la oferta	-	27.000.000,00 COP	-	28/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8173302
Proveedor Triturados y Concretos Ltda..
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CLAUSULADO MEZCLA ASFALTICA 2025.pdf	CLAUSULADO MEZCLA ASFALTICA 2025.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 14 Calle 12 esquina CAM
Ubicación CO-RIS-66682 - Santa Rosa De Cabal
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Santa Rosa De Cabal
Dirección Cra 14 Calle 12 esquina CAM
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 14 con Calle 12 Esquina	COLOMBIA > Risaralda > Santa Rosa De Cabal

1 CO1.PCCNTR.8173302

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
270.000.000,00	270.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	30121600	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y CONCRETO PREMEZCLADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE	1,00	UN	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00

ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RESOLUCION 1666 ADJUDICACION.pdf	RESOLUCION 1666 ADJUDICACION.pdf	(detalle)
RUT TYC 17-2-2025.pdf	RUT TYC 17-2-2025.pdf	(detalle)
CDP 889 ASFALTO.pdf	CDP 889 ASFALTO.pdf	(detalle)
CONVENIENCIA 950 ASFALTO.pdf	CONVENIENCIA 950 ASFALTO.pdf	(detalle)
ANEXO 4 OFERTA ECONOMICA.pdf	ANEXO 4 OFERTA ECONOMICA.pdf	(detalle)
CLAUSULADO MEZCLA ASFALTICA 2025.pdf	CLAUSULADO MEZCLA ASFALTICA 2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FRANK ALEJANDRO VA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1088298995	Guardar y notificar
Supervisor	Yimmy Alfredo Riascos E	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16510691	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Yimmy Alfredo Riascos E	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16510691	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	FRANK ALEJANDRO VALENCIA GRANADOS	17 días de tiempo transcurrido *(12/08/2025 1:25:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FRANK ALEJANDRO VALENCIA GRANADOS
Supervisor	Yimmy Alfredo Riascos Espinosa	17 días de tiempo transcurrido *(12/08/2025 1:25:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FRANK ALEJANDRO VALENCIA GRANADOS
Ordenador del pago	Yimmy Alfredo Riascos Espinosa	17 días de tiempo transcurrido *(12/08/2025 1:25:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FRANK ALEJANDRO VALENCIA GRANADOS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	270.000.000
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	270.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024666820020	2025	Validado
☐	2024666820026	2025	Validado
☐	2024666820022	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	889	CDP	No se ha iniciado		270.000.000 COP	23-20-20-20-06	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1302	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	270.000.000 COP	270.000.000 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 270.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 270.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -