ACTA SUPERVISIÓN Y PAGO Nº 4

MUNICIPIO	ARBELÁEZ	FECHA	28-08-2025		
CLASE DE ACTA			SUPERVISIÓN Y PAGO		
CONTRATO DE SUMINISTRO	No. 95/2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29-01-2025		
OBJETO		SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ.			
PLAZO	DOS (02) MESES Y TRES (03) DIAS CALENDARIO	FECHA DE INICIO	29-01-2025		
		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/03/2025		
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	TÉRMINO DE SUSPENSIÓN	N/A	FECHA DE REINICIO	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31/05/2025	VALOR	TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000,oo) M/CTE.		
FECHA CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO	DOS (02)MESES	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31/07/2025		
FECHA CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO	UN (01)MES	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31/08/2025		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	N. 52/2025	REGISTRO PRESUPUESTAL	N.160/2025		
NOMBRE DEL CONTRATISTA		**ALEJANDRO CASTELLANOS PRIETO C.C.No.79.807.814 de Bogotá Prop. del Est. de Com. SERVICIOS CLINICOS Y HOSPITALARIOS Matricula 00719013**			

El Doctor **SAUL PARRA GARCIA**, Subgerente Administrativo y financiero y Supervisor del Contrato de Suministro No. 95 de 2025, certifica que el Contratista **ALEJANDRO CASTELLANOS PRIETO Prop.del Est. de Com. SERVICIOS CLINICOS Y HOSPITALARIOS,** cumplió a cabalidad con el objeto contractual correspondiente al contrato de Suministro No. 95 de 2025, de acuerdo a la Factura Electrónica de venta No. E163-338 del 28 de agosto de 2025, radicada el 28 de agosto de 2025. Por lo tanto se autoriza se efectué el respectivo pago.

No siendo otro el objeto de la presente, se suscribe por el Supervisor del contrato.

Valor del Contrato	$	30.000.000,oo
Valor Ejecutado	$	19.266.800,oo
Valor a cancelar presente acta	$	5.240.000,oo
Saldo pendiente por ejecutar	$	5.493.200,oo

SUPERVISOR

SAUL PARRA GARCIA
Subgerente Administrativo y Financiero
ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELÁEZ

GESTION DOCUMENTAL
Proyectó: Meyer Mauricio Vargas Moreno/Apoyo al área de contratación
Reviso y Aprobó: Saúl Parra García/Subgerente administrativo y financiero