NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	INCREMENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD EN LA POBLACIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL
CÓDIGO BPIN	20230000000448
NÚMERO DEL TRAMITE	EJ-TP-VFO-190101-0032
FECHA DE LA SOLICITUD	29/04/2025

CRONOGRAMA DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES A CONTRATAR

ACTIVIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	OBJETO CONTRATUAL	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Valor Vigencia Futura AÑO 2026	Valor Vigencia Futura AÑO 2	Valor Vigencia Futura AÑO 3	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Realizar la nacionalización y transporte de biológicos e insumos de interés en salud pública	Realizar las actividades propias de nacionalización de los medicamentos, biológicos, e insumos importados y el transporte (aéreo y terrestre) de los mismos, que requiera la Entidad y el servicio de operador Logístico calificado dentro de Zona Franca Bogotá para el manejo del inventario según sistema de Zona Franca	Licitación pública	9.026.281.033	0	0	10/10/2025	31/07/2026
Cubrir los costos de la operación del almacenamiento, distribución y seguimiento de los biológicos e insumos de interés en salud pública	Prestar el servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo de los cuartos fríos de la bodega sede de zona franca, propiedad del Ministerio de Salud y Protección Social en la ciudad de Bogotá, D.C.	Selección abreviada menor cuantía	526.775.286	0	0	21/12/2025	31/07/2026

Cronograma de Procesos Contractuales

Licitación pública

Realizar las actividades propias de nacionalización de los medicamentos, biológicos, e insumos importados y el transporte (aéreo y terrestre) de los mismos, que requiera la Entidad y el servicio de operador logístico calificado dentro de zona franca Bogotá para el manejo del inventario según sistema de zona franca

Etapa precontractual

ACTIVIDAD	Fecha estimada inicio (mes/año)	Fecha estimada fin (mes/año)
Publicar pliegos borrador	02/09/2025	15/09/2025
Publicar pliegos definitivos	16/09/2026	22//09/2025
Realizar adendas	23/09/2025	25/09/2025

Informe de evaluación y publicación de ofertas	26/09/2026	02//10/2025
Informe de adjudicación	03/10/2025	08/10/2025

Etapa contractual

ACTIVIDAD	Fecha estimada inicio (mes/año)	Fecha estimada fin (mes/año)
Suscripción acta de inicio	09/10/2025	09/10/2025
Inicio de ejecución contractual	10/10/2025	31/07/2026

Selección abreviada Menor Cuantía

Prestar el servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo de los cuartos fríos de la bodega sede de zona franca, propiedad del Ministerio de Salud y Protección Social en la ciudad de Bogotá, D.C.

Etapa precontractual

ACTIVIDAD	Fecha estimada inicio (mes/año)	Fecha estimada fin (mes/año)
Publicar pliegos borrador	08/10/2025	16/10/2025
Publicar pliegos definitivos	23/10/2025	30/10/2025
Realizar adendas	04/11/2025	05/11/2025
Informe de evaluación y publicación de ofertas	06/11/2025	13/11/2025
Informe de adjudicación	20/11/2025	25/11/2025

Etapa contractual

ACTIVIDAD	Fecha estimada inicio (mes/año)	Fecha estimada fin (mes/año)
Suscripción acta de inicio	19/12/2025	19/12/2025
Inicio de ejecución contractual	21/12/2025	31/07/2026

Sandra M

Firmado digitalmente por Sandra Consuelo Manrique Mojica

SANDRA CONSUELO MANRIQUE MOJICA
Gerente del Proyecto
Asesora del Despacho del Viceministerio de Protección Social
Encargada de las funciones de la Dirección de Promoción y Prevención
PBX **3305000 Extensión: 1411**
Dir. Electrónica: **smanrique@minsalud.gov.co**

Proyectó: Jairo Acosta R.

Jairo Acosta Rodriguez

Firmado digitalmente por Jairo Acosta Rodriguez
Fecha: 2025.05.28 07:39:15 -05'00'