GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO		NÚMERO	4600017791 DE 2024	
CONVENIO	X	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27 de diciembre de 2024	
FECHA DE INICIO CONVENIO			27/12/2023	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP			24AS151F1494 SECOPII.	
OBJETO: "Aunar esfuerzos para la reposición del Centro Educativo Rural el Chochal en el municipio de Caicedo".				
ORGANISMO CONTRATANTE		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		
ASOCIADO	NOMBRE	MUNICIPIO DE SAN CAICEDO		
	NIT	8 9 0 .984. 224 - 4		
VALOR [$]	INICIAL	Mil Trescientos Veinticinco Millones, Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil, Ochocientos Quince Pesos M/L ($1.325´659.815) TRIBUTOS INCLUIDOS.		
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			NA	NA
	VALOR TOTAL	Mil Trescientos Veinticinco Millones, Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil, Ochocientos Quince Pesos M/L ($1.325´659.815) TRIBUTOS INCLUIDOS.		
PLAZO	INICIAL	Doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2024.		
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		NA		
HISTORICO DE SUSPENSIONES		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		NA	NA	NA

SUPERVISOR	NOMBRE	Sandra Elena Montoya Rojas
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	NA

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	**No.**	510479940000025859
	No. Anexo:	
	Fecha Expedición:	27/12/2024
	Aseguradora:	Aseguradora solidaria de Colombia

CONSIDERANDO:

1. Que, de acuerdo con el vencimiento del plazo, se da por terminada la ejecución del Convenio No. 4600017791 DE 2024

2. Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Dar por terminado el Convenio No. 4600017791, como se detalla a continuación:

FECHA DE TERMINACIÓN:	27/08/2025
CAUSA DE TERMINACIÓN:	Vencimiento del plazo del Convenio No. 4600017791

2. El asociado se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el convenio.

3. El Supervisor del convenio remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

4. El municipio debe remitir la correspondiente acta de recibo de la obra, firmada por interventoría y municipio.

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.

Fecha suscripción del documento: 27 de agosto de 2025



SANDRA ELENA MONTOYA ROJAS
Supervisora
Gobernación de Antioquia



YUBER FELIPE MOLINA MURILLO
Alcalde
MUNICIPIO DE CAICEDO