	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA	CODIGO	IOP-F-17
		VERSIÓN	1
		FECHA	2/9/2019
	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	PÁGINA 1 DE 1	
	OBRAS PÚBLICAS	SGC	
	ACTA DE IMPREVISTOS		

FECHA: viernes, 6 de junio de 2025

OBJETO: CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL SALITRE AL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA PLAN DE ACCIÓN 2024

COP N°: COP. 520-2024

VALOR DEL CONTRATO SEGÚN MODIFICATORIA No.1: TRECIENTOS TREINTA Y UN MIL MILLONES QUINIENTOS VENTIUN MIL CON TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE. ($331,521.316)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTO BOYACÁ PAVIBOY S.A.S.

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR: DIEGO PERALTA CORREDOR

EN EL SIGUIENTE CUADRO SE RELACIONAN LAS ACTIVIDADES IMPREVISTAS ADELANTADAS POR EL CONTRATISTA.

ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD	V. UNITARIO	V.TOTAL	OBSERVACIONES
Concretro premezclado acelerado a 3 dias	m3	3,5	$ 569.749,00	$ 1.994.121,50	
			Total Imprevistos	$ 1.994.121,50	

Registro fotográfico





EN CONSTANCIA SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON A LOS VEINTIDOS (22) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOSMIL VEINTICINCO (2025).

CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTO BOYACÁ PAVIBOY S.A.S.
R.L. EMILIANO VARGAS MESA

Firmado digitalmente por DIEGO PERALTA CORREDOR

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:
DIEGO PERALTA CORREDOR
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboró: Emiliano Vargas - Director de obra
Revisó: Diego Peralta Corredor - Secretario de obras Públicas