CONTRATO DE OBRA No 1129 DE 2019 CUYO OBJETO ES: "ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS PARA ATENDER LA NUEVA COBERTURA DE JORNADA ÚNICA DE LOS ESTUDIANTES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ, SEDE HUMBERTO TAFUR CHARRY DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE COMPRENDE: MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE DE MUROS, PINTURA, CAMBIO DE PISOS, ENCHAPES Y VARIOS"**CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y HERNANDO GONZALEZ BERNAL COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONSTRUCTORA MYS SAS**

OBJETO:	"ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS PARA ATENDER LA NUEVA COBERTURA DE JORNADA ÚNICA DE LOS ESTUDIANTES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ, SEDE HUMBERTO TAFUR CHARRY DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE COMPRENDE: MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE DE MUROS, PINTURA, CAMBIO DE PISOS, ENCHAPES Y VARIOS"
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA M Y S S.A.S** Nit. 900361.854-6 Representante Legal **HERNANDO GONZÁLEZ BERNAL** C.C N° 7.703.353 – Neiva
VALOR DEL CONTRATO:	$348.238.760,82
VALOR ADICIONAL:	$0000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 (Tres Meses)
FECHA ACTA DE INICIO:	**VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE 2019**
OTROSI #1	**13 DE DICIEMBRE DE 2019**
ACTA DE SUSPENSION #1	**13 DE DICIEMBRE DE 2019**
ACTA DE REINICIO #1	**9 DE MARZO DE 2020**
OTRO SI #2	**9 DE MARZO DE 2020**
ACTA DE JUSTIFICACION #1	**9 DE MARZO DE 2020**
ACTA DE SUSPENSION #2	**24 DE MARZO DE 2020**
ACTA DE REINICIO #2	**27 DE ABRIL DE 2020**
ACTA DE SUSPENSIÓN #3	**2 JUNIO DE 2020**
ACTA DE REINICIO #3	**11 DE JULIO DE 2020**
OTROSI #3	**1 JUNIO DE 2020**
ACTA DE JUSTIFICACION #2	**1 JUNIO DE 2020**
FECHA DE FINALIZACIÓN:	**DIECIOCHO (18) DE JULIO DE 2020**

FECHA DE TERMINACIÓN: **18 de julio de 2020**

En Neiva, a los (18) dieciocho días del mes de julio del 2020, se reunieron el Secretario Educación Municipal, GIOVANNY CORDOBA RODRIGUEZ en calidad de supervisor del contrato, el ing. OSCAR FERNANDO SOTO TAMAYO, en calidad de apoyo a la supervisión y el Arq. HERNANDO GONZALEZ BERNAL, en calidad de representante legal de la firma

contratista CONSTRUCTORA MYS SAS contratista; con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1.0 VALORES:

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. Valor Inicial del Contrato	$348.238.760,82
2. . Valor Adicional	$0
3. Valor Final Contratado	$348.238.760,82
4. Valor Final Ejecutado	$348.234.464
5. Saldo a Favor del Municipio de Neiva	$4.296,82

2.0 ACTAS:

Tipo de Acta	No	Fecha
Acta de inicio	1	20 de noviembre de 2019
Acta de suspensión	1	13 de diciembre de 2019
Acta de reinicio	1	9 de marzo de 2020
Acta de suspensión	2	24 de marzo de 2020
Acta de reinicio	2	27 de abril de 2020
Acta de suspensión	3	2 de julio de 2020
Acta de reinicio	3	11 de julio de 2020
Otrosi	1	13 de diciembre de 2019
Otrosi	2	9 de marzo de 2020
Acta de justificación	1	9 de marzo de 2020
Acta de justificación	2	1 junio de 2020
Otrosi	3	1 junio de 2020

3.0 BALANCE FINAL LIQUIDACIÓN:

3.1. Estado Financiero del Contrato				
RELACIÓN DE PAGOS	**FECHA**	**VALOR**	**EJECUTADO**	**SALDO**
Comprobante de egreso N°1 357616	22/04/2020	$348.238.760,82	$223.379.974	$124.858.786,82
Comprobante de egreso pendiente de pago	-	$124.854.490	$348.234.464	$4.296,82
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$348.238.760,82	$0,00	$348.238.760,82	$348.234.464	$4.296,82

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a

VALOR A PAGAR: ($124.854.490) CIENTO VEINTE CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS) M/Legal.

4.0 RECIBO A SATISFACCIÓN. El Supervisor del Contrato GIOVANNY CORDOBA RODRIGUEZ y EL APOYO A LA SUPERVISIÓN OSCAR FERNANDO SOTO TAMAYO certifican que el objeto se recibió mediante acta de terminación de fecha 18 de julio de 2020.

5.0 INFORME

Que, según el acta de terminación e informe suscrito por el supervisor, que reposa cronológicamente en el archivo, se dejó constancia expresa que el contratista cumplió con las obligaciones contractuales, según los informes de actividades ejecutadas por el mismo, y *"ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato, en los términos y el tiempo establecido y conforme a lo preceptuado en el contrato 1129-2019".*

De igual manera se dejo constancia por parte del supervisor, de la verificación y cumplimiento de las obligaciones del Contratista, en tratándose de los aportes al sistema general de seguridad social integral, dentro del tracto del contrato, acorde con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y normas atinentes.

El contratista manifiesta clara y taxativamente que, durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones o coyunturas que pudieran generar desequilibrios económicos y ruptura de la ecuación contractual.

6.0 CONSTANCIAS (Ninguna)

7.0 LIQUIDACIÓN: Que en cumplimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, señala que en el acta de liquidación las partes harán constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

En consideración a lo anterior; El Municipio de NEIVA cancelará al Contratista la suma de ($124.854.490) CIENTO VEINTE CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS) M/Legal. Se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier

reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron:

GIOVANNY CORDOBA RODRIGUEZ
Secretario de Educación Municipal
Supervisor

HERNANDO GONZALEZ BERNAL
Contratista

CARLOS CORREDOR
Abogado y/o Contratista

OSCAR FERNANDO SOTO TAMAYO
Apoyo a la Supervisión

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a