VALOR EJECUTADO: Trecientos cuarenta y ocho millones doscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos ($348.234.464)

PLAZO DE EJECUCIÓN: UN (3) MESES

FECHA ACTA DE INICIO: 20 DE NOVIEMBRE DE 2020

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN #1:	13 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA ACTA DE REINICIO#1:	09 DE MARZO DE 2020
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN #2:	24 DE MARZO DE 2019
FECHA ACTA DE REINICIO#2:	27 DE ABRIL DE 2020
OTROSI No. 2:	13 DE MAYO DE 2020
FECHA ACTA DE JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN, CREACIÓN DE NUEVOS ÍTEM #1:	09 DE MARZO DE 2020
FECHA ACTA DE JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN, CREACIÓN DE NUEVOS ÍTEM #2:	01 DE JULIO DE 2020
OTROSI No. 3:	01 DE JUNIO DE 2020
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN #3:	2 DE JUNIO DE 2019
FECHA ACTA DE REINICIO#3:	11 DE JULIO DE 2020

VALOR PRESENTE ACTA: ($348.234.464)

FECHA ACTA DE RECIBO FINAL: 18 DE JULIO DE 2020

En Neiva, a los 18 días del mes de JULIO de 2020, se reunieron el Secretario de Educación Municipal, GIOVANNY CORDOBA RODRIGUEZ en calidad de supervisor del contrato, OSCAR FERNANDO SOTO TAMAYO como apoyo a la Supervisión y HERNANDO GONZALEZ BERNAL, en calidad de representante legal de la firma contratista

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva / Primero Neiva	**ACTA DE RECIBO FINAL**	
	FOR-GCO-12	**Versión:** 01
		Vigente desde: Noviembre 21 de 2012

CONTRATO DE 1129 DE 2019
CUYO OBJETO ES: "ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS PARA ATENDER LA NUEVA COBERTURA DE JORNADA ÚNICA DE LOS ESTUDIANTES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ, SEDE HUMBERTO TAFUR CHARRY DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE COMPRENDE: MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE DE MUROS, PINTURA, CAMBIO DE PISOS, ENCHAPES Y VARIOS" **CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y CONSTRUCTORA MYS S.A.S**

OBJETO:	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS PARA ATENDER LA NUEVA COBERTURA DE JORNADA ÚNICA DE LOS ESTUDIANTES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ, SEDE HUMBERTO TAFUR CHARRY DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE COMPRENDE: MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE DE MUROS, PINTURA, CAMBIO DE PISOS, ENCHAPES Y VARIOS
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA M Y S S.A.S** Nit. 900361.854-6 Representante Legal **HERNANDO GONZÁLEZ BERNAL** C.C N° 7.703.353 – Neiva
VALOR DEL CONTRATO:	TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($348.238.760,82 MCTE)
VALOR ADICIONAL:	CERO $0
VALOR TOTAL:	TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($348.238.760,82 MCTE)

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

(CONSTRUCTORA MYS SAS), con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** teniendo en cuenta que se ha cumplido a cabalidad el objeto contractual.

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy 18 días de JULIO de 2020.

GIOVANNY CORDOBA RODRIGUEZ
Secretario de Educación Municipal
Supervisor

HERNANDO GONZALEZ BERNAL
Representante legal
Constructora MYS

CARLOS CORREDOR
Abogado Secretaria de Educación

OSCAR FERNANDO SOTO TAMAYO
Apoyo a la Supervisión

REVISÓ: ING. VLADIMIR LOSADA

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva