NEIVA	**ACTA DE REUNIÒN** #7	
	FOR-GC-18	**Versión:**01
		Vigente desde: Noviembre 06 de 2012

PROCESO: CONTRATO DE OBRA 1129-2019	**DEPENDENCIA: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ALCALDÍA DE NEIVA**
OBJETIVO DE LA REUNIÒN: "ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS PARA ATENDER LA NUEVA COBERTURA DE JORNADA ÚNICA DE LOS ESTUDIANTES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ, SEDE HUMBERTO TAFUR CHARRY DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE COMPRENDE: MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE DE MUROS, PINTURA, CAMBIO DE PISOS, ENCHAPES Y VARIOS"	
FECHA: 17/Julio/2020	**HORARIO:**
RESPONSABLE: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ALCALDÍA DE NEIVA	**LUGAR:** Institucion educativa Gabriel Garcia Marquez - Sede Humberto tafur Charry

DESARROLLO: Se da inicio a la reunion de cierre y entrega de obra se lee Orden de la reunion, se dan las palabras del supervisor Vladimir losada y al ing oscar fernando soto, toma las palabras la coordinadora, el rector del colegio, veeduria y consejo directivo.

Dan un sincero agradecimiento, exponen sus puntos de vista con respecto al tiempo de ejecucion del contrato

Toma la palabra la residente de obra quien de manera explicativa expone todos los items que se ejecutaron dentro del contrato, expone el balance positivo que se obtubo al lograr optimisar los recursos del contrato 1129 de 2019 y lograr dar cubrimiento a muchas necesidades que presentaba la intitucion pero que estas no fueron plasmadas en el contrato inicial.

se realiza recorrido por todas las instalaciones, haciendo entrega de cada una de las areas y explicando que se realizo en cada intervencion

Se suministro el presupuesto final a cada uno de los asistentes para que tubieran claridad en que y cuanto se habia ejecutado dentro del contrato, se firman actas de recibido por parte del rector y la veeduria asimismo la calificacion en los items de calidad.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

	ACTA DE REUNIÒN	
	FOR-GC-18	**Versión:**01
		Vigente desde: Noviembre 06 de 2012

ASISTENTES:

- supervisores de alcaldia
- rector del colegio
- veeduria
- consejo directivo
- maestro de obra
- residente de obra
- Docentes de la institucion

DESARROLLO DE LOS TEMAS:

- Exposicion de presupuesto y alcance de este.
- Recorrido de obra recibiendo a satisfaccion
- inversion optima de todos los recursos del contrato
- cuidados y mantenimiento de las nuevas instalaciones
-

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

COMPROMISOS:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CARGO	FECHA

ANEXO

LISTA DE ASISTENTES REUNION _____:

FECHA:

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

	ACTA DE REUNIÒN	
	FOR-GC-18	**Versión:**01
		Vigente desde: Noviembre 06 de 2012

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Jorbelis Hoyte L.	Consejo Directivo		3115509481	
2	FREDY GARCIAS	ALMACEN	Freddy_garcia64@Hotmail.com	3164521357	
3	Jose Vidal Pinedo Vedania			3133675216	
4	Olga Lucia Cuenca R	Coordinadora	Ollucuro@hotmail.com	3123501931	
5	Vladimir Iván Losada Conde	SEM	Vladimir.losada@alcaldianeiva.gov.co	3016710252	
6	Oscar Fernando Soto T.	S.E.M.		3164820967	
7	Alayam Obiv Valderrama R	Rector IE Gabriel García Marquez	iegabrielgarcia@alcaldianeiva.gov.co	3185667296	
8	Franz lenin Rosero	Maestro	FranzleninRosero@Gmail.com	3188104054	
9	Maria del Mar Vargas Varona	Residente de obra	arqremodelaciones mys@Gmail.com	3182403330	
10					

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Neiva	**ACTA DE REUNIÒN** # 6	
	FOR-GC-18	**Versión:**01
		Vigente desde: Noviembre 06 de 2012

PROCESO: CONTRATO DE OBRA 1129-2019	**DEPENDENCIA: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ALCALDÍA DE NEIVA**
OBJETIVO DE LA REUNIÒN: "ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS PARA ATENDER LA NUEVA COBERTURA DE JORNADA ÚNICA DE LOS ESTUDIANTES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ, SEDE HUMBERTO TAFUR CHARRY DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE COMPRENDE: MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE DE MUROS, PINTURA, CAMBIO DE PISOS, ENCHAPES Y VARIOS"	
FECHA: 01 / Junio / 2020	**HORARIO:** 9:00 AM
RESPONSABLE: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ALCALDÍA DE NEIVA	**LUGAR:** intitucion educativa Gabriel garcia marquez - Sede Humberto tachor charry

DESARROLLO:

Se inicia Recorrido de obra en Compania de la Supervicion Rector del Colegio, Coordinadora, docentes de la institucion, maestro de Obra y Residente de obra.

Esta reunion se realiza previa a la fecha de entrega Verificando cada una de las observaciones sugeridas por la supervicion y la Veeduria en Cabeza de la Señora olga lucia Cuenca.

Se subsanan todas las observaciones que quedaron por escrito en el acta Pasada, dando asi el aval final para la reunion de cierre y entrega de obra.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

	ACTA DE REUNIÒN	
	FOR-GC-18	**Versión:**01
		Vigente desde: Noviembre 06 de 2012

ASISTENTES:

* Por parte de la veeduria en cabeza del coordinador del comite veedor la señora olga lucia cuenca
* Por parte del contratista el maestro franz lenin rosero y la residente de obra
* Por la supervicion el ing oscar soto (Alcaldia de neiva)
* Por la institucion el Senor Rector alalfon valderrama y el docente fredy Garcia

DESARROLLO DE LOS TEMAS:

- Revision de observaciones pendientes.
- Aval para entrega final

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

COMPROMISOS:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CARGO	FECHA

ANEXO

LISTA DE ASISTENTES REUNION _____:

FECHA:

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

	ACTA DE REUNIÒN	
	FOR-GC-18 VISITA OBRA TAFUR 16 JULIO 2020	Versión:01 Vigente desde: Noviembre 06 de 2012

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Olga Lucia Cuenca R	Coordinadora	ollucuro@hotmail.com	3 123501931	Olga Lucia Cuenca R
2	Maria del Mar Vargas	constructora MyS Sas	arquemodelaciones myssas@Gmail.com	3182403330	
3	FRANZ LENIN ROSERO	Maestro de obra		3188104054	
4	FREDY CAMACHO SOL	ALMACEN	fredy-garcia-69@Hotmail.com	3164521337	
5	Blayan P. Valderrama	Rector	iegabrielgarcia@alcaldianeiva.gov.co	3185667296	
6					
7					
8					
9					
10					

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

Neiva	**ACTA DE REUNIÒN** # 5	
	FOR-GC-18	**Versión:**01
		Vigente desde: Noviembre 06 de 2012

PROCESO: CONTRATO DE OBRA 1129-2019	**DEPENDENCIA: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ALCALDÍA DE NEIVA**
OBJETIVO DE LA REUNIÒN: "ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS PARA ATENDER LA NUEVA COBERTURA DE JORNADA ÚNICA DE LOS ESTUDIANTES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ, SEDE HUMBERTO TAFUR CHARRY DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE COMPRENDE: MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE DE MUROS, PINTURA, CAMBIO DE PISOS, ENCHAPES Y VARIOS"	
FECHA: 29 / Mayo / 2020	**HORARIO:** 8:30 am
RESPONSABLE: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ALCALDÍA DE NEIVA	**LUGAR:** Escuela Humberto tafur charry

DESARROLLO:

Se inicia la reunion de visita tecnica inspeccionando cada una de las areas a entregar dando como resultado las siguientes observaciones:

- Realizar arreglo de sumidero con la que se encontro una punta mas alta que puede ocacionar que las personas se tropiecen
- Realizar cierre de materas de corredor y abrirles Huecos de desborde en caso que llueva y se empoce el agua
- Realizar Resanes en muro dilatado del salon 5
- Realizar la instalacion de los tubos correctos para la cancha de voleibol
- Realizar pintura en Pedestales de columnas
- Limpieza en el cielo Raso
- Pintura de matera de acceso principal
- tapa Registro en cocina

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

	ACTA DE REUNIÒN	
Neiva	FOR-GC-18	**Versión:**01
		Vigente desde: Noviembre 06 de 2012

ASISTENTES:

- supervisores de Alcaldia
  - Vladimir losada
  - Oscar fernando Soto
- Veeduria por parte de la escuela
  - olga lucia cuenca
- firma constructora
  - franz lenin Rosero (maestro de obra)
  - Maria del Mar Vargas (Residente de obra)

DESARROLLO DE LOS TEMAS:

- Recorrido de obra
- inspeccion de detalles
- sugerencias para dar Soluciones a los detalles a mejorar
- compromisos

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

Neiva	ACTA DE REUNIÒN	
	FOR-GC-18	**Versión:**01
		Vigente desde: Noviembre 06 de 2012

COMPROMISOS:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
tubos concha voleibol	Constructora MYS	Contratista	
Materas, Huecos materas	Constructora MYS	Contratista	
Dilatacion muro salon 5	Constructora MYS	Contratista	
pintura pedestales	Constructora MYS	Contratista	
adecuacion de rejilla de sumidero	Constructora MYS	Contratista	

ANEXO

LISTA DE ASISTENTES REUNION _____:

FECHA:

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

	ACTA DE REUNIÒN	
Neiva	FOR-GC-18	**Versión:**01
		Vigente desde: Noviembre 06 de 2012

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Olga Lucia Cuenca R	coordinadora	Ollucuro@hotmail.com	3123501931	
2	Maria del Mar Vargas	Constructora MYS	avgremodelaciones MYS@Gmail.com	3182403330	
3	Jesse f. Soto	Alcaldia S.E.M	—	3164824967	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

	ACTA DE REUNIÓN	
Alcaldía de Neiva Progreso Nuevo	FOR- GPOSG -18	Versión:04 Vigente desde: Abril 12 de 2019

PROCESO:	SUB PROCESO:	FECHA:	HORA:
LUGAR:	ACTA Nº # 4	09/03/2020	10:30 AM
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Definir Fuecas en Cauca para Ventanas		

DESARROLLO

Se Desarrolla Reunion en la escuela en Compañia de las autoridades academicas, Supervision de calidad y Constructora Contratista. Donde se hace la entrega de dos 3 Ventanas en Cauca con el fin de generar Ventilacion de aire en aulas para habitar el Espacio de gas y Certificar la funcionalidad de Ventanas. Seran instaladas en Adobe y Malla de Seguridad evitando el ingreso de Residuos o basuras.

COMPROMISO

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN. -FIRMAN,

NOMBRE Maria del Mar Vargas
CARGO Arquitecta Residente
TELEFONO 3182903340

NOMBRE Alonso Alb. Valderrama R.
CARGO Rector
TELEFONO 3185467296

NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente **NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN** hasta cuando esté totalmente diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar los espacios con líneas (/).
Observaciones: Se Anexan soportes? SI_____ NO_____ Por favor realice una breve descripción de los mismos

Este documento no tiene validez si presenta tachones o enmendaduras.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link ISO www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada copia documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Pereira / Primero Pereira	FOR- GPOSG -18	Versión:04 Vigente desde: Abril 12 de 2019

ANEXO: Acta de Reunión No. ____

FECHA: _____ **Lugar:** _____

LISTA DE ASISTENTES REUNIÓN:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
	Olga Lucia Cuenca	Coordinadora	olluco@hotmail.com	3125010131	
	Vladimir I. Losada	SCM	Vladimirlosada@alcaldiapereira.gov.co	3016321254	
	Oscar Fernando Soto Tamayo	S.E.M.	[illegible]@gmail.	3104224967	
	Mayerly Valderrama	Z.E.Gobierno	[illegible]	3165667496	
	María del Pilar Ortiz	Construcción Mtto S	[illegible]	3104203330	

TOTAL No. De Folios (___)

NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente **NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN** hasta cuando esté totalmente diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar los espacios con líneas (/).

Observaciones: Se Anexan soportes? SI_____ NO_____. Por favor realice una breve descripción de los mismos

Este documento no tiene validez si presenta tachones o enmendaduras.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.sig.pereira.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Pereira

Nerva	FOR-GC-18	Versión:01 Vigente desde: Noviembre 06 de 2012

ASUNTO: PROCESO: # 3	DEPENDENCIA:
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: avance de obra	
FECHA: 10/DIC/2019	HORARIO: 9:30 am
RESPONSABLE:	LUGAR: Escuela Humberto Tafur Charry

DESARROLLO:

Se realiza recorrido de obra con la supervision de alcaldia, contratista y autoridades academicas verificando avance de obra, donde se solicita que el zocalo interior en salones quedara en color marfil y los paredes interiores en pintura blanca del zocalo para arriba, en la parte exterior el zocalo sera color amarillo de referencia (18) pintuco el parte superior del zocalo en exterior marfil de referencia (5) pintuco esto por solicitud de autoridades academicas de la institucion, para constancia de lo anterior firman y aprueban lo anteriormente mencionado los suscritos.

Por parte de la institucion y sus autoridades academicas se realiza un reconocimiento y agradecimiento por su dedicacion y trabajo al maestro, al equipo de trabajo de mus consultoria al supervisor de alcaldia

LISTA DE ASISTENTES REUNION

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Maria del Mar Vargas	Contratista	ingenieradelacuevas@gmail.com	3182403330	
2	Olga Lucia Cuervo	Coordinadora	olcuco@hotmail.com	3123504934	
3	Freddy Garcia	almacenista	freddy_garcia@hotmail.com	3164821337	
4	Alexander Navarro	Nestor		318 546 7796	
5	Vladimir J. Losada	SEM	Vladimir.losada@alcaldianeiva.gov.co	3216310752	
6	TEO CASTRO VEGOZ			311-3143585	

La version vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.sig.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Neiva	**ACTA DE REUNIÒN** #2	
	FOR-GC-18	**Versión:**01
		Vigente desde: Noviembre 06 de 2012

PROCESO: CONTRATO DE OBRA 1129-2019	**DEPENDENCIA: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ALCALDÍA DE NEIVA**
OBJETIVO DE LA REUNIÒN: "ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS PARA ATENDER LA NUEVA COBERTURA DE JORNADA ÚNICA DE LOS ESTUDIANTES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ, SEDE HUMBERTO TAFUR CHARRY DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE COMPRENDE: MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE DE MUROS, PINTURA, CAMBIO DE PISOS, ENCHAPES Y VARIOS"	
FECHA: 02/Diciembre/2019	**HORARIO:** 8:00 AM
RESPONSABLE: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ALCALDÍA DE NEIVA	**LUGAR:** Escuela Humberto tafur charry Sede - Galindo (Neiva)

DESARROLLO: La visita inicia con un Recorrido de obra evidenciando el avance de las actividades contratadas, dentro de la remodelacion de baños se hace claridad con la supervision que necesariamente se deben incluir items adicionales ya que se presentan actividades que no estaban contratados pero que son necesarias para un correcto proceso constructivo como por ejemplo:

* Desmonte de tanque de 1000 Litros
* Rampas de discapacitados
* Suministro ch instalacion de punto y tuberia de 1" en PVC Presion
* Suministro ch instalacion de punto y tuberia de 3/4 en PVC Presion
* Desmonte de chanfle o lamina galvanizada
* Desmonte electrico viejo
* Chequeo en contador y tanque
* Mamposteria en ladrillo tolete
* Suministro ch instalacion de Ventanas en Vanilla cuadrada y tubo cuadrado de 4cm
* Limpieza de canaletas

ADICIONALMENTE se aumentaron cantidades en obra en los item:

* Demolicion dobles en pisos
* Demolicion de mamposteria

se autorizo de acuerdo al balance de cantidades. Suministrar los items adicionales y suspender items de construccion de concha y pintura en concha por suministrar ch instalar cubierta

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

	ACTA DE REUNIÒN	
Neiva	FOR-GC-18	**Versión:**01
		Vigente desde: Noviembre 06 de 2012

ASISTENTES:

alayan -> Rector del colegio
Olga -> coordinadora
Bladimir -> supervisor alcaldia
Julio Cesar -> Coordinador de Infraestructura
franz lenin -> Maestro
Maria del Mar -> Residente.

DESARROLLO DE LOS TEMAS:

* Avance de obra
* Autorizacion de Items nuevos
* Autorizacion de cantidades en Items existentes
* Plan de contingencia en reinicio a clases
* Manejo del personal de obra y controles

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Neiva LA RAZÓN DE TODOS	ACTA DE REUNIÒN	
	FOR-GC-18	**Versión:**01
		Vigente desde: Noviembre 06 de 2012

COMPROMISOS:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
El compromiso por parte de la supervision es	Supervision de	Supervisa	
gestionar instalaciones cercanas del Inder Huila para realizar el	Alcaldia Bladimir Losada		
plan de contingencia durante 1 mes Aproxima-damente, Reubicando			
los estudiantes mientras se finalizan las obras durante la primera fase u se habilitan			
salones, baños y cocina.			

ANEXO

LISTA DE ASISTENTES REUNION _____:

FECHA:

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Neiva LA RAZÓN DE TODOS	ACTA DE REUNIÒN	
	FOR-GC-18	**Versión:**01
		Vigente desde: Noviembre 06 de 2012

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Vladimir Julián Losada Cerón	SEM		3016310252	
2	Alayon valderrama R	SER	iegabriel garcia @alcaldianeiva.gov.co	3185667296	
3	Olga Lucia Cuenca	Coordinadora	ollucuro@hotmail	3123501193	
4	Franz Kevin Rosero	Maestro		3188104054	
5	Maria del Mar Vargas	Constructora MyS	drqvenodelacaonesmys@6mail.com	3182403330	
6					
7					
8					
9					
10					

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Neiva	ACTA DE REUNIÒN #1	
	FOR-GC-18	Versión:01
		Vigente desde: Noviembre 06 de 2012

PROCESO: CONTRATO DE OBRA 1129-2019	**DEPENDENCIA: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ALCALDÍA DE NEIVA**
OBJETIVO DE LA REUNIÒN: "ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS PARA ATENDER LA NUEVA COBERTURA DE JORNADA ÚNICA DE LOS ESTUDIANTES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ, SEDE HUMBERTO TAFUR CHARRY DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE COMPRENDE: MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE DE MUROS, PINTURA, CAMBIO DE PISOS, ENCHAPES Y VARIOS"	
FECHA: 26/noviembre/2019	**HORARIO:** 3:00PM
RESPONSABLE: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ALCALDÍA DE NEIVA	**LUGAR:** Escuela Humberto tafur charry Sede Galindo

DESARROLLO:

1. Saludo y Presentacion de Asistentes
2. Socializacion obras
3. Invitacion a conformar Veeduria ciudadana

Desarrollo

1. El Ingeniero wilson Murcia en representacion de la oficina de infraestructura de la SEM saluda a los asistentes y da Inicio a la reunion. los asistentes son el ingeniero Vladimir Losada de la SEM, coordinadora olga lucia cuenca, Rector playam valderrama, Sra Nelly flores, Jose vidal, franz Rosero (Maestro obra), Ma del Mar vargas (Ingeniera), Rocio Gil marrique (Madre familia).

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

	ACTA DE REUNIÒN	
	FOR-GC-18	Versión:01
		Vigente desde: Noviembre 06 de 2012

ASISTENTES:

Se anexa listado de asistencia.

DESARROLLO DE LOS TEMAS:

- Demoler salon pequeño ubicado en medio del Patio
- cambiar sistema de tejas y cenefa, Instalar cielo razos en aulas, eliminar Muros en madera y cambiar por bloque, Pintura de Aulas, Pintura de puertas y cambio si es del caso, cambio de pisos donde se requiera, (cocina y algunos salones), demoler muros del comedor, echar pisos al comedor, cocina con enchape, demoler baños por dentro, eliminar tanques de agua, cambiar sanitarios, lavamanos, orinales, cambio red de alcantarillado de los baños, pintura de partes metalicas, cambio de la placa del polideportivo, corte parcial de Arboles,

Se informa que se van a cambiar cubiertas y cielo razos con el fin de disminuir la carga sobre las columnas y paredes.
Se realizara balance a las cantidades de obra

Siendo las 4:25pm se termina la reunion.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

	ACTA DE REUNIÒN	
	FOR-GC-18	**Versión:**01
		Vigente desde: Noviembre 06 de 2012

COMPROMISOS:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CARGO	FECHA
Entregar las cantidades de obra en Medio Magnetico	Ing. Ma del Mar Vargas	Ing. Residente.	27 Nov / 2019

ANEXO

LISTA DE ASISTENTES REUNION _____:

FECHA: 27 Nov 2019

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Socializacion obras sede Humberto tafur 27 Nov 2019.

	ACTA DE REUNIÒN	
Neiva	FOR-GC-18	Versión:01
		Vigente desde: Noviembre 06 de 2012

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Olga Lucia Cuenca R	Coordinadora Sede	Ollucuro@hotmail.com	3123501931	Olga Lucia Cuenca R
2	Nelly Florez Zuñiga	Madre de familia SJM		3157964368	Nelly Flores
3	Dorci Gil Manjarres	Madre de familia. IDJM.	—	3125881662	Dorci Gil Manjarres
4	Jose Vidal	Padre de familia		3107743863	
5	FRANZ I. Rosero	Maestro	Franzlenin Rosero@	3188104054	
6	Maria del Mar Vargas V	constructora MYS	arqremodelaciones mys@gmail.com	3182403330	
7	Wilson E Murcia	SEM	wemmur@gmail.com	3214596217	
8	Vladimir Iván Losada Conde	SEM	Vladimirivanlosada@alcaldianeiva.gov.co	3016310252	
9	Mayam A. Valderrama	I E Gabriel Garcia Marquez	iegabrielgarcia@alcaldianeiva.gov.co	3185667296	
10					
11					
12					
13					
14					
15					

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

	ACTA DE REUNIÒN	
Neiva	FOR-GC-18	**Versión:**01
		Vigente desde: Noviembre 06 de 2012

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva