PLAN OPERATIVO Y CRONOGRAMA CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. MSPS-1682-2025

OBJETO: Aunar recursos tecnicos, administrativos y financieros para avanzar en la construccion del modelo propio en el marco del Sistema Indigena Propio e Intercultural de Salud SISPI. en cumplimiento de los acuerdos con la organizacion de la Asociacion del Consejo indigena regional de Risaradal-ACIRR.

Fecha de inicio: **Julio 11 de 2025**

Fecha de finalización: **Diciembre 30 de 2025**

LAS ENCUESTAS NO SE REALIZARAN DE MANERA PARALELA SE HA ESTABLECIDO UN CRONOGRAMA DE VISITAS

FASES	LINEAS	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGABLE	CRONOGRAMA
						MES: JULIO (2, 3, 4) / MES 2: AGOSTO (1, 2, 3, 4, 5) / MES 3: SEPTIEMBRE (1, 2, 3, 4) / MES 4: OCTUBRE (1, 2, 3, 4, 5) / MES 5: NOVIEMBRE (1, 2, 3, 4) / MES 6: DICIEMBRE (1, 2, 3, 4, 5)
FASE DE ALISTAMIENTO	Alistamiento tecnico y operativo	Actividad No 1. Alistamiento Técnico y operativo	1. PLAN OPERATIVO 1.1. Actividad durante diez (10) días para la planeación técnica y operativa donde se hara la proyección del Plan Metodológico, Plan Operativo y Cronograma de actividades a desarrollar en el marco del proyecto, para esta actividad se hará entrega de desayuno, refrigerio tradicional y almuerzo, estas actividades se realizarán en las instalaciones del CRIR realizando las siguientes actividades de los items 1,2, 3 y 4:	Coordinador general,Asesor SISPI y asesor juridico	**PRODUCTO 1:** Plan operativo y cronograma de trabajo para el desarrollo del convenio y de entrega de informes y productos.	11 x 29
			1.2. Elaboración Plan Operativo y cronograma			x 29
			1.3.Elaboración documento metodológico para cada componente		**PRODUCTO 1:** Documento metodológico que contiene la información detallada de la metodología de cada una de las líneas, actividades para los productos elaboarados por el equipo tecnico.	X 29
			2. PLAN DE INVERSION 2. 1. Elaboracion del plan de inversion y proyeccion según desembolsos	Coordinado general y contador	**PRODUCTO 1:** Plan de inversión de los recursos del convenio durante el periodo de ejecución, conforme la estructura del presupuesto	X 29
			3. SELECCION Y CONTRATACIÓN DEL TALENTO HUMANO 3.1.Proceso de selección, contratación de asesores y demas equipo tecnico con su respectiva base de datos del talento humano contratado y **elaboracion de documento descriptivo del proceso de conformación del equipo**.		**PRODUCTO 1 :** Base de datos (en el formato definido por el MINISTERIO), contratos y/o modificaciones, y soportes que contengan el talento humano contratado, conforme al plan operativo para la ejecución del Convenio	X 29
		Actividad No 2. Socialización del proyecto	4. SOCIALIZACION INICIAL DEL PROYECTO4.1. Elaboracion de instrumentos de caracterizacion y de percepcion del saber propio e intercultural	Medico epidemiologo y antropologo	**PRODUCTO 2 :** Instrumento de caracterización para la recolección de información y percepciones del saber propio e intercultural de los pueblos en materia de salud.	X 29
			4.2.Elaboracion de formatos y demas actas para el buen desarrollo y cumplimiento del convenio.	Coordinador del general y medico epidemiologo, antropologo	**PRODUCTO 2 :** Formatos para el desarrollo del convenio: (Formato de Asistencia, formato de acta u otros) necesarios para el cumplimiento.	X 29
			4.3.**Socializacion del proyecto:** Encuentro de socialización(sede Pereira) del proyecto con autoridades indígenas(total de 85 personas provenientes de 17 resguardos, asentamientos o parcialidades) de los 12 municipios: (Pueblo Rico; Mistrato, Guatica , Marsella,Apia, Balboa, Pereira, Santuario, Belen de Umbria, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y La Celia) , especificando las observaciones, retroalimentación de las actividades.	Coordinador general, asesor SISPI y sistematizador	**PRODUCTO 2 :** Documento descriptivo del proceso de conformación del equipo y socialización del proyecto con autoridades indígenas de los 12 municipios, especificando las observaciones, retroalimentación de las actividades presentadas Informe parcial de implementación técnica que dé cuenta de la ejecución de las actividades desde el inicio del convenio.	24 julio Encuentro de autoridades y entrega de producto julio 29
			5.1. Reunion de preparacion para la realizacion de los 17 eventos con los profesionales y demas equipo tecnico (10 personas) encargados directos, encuestadores .	Antropologo, asesor juridico, asesor SISPI	**PRODUCTO 3:** Documento técnico de consolidación de la fase 1 de caracterización de los aspectos	X X
			5.2.Evento de Capacitacion sobre instrumento de caracterizacion dirigido a encuestadores por profesionales encargados del proceso de caracterizacion	Medico epidemiologo, antropologo , agentes encuestadores y Experto Indígena en salud en salud propia.		x
			5.3. Sesion tecnica para que a través del instrumento de caracterización que se construya se incluyan las variables y categosrias para la finalización de la fase 1, en el cual se recolectará información a partir de los insumos generados y actualización al momento actual.	Medico epidemiologo, antropologo y Experto Indígena en salud propia		x

FASE DE EJECUCIÓN	Línea I. Consolidación de contenidos de la fase 1	.Actividad No 1: Consolidación del estado de avance de la salud propio e intercultural de las comunidades Embera Chamí y Katío.	5.4. Preparacion de logistica en los espacios y convocatoria para los 17 encuentros en esepcial a: la participación de médicos tradicionales, parteras, sobanderos, yerbateros, lideres, autoridades mayores, enfermeros y docentes etnoeducadores entre otros	Coordinador general ,contadora y sistematizador.	fase 1 de caracterización de los aspectos culturales, territoriales y aspectos relacionados con las estructuras propias en salud, y el relacionamiento del proceso de estructura del SISPI con otros procesos propios e institucionales de los pueblos Embera Katío y Chamí de Risaralda que permita reconocer el abordaje propio e intercultural (incluye la Base de datos de los sabedores ancestrales de la medicina propia del pueblo Emberá Chamí y Katío). Actas de los 17 encuentros territoriales debe incluir: listados de asistencia, fichas de caracterización y registro fotográfico.(Producto tomado de estudios previos)				x																						
			5.5 Consolidación del estado de avance de la salud propia e intercultural de las comunidades Embera Chamí y Katío. (17 espacios comunitarios): - contará con un total de 371 participantes indigenas durante un dia , a los cuales se garantizará alimentación (almuerzo y refrigerio tradicional)provenientes de 17 resguardos, asentamientos o parcialidades) de los 12 municipios: (Pueblo Rico; Mistrato, Guatica , Marsella,Apia, Balboa, Pereira, Santuario, Belen de Umbria, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y La Celia) con la participación de médicos tradicionales, jaibanas , parteras, sobanderos, yerbateros, lideres, autoridades mayores,enfermeras y docentes etnoeducadores especificando las observaciones,retroalimentación de las actividades, todo esto aplicando la metodologia establecida en el plan metodologico y otras segun las exigencias del medio a investigar e intervenir.	Antropologo, Experto Indígena en salud propia , sistematizadores, coordinador general.					ago-08	x	x	x	ago-25																		
			5.6.Recopilacion de los insumos recolectados, analisis y resultados de la informacion.	Medico epidemiologo y antropologo									x	x																
			5.7.Elaboracion de entrega de informes parciales y finales de los 17 encuentros interculturales de salud propia .	Coordinador general, antropologo,medico epidemiologo										Entrega de producto 3																
		Actividad No 2: Encuentros y diálogos comunitarios y territoriales para la definición del modelo de salud propio e intercultural.	6.1. Reunion de preparacion para la realizacion de los 17 eventos con los profesionales encargados directos del diseño del modelo.																											
			6.2.Evento de capacitacion y sesion tecnica dirigido a profesionales y encuestadores encargados del proceso de aplicación, diseño de modelo, normas y componentes del SISPI y guia metodologica y otros documentos guia.	Coordinador general y asesor del SISPI						jul-25				**x**																	
			6.3. Preparacion de la logistica en los espacios y convocatoria para los 17 encuentros en especial a: se contará con la participación de médicos tradicionales, parteras, sobanderos, yerbateros, lideres, autoridades mayores, enfermeros y docentes etnoeducadores entre otros	Coordinador general y contador									**x**																	
			6.4**. Encuentros y diálogos comunitarios y territoriales para la definición del modelo de salud propio e intercultural. (17 encuentros y dialogos):** Realizacion de 17 espacios comunitarios (de un dia) con un total de 715 participantes , a los cuales se garantizarán almuerzo y refrigerio tradicional a indígenas provenientes de 17 resguardos, asentamientos o parcialidades de 12 municipios: (Pueblo Rico; Mistrato, Guatica , Marsella,Apia, Balboa, Pereira, Santuario, Belen de Umbria, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y La Celia) con la participación de médicos tradicionales, parteras, sobanderos, yerbateros, lideres, autoridades de la organziacion y cabildos, mayores, enfermeros y docentes etnoeducadores entre otros, con una metodolologia especifica, cuyo objetivo de estos espacios es la consolidación del modelo de salud para los pueblos Embera de Risaralda con espacios de discusión por medio de la metodología mencionada en el plan metodologico, para un lenguaje colectivo para producir conocimiento respecto **a los 5 componentes del SISPI** y el desarrollo de cada uno de los ítems relacionados en la guía metodológica:1.**CUIDADO DE SALUD PROPIA E INTERCULTURAL**, 2.**SABIDURÍA ANCESTRAL**,3.**POLÍTICO ORGANIZATIVO**, 4.**FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, GENERACIÓN Y USO DEL CONOCIMIENTO EN SALUD** 5.**ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN** (Las especificaciones de cada uno de estos componentes se explican en el plan metodologico)	Medico epidemiologo,con el apoyo de coordinador general , asesor del SISPI, asesor juridico y experto Indígena en salud propia,											**sep-16**	**x**	**x**	**oct-10**												
			6.5.Recopilacion de los insumos recolectados, analisis y resultados de la informacion.	Coordinador del proyecto , asesor del SISPI, medico epidemiologo, antropologo y abogado																**x**										
			6.6.Eaboracion de entrega de informes parciales y finales de los 17 encuentros interculturales de salud propia .	Coordinador del proyecto , asesor del SISPI, medico epidemiologo, antropologo y abogado																Entrega de producto 4										
			7.1.Recopilacion de los insumos e informes de la informacion recolectada por cada unos de los profesionales encargados	Medico epidemiologo y antropologo											**x**															
			7.2. **Estructuración del Modelo de Salud del pueblo Embera de Risaralda (encuentro con 12 personas y encuentro):** objetivo de generar lectura, recopilación y estructuración de la información de los encuentros comunitarios y territoriales en un lapso de 10 días	Coordinador del proyecto, asesor SISPI,Medico epidemiologo y antropologo											**x**															

		Actividad No 3: Estructuración del Modelo de Salud del pueblo Embera de Risaralda	7.3.Sesiones tecnicas de diseño y estructuracion de los componentes de sabiduria ancestral Embera Chami y Katio para la proteccion y fortalecimiento del sistema de conocimientos propios , que incluye: Analisis y estado del arte de la medicina ancestral, procesos y procedimientos de mantenimiento, proteccion para la armonia y equilibrio segun ciclos de vida propios, procesos de atencion y curacion. Ademas brindar pautas y recomendaciones teniendo en cuenta los medios de capacitacion e investigacion para fortalecer la transmision del saber, la recuperacion y proteccion de todos los recursos del sistema de salud propio como parte del modelo propio de salud Embera del SISPI a implementar en los 17 resguardos, parcialidades y asentamientos, a partir de una red de sabesores ancestrales y las pautas y recomendaciones para la creacion de un programa de medicina ancestral propio.	Antropologo y expertos Indígena en salud propia con el apoyo del asesor del SISPI y de mas equipo												x	x	x	x	x	x	x	x								
			7.4.Sesiones tecnicas de diseño y estructuracion del componente del cuidado de salud propio e intercultural en la parte complementaria de la medicina occidental bajo los principios del SISPI adecuado a las condiciones socio culturales, geograficas, economicas y ambientales del pueblo Embera Chami y Katio de Risaralda , según la cosmovision, cosmogonia donde se incluye:identificacion de determinanates socio economicos, toda la parte de mantenimiento, proteccion de la salud para la armonia y equilibrio(promocion y prevencion), procesos de atencion y curacion en especial aplicado en la APSI, proceso y servicios de salud articulado y complementado con el componente de sabiduria ancestral o sistema de salud propio, respetando los protocolos y conocimientos de la medicina occidental que determine la identidad y contenidos del modelo o formas del cuidado de salud complementado con el componente de capacitacion, investigacion y uso del conocimiento resaltando los mandatos sobre este tema de las autoridades indigena, modelo implementado en cada unos de los 17 resguardos, parcialidades y asentamientos, a partir de la red de estructuras propias y externas contratadas para brindar una atencion integral. Ademas mantatos y recomendaciones para los componentes y estructuracion de la entidad administrativa territorial del SISPI, pautas y mandatos para la ejecucion,vigilancia, control y seguimiento de los recursos y sostenibilidad del sistema.	Medico epidemiologo con el apoyo de antropologo, asesor SISPI, asesor juridico y expertos Indígena en salud propia	**PRODUCTO 5.** Documento técnico del Modelo de Salud que contenga la consolidación de los contenidos de los componentes del SISPI en el Modelo de Salud Integral Propio e intercultural del Pueblo (incluye el plan de acción por componente) y conclusiones y recomendaciones de los integrantes de la Salud Propia, el SGSSS, la interculturalidad y propuestas para el sostenimiento del proceso por las partes del Pueblo Embera y el Sistema Institucional. *Validado con firmas de las autoridades de los 12 municipios, listados de asistencia y registros fotográficos. Incluye la entrega de los instrumentos de investigación diligenciados por los asistentes y entrevistados durante el desarrollo de los espacios comunitarios y territoriales																x	x	x	x	x	x					
			7.5. Sesiones tecnicas y politico organizativas con autoridades indigenas para acordar con ellos el diseño del Territorio adminsitrativo del SISPI de acuerdo a los terminos definidos en el decreto 0480 de 2025 y los componentes politico organizativo y de administracion y gestion retomando los mandatos de los 17 encuentro comunitario territoriales de las autoridades indigenas, en especial las formas de control social de los recursos y la sostenibilidad del modelo.	Coordinador general y asesor del SISPI																											
			7.6. Sesion especial tecnica para la recopilacion , analisis y resultados de la caracterizacion y medicion de los datos de poblacion, asi como la proyeccion de ejercicios y del alcance para la idenificacion de los costos de los 5 componentes del SISPI aplicados y contenidos en el modelo de salud integral Embera de Risaralda.	Medico epidemiologo, antropologo,																											
			7.7.**Espacio de socialización de los resultados y productos a las autoridades de los 12 municipios** y a partir de la de la retroalimentación que se realiza se harán los ajustes necesarios con ello para validar el documento final. Actividad realizada en el municpio de Pereira con todo el equipo tecnico del proyecto.	Coordinador general, asesor del SISPI, Medico epidemiologo y antropologo.																											
			7.8. Sesiones para la elaboracion de informes tecnicos parciales y final al Ministerio de Salud de acuerdo al cronograma. Ademas incluye la elaboracion del plan de acción por componente, conclusiones y recomendaciones de los integrantes de la Salud Propia, el SGSSS, la interculturalidad y propuestas para el sostenimiento del proceso	Coordinador general, asesor del SISPI, Medico epidemiologo, antropologo																											
			7.9. Enterga de informes al Ministerio de Salud, tanto parciales y finales.	Coordinador general, Medico epidemiologo																							**Entrega del producto 5**				
			8.1. Reunion de preparacion una asamblea general de dos días en la ciudad de Pereira con el equipo tecnico y logistico, teniendo en cuenta el alistamiento de los documentos y demas informes a presentar y avalar por las autoridades indigenas de los 17 resguardos , asentamientos y demas delegados del CRIR.	Coordinador general, asesor del SISPI, Medico epidemiologo, antropologo y asesor juridico	**PRODUCTO 6.** Plan de Acción avalado por las autoridades indígenas, que incluya como mínimo el organigrama de las estructuras propias operativas en salud, los procesos para la toma de decisiones políticas, organizativas y administrativas de acuerdo con los componentes del SISPI, así como el rol y alcance de los actores institucionales y propios, entre otros.																						**X**				
	Línea III. Validación del plan de acción	**Actividad No 4. Plan de acción para la implementación del modelo de salud del pueblo Embera de Risaralda el cual vinculará la articulación efectiva con el SGSSS**	8.2. **Validación del plan de acción para la implementación del modelo de salud del pueblo Embera de Risaralda el cual vinculará la articulación efectiva con el SGSSS** con el objetivo de validar el documento de los componentes del SISPI y el plan de acción. Para el desarrollo de esta actividad se contará con la participación de 120 personas de las comunidades, entre ellos: autoridades, lideres, gobernadores a los cuales se les garantizará: hospedaje, alimentación (desayuno, refrigerio tradicional am/pm, almuerzo y cena) y trasporte. En el marco de la asamblea de validación del Plan de Acción para la implementación del Modelo de Salud Embera de Risaralda, se realizara el ritual Benekuwa por su especial relevancia, al tratarse de un acto profundamente espiritual, cultural y social bajo los principios fundamentales de la cosmovisión Embera. El resultado debe ser el Plan de Acción avalado por las autoridades indígenas, que incluya: propuestas para la terminacion de la fase dos en diseño de planes, programas y proyectos, protocolos y manuales interculturales, recomendaciones para su costeo y el organigrama de las estructuras propias operativa del SISPI	Coordinador general, asesor del SISPI, Medico epidemiologo, antropologo y asesor juridico																					21 y 22 de noviembre asamble						
			8.3.Recopilacion de relatorias con mantados y recomendaciones, actas y demas evidencias de la asamblea y demas insumos recolectados, para su analisis y organización de la informacion.	Asesor del SISPI, Medico epidemiologo, antropologo y asesor juridico																						A					
			8.4. Eaboracion de informes de la asamblea con los ajustes del modelo y plan de accion acordados y recomendados por la asamblea.Plan de Acción avalado por las autoridades indígenas, que incluya como mínimo el organigrama de las estructuras propias operativas	Coordinador general, asesor del SISPI, Medico epidemiologo, antropologo y asesor juridico																						A					
			8.5.Entrega del informe final de la asamblea al ministerio de salud y proteccion social y del Plan de Acción avalado por las autoridades indígenas, que incluye el organigrama de las estructuras propias operativas	Coordinador general,																						Entrega producto 6					

FASE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	SEGUIMIENTO Y EVALUACION CON EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	SEGUIMIENTO Y EVALUACION CON EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	9.1.Reuniones periódicas de seguimiento y evaluaciones de manera trasversal con el fin de planear y hacer seguimiento de las actividades realizadas por el equipo de trabajo.	Coordinador general, asesor del SISPI, Medico epidemiologo, antropologo y asesor juridico y contador	Actas con firmas y registro fotografico				x					x				x					x			A					
			9.2.Participacion en las reuniones o convocatorias que realice el Ministerio de salud para el seguimiento de las actividades, participación de comités de seguimiento o evaluación a que haya lugar.	Coordinador general, asesor del SISPI, Medico epidemiologo, antropologo y asesor juridico y contador	Actas con firmas y registro fotografico				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
			9.3.Sesion tecnica de evaluacion de las especificaciones de los productos: Los productos se constituyen en documentos técnicos, que presenta la síntesis y análisis (según el caso), de las actividades realizadas las cuales contemplan los aspectos desarrollados de conformidad con la fase II de la Guía Metodológica. Para el caso de los productos No 3 y 5 deberán contener como mínimo los apartados definidos en la pagina 26 y 27 de los estudios previos y los definidos en el plan metodologico.	Coordinador general, asesor del SISPI, Medico epidemiologo, antropologo y asesor juridico y contador, expertos en salud ancestral	Actas con firmas y registro fotografico				x					x				x					x							x	
			9.4.Seguimiento a la entrega de avances de los documentos técnicos que se definirá por lo establecido en el Plan Operativo y el Plan de Inversión, las consideraciones del Comité Técnico de Seguimiento, Comité Asesor y las condiciones pactadas para los desembolsos presentes en el convenio de asociación.	Coordinador general, asesor del SISPI, Medico epidemiologo, antropologo y asesor juridico y contador	Actas con firmas y registro fotografico				x					x				x					x							x	
FASE DE CIERRE DEL CONVENIO	CIERRE	10.FINALIZACION DE INFORMES Y PRODUCTOS	10.1.Elaboración y entrega de informe final y productos finales	Coordinador del proyecto y demas equipo tecnico	Entrega de 6 productos.																						Entrega de productos finales				

ELABORO: EDGAR URIEL OTAVO
ASESOR SISPI