Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

USPEC
29/8/2025 14:38:6 Folios: 2
Origen: 150/DINFRA/DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDOÑEZ ,
I-2025-003348

MEMORANDO

PARA: **FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDÓÑEZ**
DIRECTOR DE GESTION CONTRACTUAL

DE: **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

ASUNTO: Solicitud de Modificación del Contrato No.USPEC-CTO-289-2024 Prórroga No.3 e inclusión de Ítems No Previstos.

FECHA: Bogotá D.C, 29 de agosto de 2025

Cordial saludo,


De manera atenta y respetuosa remito a usted para efectos del trámite respectivo, los documentos y soportes para adelantar la Solicitud de Modificación del Contrato No.USPEC-CTO-289-2024 Prórroga No.3 e inclusión de Ítems No Previstos. Cuyo objeto es "OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DE ORDEN NACIONAL – ERON A CARGO DEL INPEC."

En razón de lo anterior se remiten los siguientes anexos, los cuales forman Parte integral de la solicitud.

Anexo 1. Oficio Solicitud Contratista No. USPEC-CTO-289-2024-OF-208
Anexo 2. Programaciones
Anexo 3. Solicitud de no previstos Contratista No. USPEC-CTO-289-2024-OF-184-Chiquinquira
Anexo 4. Documentos Anexos No Previstos Chiquinquirá
Anexo 5. Solicitud de no previstos Contratista (Correo)-Popayán
Anexo 6. Documentos Anexos No Previstos Popayán

Anexo 7. Oficio Aval Interventoría No.104-USPEC-CTO-283-2024-AVAL SOLCITUD DE PRORROGA CTO-289-2024.
Anexo 8. Oficio Aval Interventoría No.100-USPEC-CTO-283-2024-SOLICITUD INCLUSION ITEMS NO PREVISTOS
Anexo 9. Informe: Revisión De Análisis De Precios Unitarios No Previstos
Anexo 10. Acta de Fijación de precios
Anexo 11. Balance de Obra

Agradecemos su atención prestada.



FIRMA
RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

FIRMO	RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	8/29/2025 2:37:59 PM	