REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

Entrada
27 AGO 2025
Entrada
28 AGO 2025
Entrada
29 AGO 2025

Facatativá, Agosto del 2025

Doctora:
JOICE ANGÉLICA SANDOVAL HERNÁNDEZ
SECRETARIA JURÍDICA
Alcaldía de Facatativá

Mediante el presente me permito solicitar se realice OTRO SI No.06 – PRORROGA, al contrato que a continuación se relaciona:

CONTRATO N°:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FACATATIVA N° 677-2024**
CONTRATISTA:	**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC – CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA-CPMSBOG**
OBJETO:	**"AUNAR ESFUERZOS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL MEJORAMIENTODEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA LA CARCEL YPENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA CPMSBOG, EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 17,19 Y 87 DE LA LEY 65 DE 1993."**
VALOR:	**$0**
PLAZO INICIAL:	**HASTA QUE SE EXPIDA EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL INPEC SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
PRORROGA No. 01	**HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2025**
PRORROGA No. 02	**HASTA EL 31 DE MAYO DE L 2025**
PRORROGA No. 03	**HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2025**
PRORROGA No. 04	**HASTA EL 31 DEJULIO DEL 2025**
PRORROGA No. 05	**HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL 2025**
PLAZO TOTAL	**HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL 2025**
FECHA DE INICIO:	**20/09/2024**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**31/08/2025**

Acorde a solicitud presentada por el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC – CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA-CPMSBOG, de fecha 15 de Julio de 2025, se adelantó prórroga No. 05 al Convenio Interadministrativo Facatativá N° 677-2024 hasta el 31 de Agosto de 2025.

Que a la fecha de encuentra publicado el proceso contractual No. FACATATIVÁ-SA-016-25, cuyo objeto es el "Suministro de colchonetas para ser entregadas al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC", el cual se requiere para dar alcance al convenio interadministrativo del asunto. En consecuencia, se hace necesario que el plazo de terminación del citado convenio se armonice con el cronograma previsto hasta la adjudicación y ejecución del proceso contractual, motivo por el cual resulta indispensable ampliar el término inicialmente pactado.

En concordancia con lo expuesto, el OTRO SI No. 06 atenderá la necesidad de PRORROGAR el Convenio Interadministrativo FACATATIVA N° 677-2024 asi:

Powered by CamScanner

VALOR INICIAL:	**$0**
ADICIÓN:	**N/A**
VALOR TOTAL:	**$0**
PLAZO INICIAL:	**HASTA QUE SE EXPIDA EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL INPEC SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
PRORROGA No. 01	**HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2025**
PRORROGA No. 02	**HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2025**
PRORROGA No. 03	**HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2025**
PRORROGA No. 04	**HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2025**
PRORROGA No. 05	**HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL 2025**
PRORROGA No. 06	**HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025**
PLAZO TOTAL:	**HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025**

Teniendo en cuenta lo anterior, el Municipio de Facatativá, requiere prorrogar el Convenio Interadministrativo FACATATIVA N° 677-2024 en un plazo adicional **de dos (02) mes más,** con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Atentamente,

CARLOS ANDRES PIÑEROS AMÍN
Secretario de Gobierno

Proyectó: Aura Catalina Frade Galindo – Contratista S.G.

Powered by CamScanner